
【様式１－１】

年 3月

京丹波町橋りょう長寿命化修繕計画

令和 4

（　令和 2年 2月　策定　）

京丹波町　土木建築課



１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

３）個別施設計画の背景と目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・橋長が2m以上の橋梁

・外寸2m以上かつ土被り1m未満の溝橋(カルバート)

236橋

(65%)

令和23年度

325橋

(90%)

一般国道 主要地方道 町道 合計

全管理橋梁数 0 0 361 361 

うち計画の対象橋梁数 0 0 361 361 

　本町が管理する橋梁は，令和3年度現在で361橋架設され

ている. 令和3年度

　このうち，建設後50年を経過する橋梁は，全体の65%を

占めており，20年後の令和23年度には，90%程度に増加す

る.

　これらの高齢化を迎える橋梁群に対して，従来の対症療

法型の維持管理を続けた場合，橋梁の修繕・架け替えに要

する費用が増大となることが懸念される．

　このような背景から，より計画的な橋梁の維持管理を行い，限られた財源の中で効率的に橋梁を維

持していくための取り組みが不可欠となる．

　コスト縮減のためには，従来の“損傷が大きく，使用上の問題が生じた段階で対策を行う”対症療

法型から，“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型へ転換を図り，橋梁の寿命を延

ばす必要がある．

　そこで本町では，将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために，橋梁長寿

命化修繕計画を策定する．

　京丹波町では管理する361橋について，道路施設利用者の安全性向上と橋梁の長寿命化を図るために

令和２年２月に橋梁長寿命化修繕計画を策定している．同計画においては，より計画的かつ効果的な

橋梁の維持管理を行い，橋梁の寿命を１００年間とすることを目標としている．

　個別施設計画では，これまでの「事後保全型」の維持管理から，「予防保全型」の維持管理への転

換を効率的に行うため，令和4年度から１０年間の橋梁毎の点検・修繕計画を策定する．なお，個別施

設計画は，定期点検の結果を基に適宜修正するものとする．

50年以上

90%

50年未満

10%

50年以上

65%

50年未満

35%
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３．対象施設の健全性の現状

※1 架替済 ※3 1巡目点検でⅢ判定橋梁のうち11橋は補修済

※2 未点検は，1巡目点検中に新設橋梁を含む. このうち補修後未点検の橋梁が2橋あり

2巡目点検で新たに4橋がⅢ判定となった.

４．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

日常パトロール等により，走行路面の状態について点検を行う．

1巡目点検 最新点検結果

平成31年3月31日時点 令和4年3月31日時点

Ⅰ判定（健全） 169橋 172橋

Ⅱ判定（予防保全段階） 171橋 177橋

Ⅲ判定（早期措置段階） 15橋 10橋

Ⅳ判定（緊急措置段階） 1橋 0橋

未点検 5橋 2橋

総   数 361橋 361橋

健全度の区分割合（１巡目） 健全度の区分割合（最新結果）

平成31年3月31日時点 令和4年3月31日時点

定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき，橋梁の損傷を早期

に発見するとともに健全度を把握する．

Ⅰ：169橋

Ⅱ：171橋

Ⅲ：15橋

Ⅳ：1橋 未点検：5橋

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ※1

未点検※2

Ⅰ：172橋

Ⅱ：177橋

Ⅲ：10橋

未点検：2橋

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ※3

Ⅳ

未点検

- 2 -



５．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

６．新技術等の活用方針

１）方針

２）費用削減

　本町が管理する橋梁の中で，架設後30年以上経過した橋梁は全体の約90%を占めているため，

近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される．したがって，計画的かつ予防的な修繕対

策の実施へと転換を図り，橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし，修繕及び架替えに要

するコストを縮減する．

　また，迂回路が存在し集約が可能な橋梁については，補修が必要となった際に集約化・撤去

を検討する．令和４年度及び令和５年度で１橋の集約化の検討を行う．

　対象橋梁は平野橋（PC床版橋）であり，架替え費用は「平成31年度　長寿命化修繕計画（橋

梁）改定業務委託」の中で，およそ176百万円と試算されている．この橋梁について，上下流に

既存の橋梁へ機能集約を図ることで，架替えを行わず補修（橋面防水，舗装修繕等）のみとし，

約90％の費用削減を検討する．（通行制限なし→人道橋として延命，維持管理対応とする）

NETIS登録/

点検支援技術性能ｶﾀﾛｸﾞ番号

高所作業車 ― 215,000円／1橋

橋梁点検車 ― 209,000円／1橋

橋梁検討ロボットカメラ KT-160016-VE 132,000円／1橋

全方向衝突回避型小型ドローン BRO10009-V0020 162,000円／1橋

　事業の効率化，あるいは経費の節減につながる新技術について，定期点検・補修工事の際には積極

的に活用できるか検討を行う．令和２年度から，定期点検に際しては，管理する全橋について新技術

活用の検討を行ない，特にⅠ判定の長大橋（特殊橋含む）については，小型ドローンによる画像解析

での点検を主とし，変状を確認した箇所に限り追加の点検を検討する．また，令和４年度以降の橋梁

補修設計に際しては，新技術の活用検討について必ず特記仕様書に記載する．

　定期点検の結果を基に，橋梁規模・損傷状態等から直営で点検を行う橋梁を整理し，令和４年度か

ら令和８年度までに管理する橋梁３６１橋の約２割を目標として直営点検を行い，表１に示す新技術

の活用による費用削減と合わせて点検費用の１０％（約１１百万円）削減を目指す．

技術区分 技術名 概算費用

従来技術

新技術等
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７．長寿命化修繕計画の優先順位

８．計画期間

９．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

様式１－２による

１０．長寿命化修繕計画による効果

※事業費・累積事業費は見込み額

長寿命化修繕計画の優先順位は，以下の重要性を考慮して決定する．

・定期点検の健全性の診断に基づき，健全性の低い(劣化している)橋梁を優先

・第三者被害防止の観点より，跨道橋，跨線橋を優先

・迂回路のない橋梁を優先

・修繕の困難性を考慮し，橋長が長いものを優先

　また，損傷に起因する通行制限等が減少し，道路の安全性・信頼性が確保される．

5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ，点検間隔が明らかとなるよう計画期間は10年とする．

なお，点検結果を踏まえ，毎年，計画を更新する．

　長寿命化修繕計画を策定する361橋について，今後50年間の事業費を比較すると，従来の対症療法型

が51億円に対し，長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が23億円となり，コスト縮減効果は28億

円となる.
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京丹波町 361 橋 更新日 令和4年3月31日

2022

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

橋梁種別
所在地（大

字）
供用年数:   
2022年時点

1巡目
点検
年次

診断結果
(判定)

2巡目
点検
年次

診断結果
(判定)

2巡目
点検
年次

3巡目
点検
年次

4巡目
点検
年次

点検費
(千円)

補修費
(千円)

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 備考

R3 R6 R11 140 直営 直営
－

R3 R7 R12 280 280 280
－ 経過観察

R3 R8 R13 140 直営 直営
－

R3 R6 R11 140 直営 直営
－

R3 R7 R12 140 140 140
－ 経過観察

R3 R9 R14 140 直営 直営
R5 － 経過観察
R3 R7 R12 140 直営 直営

－
R3 R6 R15 140 直営 直営

R10 － 経過観察
R3 R6 R11 140 直営 直営

－
R3 R6 R11 280 直営 直営

－
R3 R7 R12 280 280 280

－ 経過観察
R3 R6 R15 140 直営 直営

R10 －
R3 R8 R13 280 直営 直営

－
R3 R10 R15 140 直営 直営
R5 －
R3 R7 R12 140 直営 直営

－
R3 R9 R14 140 直営 直営
R5 － 経過観察
R3 R10 R15 140 直営 直営
R5 360 R3補修済
R3 R9 R14 140 直営 直営
R5 － 経過観察
R3 R7 R12 140 140 140

－ 経過観察
R3 R7 R12 140 140 140

－ 経過観察
R3 R8 R13 140 直営 直営

－
R3 R7 R12 140 直営 直営

－
R3 R9 R14 140 直営 直営
R5 － 経過観察
R3 R8 R13 140 直営 直営

－
R3 R7 R12 140 直営 直営

－
R3 R7 R12 280 280 280

－ 経過観察
R3 R7 R12 280 280 280

－ 経過観察
R3 R7 R12 280 280 280

－
R3 R10 R15 140 直営 直営
R5 － 経過観察
R2 R6 R11 140 直営 直営

－
R3 R9 R14 140 直営 直営
R5 － 経過観察
R3 R10 R15 140 直営 直営
R5 －
R3 R7 R12 140 直営 直営

－
R3 R7 R12 140 140 140

510 300 R3補修済
R4 R9 R14 140 直営 直営

－
R3 R8 R13 140 直営 直営

－
R3 R7 R12 140 140 140

－ 経過観察
R2 R7 R12 140 直営 直営

－

1 下道ノ中橋 町道 大倉子来線 2 4.8 不明 RC床 大倉 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

2 皿引野橋 町道 大朴皿引野線 2 11 不明 現場打RC溝 大朴 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

3 クラマ谷川橋 町道 尾長野白土線 2.1 1.4 不明 鉄板、Uｺﾙｹﾞｰﾄ 下山 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

4 二ノ宮小橋 町道 二ノ宮線 2.1 3 不明 現場打RC溝 橋爪 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

5 スグ谷橋 町道 井尻坂井線 2.1 7.3 不明 RC床 井尻 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

6 堂ノ下溝橋 町道 市森堂ノ下線 2.2 6 2002 ﾎﾟｽﾃﾝ溝 市森 20 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

7 清水橋 町道 小畑清水線 2.3 4.4 不明 RC床 小畑 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

8 小山橋 町道 小山線 2.3 5.1 1981 現場打RC溝 三ノ宮 41 H28 Ⅰ R3 Ⅱ

9 岩上２号橋 町道 岩上線 2.3 8 不明 ﾎﾟｽﾃﾝ溝 八田 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

10 佃橋 町道 佃線 2.3 12 不明 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 鎌谷下 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

11 ニコノ下橋 町道 里道線 2.3 15.1 不明 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 鎌谷奥 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

12 向イ橋 町道 小山線 2.4 4.8 不明 現場打RC溝 三ノ宮 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

13 ホド原橋 町道 実勢ホド原線 2.4 13.4 1993 ﾎﾟｽﾃﾝ溝 実勢 29 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

14 轟橋 町道 轟線 2.5 2.9 不明 現場打RC溝 中台 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅰ

15 和田垣内橋 町道 和田谷線 2.5 3.1 不明 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 和田 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

16 イカガ谷川橋 町道 新水戸水戸線 2.5 3.3 1982 RC床 新水戸 40 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

17 夜ケ谷橋 町道 笹尾大谷線 2.5 4.4 1974 RC床 口八田 48 H28 Ⅲ R3 Ⅰ

18 皆地橋 町道 升谷大谷線 2.5 4.4 不明 RC床 升谷 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

19 北山小橋 町道 北山線 2.6 4 不明 RCｱｰﾁ溝 上大久保 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

20 青山小橋 町道 井尻坂井線 2.7 6.5 不明 RC床 井尻 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

21 山崎小橋 町道 蒲生西階線 2.7 6.56 1982 RC床 水戸 40 H29 Ⅰ R3 Ⅰ

22 仲溝橋 町道 上新田中野線 2.9 2.7 1985 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 塩田谷 37 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

23 西谷橋 町道 ナマリ線 2.9 3.3 不明 RC床 鎌谷奥 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

24 菖蒲谷橋 町道 八田皿引野線 2.9 5 不明 RC床 八田 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

25 折戸溝橋 町道 須知折戸橋線 2.9 6.2 1986 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 須知 36 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

26 奥塩谷橋 町道 檜山塩谷線 2.9 8.3 不明 ﾎﾟｽﾃﾝ溝 大朴 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

27 ユリノ下橋 町道 質美段ノ奥線 2.9 11.7 不明 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 質美 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

28 山ノ神溝橋 町道 市森山ノ神線 2.9 14.7 不明 ﾎﾟｽﾃﾝ溝 市森 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

29 鳥井段橋 町道 寺垣内線 3 2.3 不明 現場打RC溝 上大久保 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅱ

30 上養立谷橋 町道 西河内中上林線 3 3.3 不明 RC床 西河内 不明 H28 Ⅰ R2 Ⅰ

31 井脇橋 町道 井脇線 3 4 不明 RC床 井脇 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

32 えのくだに橋 町道 高岡鎌倉線 3 5.8 不明 RC床+RC床 高岡 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

33 前田橋 町道 大朴線 3 6.1 不明 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 大朴 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

34 松本小橋 町道 松尾谷線 3.1 4.5 不明 RC床+現場打RC溝 水呑 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

35 中垣内橋 町道 新水戸中垣内線 3.1 6.6 1965 RC床 新水戸 57 H30 Ⅰ R4

36 坂口橋 町道 上野坂口線 3.2 2.3 1977 RC床 上野 45 H29 Ⅰ R3 Ⅰ

37 白糸谷橋 町道 大簾志津志線 3.2 3.3 不明 RC床 大簾 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

38 大谷川溝橋 町道 新水戸大峠線 3.2 6.3 2014 PC溝 新水戸 8 R2 Ⅰ
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京丹波町 361 橋 更新日 令和4年3月31日

2022

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

橋梁種別
所在地（大

字）
供用年数:   
2022年時点

1巡目
点検
年次

診断結果
(判定)

2巡目
点検
年次

診断結果
(判定)

2巡目
点検
年次

3巡目
点検
年次

4巡目
点検
年次

点検費
(千円)

補修費
(千円)

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 備考

R3 R7 R12 280 直営 直営
－

R3 R8 R13 140 直営 直営
－

R3 R7 R12 140 直営 直営
－

R3 R8 R13 140 直営 直営
－

R5 R10 R15 140 140 140
－ R4補修予定

R3 R7 R12 140 140 140
－

R1 R6 R11 280 280 280
－

R2 R6 R11 140 直営 直営
－

R3 R8 R13 140 直営 直営
－

R3 R7 R12 140 直営 直営
－

R4 R9 R14 140 直営 直営
－

R3 R7 R12 140 直営 直営
－ 経過観察

R4 R9 R14 140 直営 直営
2,800 R3補修済

R3 R8 R13 140 直営 直営
－

R3 R7 R12 140 140 140
－ 経過観察

R4 R8 R13 140 140 140 140
－

R4 R8 R13 140 140 140 140
－

R4 R8 R13 140 140 140 140
－

R3 R7 R12 140 140 140
360 R3補修済

R4 R8 R13 140 140 140 140
－

R3 R7 R12 140 140 140
－ 経過観察

R4 R8 R13 140 140 140 140
－ 経過観察

R2 R6 R11 140 140 140
－ 経過観察

R2 R6 R11 140 140 140
－ 経過観察

R2 R6 R11 140 140 140
－ 経過観察

R2 R7 R12 140 直営 直営
－ 経過観察

R2 R6 R15 140 直営 直営
R10 －

R2 R6 R11 140 140 140
－ 経過観察

R2 R10 R15 140 直営 直営
R5 －
R2 R6 R15 140 直営 直営

R10 －
R3 R8 R13 140 直営 直営

－
R2 R6 R11 140 140 140

－ 経過観察
R5 R10 R15 140 140 140

－ 経過観察
R3 R7 R12 140 140 140

－
R3 R7 R12 280 280 280

－ 経過観察
R2 R6 R11 140 140 140

－ 経過観察
R2 R6 R11 140 直営 直営

－
R2 R6 R11 140 140 140

－ 経過観察

39 宮前溝橋 町道 古墳公園線 3.2 13.8 1986 ﾎﾟｽﾃﾝ溝 曽根 36 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

40 トリタニ橋 町道 質志鐘乳洞線 3.3 2.4 不明 RC床 質志 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

41 西田４号橋 町道 西田１号線 3.3 3.3 不明 RC床 水呑 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

42 和田谷橋 町道 和田谷線 3.3 3.3 不明 RC床 和田 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

43 スグ谷木橋 町道 安井南谷線 3.4 1.8 1964 木桁 安井 58 H30 Ⅲ R5

44 脇谷橋 町道 質美脇谷線 3.4 4 不明 RC床 質美 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

45 田中溝橋 町道 田中垣内線 3.4 19 不明 PC溝 和田 不明 H26 Ⅰ R1 Ⅰ

46 堂ケ市２号橋 町道 戸津川線 3.5 2.4 不明 RC床 戸津川 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ

47 ナマリ橋 町道 ナマリ線 3.5 3.3 不明 現場打RC溝 鎌谷奥 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

48 殿橋 町道 高岡鎌倉線 3.5 4.5 1973 RC床+RC床 高岡 49 H29 Ⅰ R3 Ⅰ

49 西谷橋 町道 西河内中上林線 3.5 5.3 1961 現場打RC溝 西河内 61 H30 Ⅰ R4

50 宮の本橋 町道 松本線 3.5 5.5 不明 RC床 水呑 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

51 徳尾橋 町道 新水戸徳尾線 3.5 6.44 1975 RC床+ﾋｭｰﾑ管 新水戸 47 H30 Ⅲ R5

52 イヤン谷橋 町道 鷲尾線 3.6 3.4 不明 RC床 上大久保 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

53 長谷橋 町道 戸津川１号線 3.6 3.6 不明 RC床 戸津川 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

54 南谷橋 町道 安井南谷線 3.6 4 1968 RC床 安井 54 H29 Ⅰ R4

55 藤ケ谷橋 町道 上野浜付場線 3.6 5.8 1970 RC床 上野 52 H29 Ⅰ R4

56 大谷川橋 町道 高岡鎌倉線 3.6 6.85 1983 RC床 高岡 39 H29 Ⅰ R4

57 下地橋 町道 角下地線 3.8 4.4 不明 RC床 角 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅲ

58 上塩谷川橋 町道 塩谷樫原線 3.8 4.4 1972 RC床 塩谷 50 H29 Ⅰ R4

59 片瀬小橋 町道 出合線 3.8 5.7 不明 RC床 妙楽寺 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

60 大将軍溝橋 町道 塩田谷釜土線 3.8 7.85 1985 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 塩田谷 37 H29 Ⅱ R4

61 黒谷橋 町道 小野中筋線 4 2.6 不明 RC床 小野 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅱ

62 栢の木橋 町道 小野脇谷線 4 3.1 不明 RC床 小野 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

63 庄の下橋 町道 質美段ノ奥線 4 3.1 不明 RC床 質美 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

64 下養立谷橋 町道 西河内中上林線 4 3.3 不明 RC床 西河内 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

65 諸内橋 町道 諸内１号線 4 3.3 不明 RC床 橋爪 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ

66 西田２号橋 町道 西田１号線 4 3.3 不明 RC床 水呑 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

67 西田３号橋 町道 西田１号線 4 3.3 不明 RC床 水呑 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅰ

68 橋本小橋 町道 縄手妙楽寺線 4 3.6 不明 RC床 三ノ宮 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ

69 山ノ上橋 町道 口八田今井谷線 4 3.8 1974 RC床 口八田 48 H29 Ⅰ R3 Ⅰ

70 一ツ橋 町道 坂原粟ノ谷線 4 4.5 不明 RC床+RC床 坂原 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

71 須知荒堀橋 町道 蒲生西階線 4 5.4 1960 RC床 水戸 62 H30 Ⅱ R5

72 中芝原橋 町道 東又線 4 5.6 不明 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 東又 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

73 堂ケ市橋 町道 堂ケ市線 4 11.6 不明 現場打RC溝 戸津川 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

74 丸尾橋 町道 下辻線 4.1 2.9 不明 RCｱｰﾁ溝 質美 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

75 山の根橋 町道 細谷山ノ根線 4.1 3.4 不明 RC床 細谷 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ

76 榎橋 町道 焼尾線 4.1 4.5 不明 RC床+RC床 猪鼻 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ
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京丹波町 361 橋 更新日 令和4年3月31日

2022

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

橋梁種別
所在地（大

字）
供用年数:   
2022年時点

1巡目
点検
年次

診断結果
(判定)

2巡目
点検
年次

診断結果
(判定)

2巡目
点検
年次

3巡目
点検
年次

4巡目
点検
年次

点検費
(千円)

補修費
(千円)

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 備考

R4 R9 R14 140 直営 直営
－

R4 R9 R14 140 直営 直営
－

R2 R6 R11 140 直営 直営
－

R2 R6 R11 140 140 140
－ 経過観察

R4 R8 R13 140 140 140 140
－

R3 R7 R12 280 280 280
－

R2 R6 R11 140 140 140
－ 経過観察

R2 R6 R11 140 直営 直営
－

R3 R8 R13 140 直営 直営
－

R4 R9 R14 140 直営 直営
－

R2 R6 R11 140 140 140
－ 経過観察

R3 R8 R13 140 直営 直営
－

R3 R8 R13 140 140 140
－ 経過観察

R4 R9 R14 280 直営 直営
－

R2 R6 R11 140 140 140
－ 経過観察

R5 R10 R15 140 140 140
－

R4 R9 R14 140 140 140
－

R2 R6 R11 140 140 140
－

R3 R7 R12 140 140 140
－ 経過観察

R2 R6 R11 140 直営 直営
－

R3 R8 R13 140 直営 直営
－

R2 R6 R11 140 140 140
－ 経過観察

R3 R8 R13 140 直営 直営
320 R3補修済

R2 R6 R11 280 280 280
－ 経過観察

R2 R10 R15 140 直営 直営
R5 －
R2 R7 R12 140 直営 直営

－
R2 R6 R11 140 140 140

－ 経過観察
R4 R9 R14 140 140 140

－
R2 R6 R11 140 140 140

－ 経過観察
R2 R6 R11 140 140 140

－ 経過観察
R5 R10 R15 140 140 140

1,500 1,500
R2 R6 R11 280 280 280

2,470 R2補修済
R2 R7 R12 280 直営 直営

－
R2 R6 R11 280 280 280

－ 経過観察
R2 R6 R11 140 140 140

－ 経過観察
R2 R6 R11 140 140 140

－ 経過観察
R4 R9 R14 140 直営 直営

－
R4 R9 R14 140 直営 直営

－

77 代官橋 町道 小野線 4.1 5.4 1964 現場打RC溝 小野 58 H30 Ⅰ R4

78 光久橋 町道 安井南谷線 4.1 5.8 1966 RC床版+覆鋼板 安井 56 H30 Ⅰ R4

79 中筋橋 町道 中筋線 4.2 3.3 不明 RC床 小野 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ

80 中鐘打谷橋 町道 安栖里鐘打線 4.2 4.4 不明 RC床 安栖里 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

81 西浦橋 町道 新水戸東西線 4.2 6.9 1981 RC床 新水戸 41 H29 Ⅰ R4

82 上中森溝橋 町道 須知折戸橋線 4.2 11.6 1985 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 須知 37 H29 Ⅰ R3 Ⅰ

83 鳥谷橋 町道 若宮２号線 4.3 3 不明 RC床 質志 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

84 岡田谷溝橋 町道 大簾志津志線 4.3 3.5 不明 ﾎﾟｽﾃﾝ溝 大簾 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ

85 山の神橋 町道 坂原粟ノ谷線 4.3 4.6 1977 RC床 坂原 45 H29 Ⅰ R3 Ⅰ

86 平野小橋 町道 細谷平野線 4.3 5 1957 RC床 細谷 65 H30 Ⅰ R4

87 大明軍橋 町道 戸津川線 4.3 5.3 不明 RC床 戸津川 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

88 安井スグ谷橋 町道 安井南谷線 4.4 3.5 1981 RC床 安井 41 H29 Ⅰ R3 Ⅰ

89 湯屋橋 町道 中村下村線 4.4 5.45 1972 RC床 高岡 50 H29 Ⅰ R3 Ⅱ

90 風呂ノ橋 町道 粟野線 4.4 8.5 1965 RC床 粟野 57 H30 Ⅰ R4

91 脇谷橋 町道 小野脇谷線 4.5 3.3 不明 RC床 小野 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

92 寺垣内橋 町道 水原上大久保線 4.5 3.5 1962 RC床 上大久保 60 H30 Ⅰ R5

93 長谷口橋 町道 鎌倉南線 4.5 3.6 1976 RC床 高岡 46 H29 Ⅰ R4

94 大朴１号橋 町道 大朴橋爪線 4.5 6.4 不明 RC床 大朴 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ

95 下ノ坪橋 町道 実勢上ノ谷線 4.5 6.8 1998 ﾎﾟｽﾃﾝ溝 実勢 24 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

96 中筋２号橋 町道 川向線 4.6 2.2 不明 RC床 小野 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ

97 不動口橋 町道 笹尾大谷線 4.6 3.4 1973 RC床 口八田 49 H29 Ⅰ R3 Ⅰ

98 宮の奥橋 町道 質美脇谷線 4.6 3.9 不明 RCｱｰﾁ溝 質美 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

99 地蔵橋 町道 中中地線 4.6 4.1 不明 RC床 中 不明 H28 Ⅲ R3 Ⅰ

100 竹ケ鼻橋 町道 大迫上乙見線 4.6 10.3 不明 RC床+鋼H桁 上乙見 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

101 鳥居ケ奥橋 町道 別所滝谷線 4.7 4.4 不明 RC床 井脇 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅰ

102 堀古の上橋 町道 堀古保井谷線 4.7 5.2 不明 RC床CTｽﾗﾌﾞ 粟野 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ

103 本庄３号橋 町道 本庄２号線 4.8 3.3 不明 RC床 水呑 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

104 石防溝橋 町道 豊田新田曽谷線 4.8 3.6 1980 現場打RC溝 豊田 42 H29 Ⅰ R4

105 小橋 町道 豊田曽谷橋線 4.8 3.9 不明 現場打RC溝 豊田 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

106 深山溝橋 町道 佐曽良線 4.8 4.8 不明 現場打RC溝 猪鼻 不明 R2 Ⅱ

107 粟ノ谷橋 町道 坂原粟ノ谷線 4.8 5.9 1958 RC床 坂原 64 H30 Ⅱ R5

108 上鐘打谷橋 町道 安栖里鐘打線 4.8 8.4 不明 RC床 安栖里 不明 H27 Ⅲ R2 Ⅰ

109 深シノ溝橋 町道 曽根深シノ線 4.8 9.45 不明 PC溝 曽根 不明 R2 Ⅰ

110 大朴２号橋 町道 大朴橋爪線 4.8 11.7 不明 RC床 大朴 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

111 脇谷２号橋 町道 小野脇谷線 4.9 3.3 不明 RC床 小野 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

112 出世橋 町道 大下線 4.9 5.6 1986 RC床 大朴 36 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

113 中上橋 町道 小野線 4.9 7.5 1964 現場打RC溝 小野 58 H30 Ⅰ R4

114 花ノ木橋 町道 花ノ木線 5 2.4 不明 RC床+ﾎﾟｽﾃﾝ溝 三ノ宮 不明 H30 Ⅰ R4
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京丹波町 361 橋 更新日 令和4年3月31日

2022

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

橋梁種別
所在地（大

字）
供用年数:   
2022年時点

1巡目
点検
年次

診断結果
(判定)

2巡目
点検
年次

診断結果
(判定)

2巡目
点検
年次

3巡目
点検
年次

4巡目
点検
年次

点検費
(千円)

補修費
(千円)

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 備考

R5 R10 R15 140 140 140
－ 経過観察

R5 R10 R15 140 140 140
－

R2 R6 R13 140 140 直営 直営
R8 －

R4 R9 R14 140 140 140
－

R4 R9 R14 140 140 140
－

R4 R9 R14 140 140 140
－

R2 R6 R11 140 140 140
－

R3 R7 R12 140 140 140
－

R2 R6 R11 250 250 250
－ 経過観察

R4 R9 R14 250 250 250
－

R4 R9 R14 250 250 250
－

R4 R9 R14 250 直営 直営
－

R3 R7 R12 310 310 310
－ 経過観察

R4 R8 R13 250 250 250 250
－ 経過観察

R4 R9 R14 250 直営 直営
－

R3 R7 R12 250 250 250
－

R2 R6 R11 250 250 250
460 R3補修済

R2 R7 R12 250 直営 直営
－

R2 R6 R11 250 250 250
600 600

R2 R6 R11 250 直営 直営
－

R4 R9 R14 250 250 250
－

R2 R6 R11 250 250 250
1,000 1,000

R3 R8 R13 250 直営 直営
－

R4 R9 R14 250 250 250
－ 経過観察

R2 R10 R15 250 直営 直営
R5 1,230 R2補修済
R2 R6 R11 250 250 250

－ 経過観察
R3 R8 R13 250 250 250

－ 経過観察
R3 R8 R13 250 直営 直営

－
R2 R6 R11 250 250 250

720 R3補修済
R5 R8 R13 250 250 250 250

－ 経過観察
R5 R10 R15 250 250 250

－
R5 R10 R15 310 310 310

－ 経過観察
R2 R6 R11 250 250 250

－ 経過観察
R2 R6 R11 250 250 250

－ 経過観察
R2 R6 R11 250 250 250

－
R2 R7 R12 250 250 250

－
R5 R10 R15 250 250 250

1,300 1,300
R4 R9 R14 250 250 250

－

115 東谷口橋 町道 西谷線 5 3.5 1964 RC床 上大久保 58 H30 Ⅱ R5

116 滝ノ谷橋 町道 坂原粟ノ谷線 5 3.5 1958 RC床+RCT桁 坂原 64 H30 Ⅰ R5

117 東谷１号橋 町道 東谷線 5 3.6 不明 RC床 八田 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ

118 質口橋 町道 富田質美線 5 3.6 1978 RC床 富田 44 H29 Ⅰ R4

119 シミ溝橋 町道 豊田シミ高屋川線 5 3.7 1980 現場打RC溝 豊田 42 H29 Ⅰ R4

120 塩谷川橋 町道 長瀬塩谷線 5 3.9 1970 RC床 塩谷 52 H29 Ⅰ R4

121 北山橋 町道 北山線 5 5.7 不明 ﾎﾟｽﾃﾝ溝 上大久保 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ

122 質美谷垣内橋 町道 尾長谷線 5 5.9 1989 現場打RC溝+現場打RC溝 質美 33 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

123 十倉橋 町道 松本線 5.1 3.6 不明 RC床 水呑 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

124 斧峠橋 町道 口八田今井谷線 5.1 3.6 1983 RC床 口八田 39 H29 Ⅰ R4

125 尾長谷橋 町道 中村徳善寺線 5.1 4.7 1974 RC床 質美 48 H29 Ⅰ R4

126 横谷小橋 町道 横谷線 5.1 4.9 1969 RC床+RC床 猪鼻 53 H30 Ⅰ R4

127 滝川溝橋 町道 須知市森線 5.1 8.6 1995 現場打RC溝 市森 27 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

128 針ケ谷橋 町道 笹尾大谷線 5.2 4.6 1973 RC床 口八田 49 H29 Ⅱ R4

129 宮の前橋 町道 小野線 5.2 5.2 1964 RC床 小野 58 H30 Ⅰ R4

130 曽谷小橋 町道 豊田シミ曽谷線 5.3 2.42 1986 RC床 豊田 36 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

131 大谷橋 町道 岩倉線 5.4 2.5 不明 RC床 質美 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅲ

132 森の上橋 町道 東谷線 5.4 3.5 不明 RC床 小野 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ

133 鐘橋 町道 大簾志津志線 5.4 5.1 不明 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 大簾 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅰ

134 百町橋 町道 須知市森線 5.4 7.1 不明 ﾎﾟｽﾃﾝ溝 市森 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ

135 丸山橋 町道 丸山線 5.5 2.4 1972 RC床 妙楽寺 50 H29 Ⅰ R4

136 西田橋 町道 西田２号線 5.5 3.3 不明 RC床 水呑 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

137 焼尾橋 町道 焼尾線 5.5 4.1 1978 RC床 猪鼻 44 H29 Ⅰ R3 Ⅰ

138 安井橋 町道 安井塩田谷線 5.5 4.6 1969 RC床 安井 53 H29 Ⅱ R4

139 松本橋 町道 松本線 5.5 5.1 不明 RC床 水呑 不明 H27 Ⅲ R2 Ⅰ

140 中島橋 町道 中台中島線 5.6 3.3 不明 RC床 中台 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

141 名畑橋 町道 行仏名畑線 5.6 3.3 1974 RC床 質美 48 H29 Ⅰ R3 Ⅱ

142 清長橋 町道 谷山池線 5.6 4.7 1997 RC床 中台 25 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

143 坊ケ原橋 町道 鷲尾線 5.6 5.8 不明 RC床+RC床 上大久保 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅲ

144 大朴橋 町道 大朴橋爪線 5.6 6.2 1961 RC床 大朴 61 H30 Ⅱ R5

145 セノ谷橋 町道 安栖里小畑線 5.7 4.5 1968 RC床 本庄 54 H30 Ⅰ R5

146 一ノ瀬橋 町道 蒲生実勢線 5.7 16.2 1969 RCT桁+現場打RC溝 上野 53 H30 Ⅱ R5

147 久保田橋 町道 久保田線 5.8 2.9 不明 RC床 水呑 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

148 笹尾谷橋 町道 大簾志津志線 5.8 5.3 不明 RC床+RC床 大簾 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

149 与河橋 町道 下垣内１号線 6 2.2 不明 鋼H桁(無塗装) 中台 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ

150 橋爪歩道橋 町道 檜山線 6 3.2 不明 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 橋爪 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ

151 粟ノ谷口橋 町道 坂原粟ノ谷線 6 4 1957 RCT桁 坂原 65 H30 Ⅱ R5

152 前田橋 町道 安井前田線 6 6.2 1970 RC床+RC床 安井 52 H29 Ⅰ R4
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京丹波町 361 橋 更新日 令和4年3月31日

2022

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

橋梁種別
所在地（大

字）
供用年数:   
2022年時点

1巡目
点検
年次

診断結果
(判定)

2巡目
点検
年次

診断結果
(判定)

2巡目
点検
年次

3巡目
点検
年次

4巡目
点検
年次

点検費
(千円)

補修費
(千円)

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 備考

R5 R8 R13 310 310 310 310
－ 経過観察

R2 R6 R11 310 310 310
－ R1補修済

R3 R7 R12 250 250 250
－

R5 R10 R15 250 250 250
－

R5 R10 R15 250 250 250
－ 経過観察

R4 R9 R14 250 250 250
－

R5 R10 R15 250 250 250
－ 経過観察

R5 R10 R15 250 250 250
－ 経過観察

R4 R9 R14 250 250 250
－

R2 R7 R12 250 250 250
－

R2 R6 R11 250 250 250
－ 経過観察

R4 R9 R14 250 250 250
－ 経過観察

R5 R10 R15 250 250 250
－ 経過観察

R4 R9 R14 250 250 250
－

R4 R9 R14 250 250 250
－

R2 R6 R11 250 250 250
－ 経過観察

R2 R6 R11 250 250 250
－ 経過観察

R4 R9 R14 250 250 250
－ 経過観察

R2 R6 R11 250 250 250
1,000 1,000

R2 R6 R11 250 250 250
－ 経過観察

R4 R9 R14 250 250 250
－

R2 R6 R11 250 250 250
1,700 1,700

R2 R6 R11 250 250 250
－ 経過観察

R2 R6 R11 310 310 310
－ 経過観察

R1 R10 R15 310 310
R5 5,700 5,700
R5 R10 R15 250 250 250

－
R2 R6 R11 250 250 250

－
R2 R7 R12 250 直営 直営

－
R2 R7 R12 250 250 250

－
R4 R9 R14 250 250 250

－
R5 R10 R15 250 250 250

－ 経過観察
R5 R10 R15 250 250 250

－
R5 R10 R15 250 250 250

500 500
R2 R6 R11 250 250 250

－ 経過観察
R5 R10 R15 250 250 250

－ 経過観察
R2 R6 R11 250 250 250

－ 経過観察
R4 R9 R14 250 250 250

－
R4 R9 R14 250 250 250

－

153 橋爪橋 町道 檜山線 6 8.2 1936 RCT桁+ﾌﾟﾚﾃﾝ床 橋爪 86 H30 Ⅱ R5

154 花の木橋 町道 三ノ宮線 6 11 不明 RC床+RC床CTｽﾗﾌﾞ 三ノ宮 不明 H27 Ⅲ R2 Ⅰ

155 六呂橋 町道 水戸六呂線 6.1 3.5 1986 RC床 新水戸 36 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

156 徳善寺橋 町道 中村徳善寺線 6.1 3.5 1961 RC床 質美 61 H30 Ⅰ R5

157 行者橋 町道 前田線 6.1 3.9 1959 RCT桁 大朴 63 H30 Ⅱ R5

158 橋本橋 町道 縄手妙楽寺線 6.2 3.6 1979 RC床 三ノ宮 43 H29 Ⅰ R4

159 宮前橋 町道 戸津川線 6.2 3.9 1963 RCT桁 戸津川 59 H30 Ⅱ R5

160 神懸橋 町道 笹尾大谷線 6.3 3.7 1966 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 口八田 56 H30 Ⅱ R5

161 池ノ本橋 町道 安栖里鐘打線 6.3 4.04 1972 RC床 安栖里 50 H29 Ⅰ R4

162 縄手小橋 町道 札場線 6.3 5 不明 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 東又 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ

163 寿橋 町道 檜山塩谷線 6.4 7.25 不明 RC床+RC床 橋爪 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

164 小谷橋 町道 出合石原線 6.5 3.4 1972 RC床 妙楽寺 50 H29 Ⅱ R4

165 宮の前橋 町道 三ノ宮線 6.5 6.4 1961 RCT桁 三ノ宮 61 H30 Ⅱ R5

166 二反田橋 町道 新水戸徳尾線 6.5 6.6 1978 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 新水戸 44 H29 Ⅰ R4

167 高杉橋 町道 東又線 6.6 6.4 1982 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁+ﾌﾟﾚﾃﾝ床 東又 40 H29 Ⅰ R4

168 銀杏谷橋歩道 町道 本庄坂原線 6.7 2.32 不明 RC床 坂原 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

169 本庄橋 町道 本庄線 6.7 3.3 不明 RC床 水呑 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

170 松義才橋 町道 市森古市線 6.8 4.1 1981 RC床 市森 41 H29 Ⅱ R4

171 縄手橋 町道 縄手線 7 2.5 不明 RC床 質志 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

172 丸戸橋 町道 丸戸線 7 3.5 不明 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 大朴 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

173 古川橋 町道 古川線 7 4.6 1973 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 鎌谷奥 49 H29 Ⅰ R4

174 権現橋 町道 新宮谷線 7 5.6 不明 RC床 豊田 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

175 町田２号橋 町道 町田線 7 6.4 不明 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 橋爪 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅱ

176 福田橋 町道 妙楽寺水呑線 7 10.8 不明 現場打RC溝 水呑 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

177 井尻溝橋 町道 八田井尻線 7 15.6 不明 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 井尻 不明 H26 Ⅱ R1 Ⅱ

178 蛭子橋 町道 細谷中央線 7.1 4 1956 RCT桁 細谷 66 H30 Ⅰ R5

179 札場橋 町道 井尻東又線 7.1 4.1 不明 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 東又 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅰ

180 広野橋 町道 山ノ内線 7.2 3.5 不明 RC床CTｽﾗﾌﾞ 質美 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ

181 池の坪橋 町道 池ノ坪線 7.2 3.8 1989 RC床CTｽﾗﾌﾞ 三ノ宮 33 H27 Ⅰ R2 Ⅰ

182 笹尾橋 町道 笹尾中央線 7.2 6.2 1962 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 口八田 60 H29 Ⅰ R4

183 福寿寺橋 町道 質美脇谷線 7.3 4.6 1938 RCT桁 質美 84 H30 Ⅱ R5

184 樋ケ谷橋 町道 広瀬中央線 7.4 4.5 1966 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 広瀬 56 H30 Ⅰ R5

185 観音寺橋 町道 観音寺線 7.5 3 1968 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 鎌谷奥 54 H30 Ⅱ R5

186 宮前橋 町道 大迫上乙見線 7.5 3.1 不明 RC床 上乙見 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

187 大和柿橋 町道 東谷線 7.5 3.5 1958 RCT桁 八田 64 H30 Ⅱ R5

188 向垣内小橋 町道 向垣内線 7.5 3.8 不明 RC床 上大久保 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

189 彦左衛門橋 町道 水落新宮線 7.5 3.9 1974 RC床 豊田 48 H29 Ⅰ R4

190 石黒橋 町道 石黒線 7.5 4.6 1972 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 東又 50 H29 Ⅰ R4
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京丹波町 361 橋 更新日 令和4年3月31日

2022

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

橋梁種別
所在地（大

字）
供用年数:   
2022年時点

1巡目
点検
年次

診断結果
(判定)

2巡目
点検
年次

診断結果
(判定)

2巡目
点検
年次

3巡目
点検
年次

4巡目
点検
年次

点検費
(千円)

補修費
(千円)

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 備考

R2 R6 R11 250 250 250
4,900 4,900 R4補修予定

R3 R7 R12 310 310 310
－ 経過観察

R5 R10 R15 250 250 250
－

R4 R9 R14 250 250 250
－

R5 R10 R15 250 250 250
－ 経過観察

R2 R6 R11 250 250 250
－ 経過観察

R5 R10 R15 250 250 250
－ R2架替済

R5 R10 R15 250 250 250
19,830 R2補修済

R2 R6 R11 250 250 250
－ 経過観察

R2 R6 R11 250 250 250
－ 経過観察

R4 R9 R14 250 250 250
－ 経過観察

R2 R6 R11 250 250 250
－ H30架替済

R5 R10 R15 250 250 250
－ 経過観察

R4 R9 R14 250 250 250
－ 経過観察

R4 R9 R14 250 250 250
－ 経過観察

R2 R6 R11 250 250 250
－ 経過観察

R5 R10 R15 250 250 250
－ 経過観察

R5 R10 R15 250 250 250
－ 経過観察

R4 R9 R14 250 250 250
－

R5 R10 R15 250 250 250
－

R4 R9 R14 250 250 250
－

R4 R9 R14 250 250 250
－

R5 R10 R15 250 250 250
－

R5 R10 R15 250 250 250
－ 経過観察

R2 R6 R11 250 250 250
－ 経過観察

R4 R9 R14 250 250 250
－

R2 R6 R11 250 250 250
－ 経過観察

R4 R7 R12 250 250 250 250
4,000 4,000

R2 R7 R12 250 直営 直営
－

R3 R7 R12 310 310 310
－

R2 R6 R11 250 250 250
－ 経過観察

R4 R9 R14 250 250 250
－ 経過観察

R5 R10 R15 250 250 250
－ 経過観察

R4 R9 R14 250 直営 直営
－

R4 R9 R14 250 250 250
－

R2 R7 R12 250 250 250
－

R2 R6 R11 250 250 250
1,000 1,000

R5 R10 R15 250 250 250
－

191 掘尾橋 町道 西河内中上林線 7.5 5.2 不明 RCT桁+RC床 西河内 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅲ

192 市森橋 町道 須知市森線 7.5 19.45 1995 現場打RC溝 須知 27 H28 Ⅰ R3 Ⅱ

193 欠ト橋 町道 ナマリ線 7.6 4.5 1962 RCT桁+ﾌﾟﾚﾃﾝ床 鎌谷奥 60 H30 Ⅰ R5

194 佐織橋 町道 富田高屋川岸線 7.7 6.1 1985 RC床 富田 37 H29 Ⅰ R4

195 片瀬橋 町道 出合線 7.8 4.7 1969 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 妙楽寺 53 H30 Ⅱ R5

196 上安栖里２号橋 町道 中安栖里線 7.8 7 不明 RC床 安栖里 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

197 弓谷橋 町道 鎌谷中中筋線 6.6 5 2020 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 鎌谷中 2 H30 Ⅱ R5

198 宮の下橋 町道 猪鼻線 7.9 5.4 1932 RCT桁 猪鼻 90 H30 Ⅲ R5

199 森の上橋 町道 曽木線 7.9 5.9 不明 RC床+RC床 小野 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

200 西分橋 町道 白藤脇谷線 8 3.5 不明 RCT桁 質美 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

201 大平橋 町道 細田線 8 3.9 1972 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 妙楽寺 50 H29 Ⅱ R4

202 本庄２号橋 町道 本庄１号線 8 4.5 2018 RC床 水呑 4 H27 Ⅳ R2 Ⅰ

203 戸津川橋 町道 質志戸津川線 8 5.2 1958 鋼H桁(塗装) 戸津川 64 H30 Ⅱ R5

204 庄の橋 町道 中村徳善寺線 8 5.7 1985 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁+ﾌﾟﾚﾃﾝ床 質美 37 H29 Ⅱ R4

205 下辻橋 町道 下辻線 8.1 2.9 1972 RCT桁 質美 50 H29 Ⅱ R4

206 丸尾２号橋 町道 下辻線 8.3 2.95 不明 RCT桁 質美 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

207 下村橋 町道 下村線 8.3 4 1961 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 質美 61 H30 Ⅱ R5

208 坂井橋 町道 坂井線 8.3 4 1959 RCT桁 坂井 63 H30 Ⅱ R5

209 検見ケ田橋 町道 巌洞橋友渕線 8.3 6 1981 RC床 下大久保 41 H29 Ⅰ R4

210 アイ橋 町道 井尻線 8.5 3.4 1962 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 井尻 60 H30 Ⅰ R5

211 東谷橋 町道 鍋谷線 8.5 3.6 1976 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 八田 46 H29 Ⅰ R4

212 本野橋 町道 院内豊田東線 8.5 3.7 1982 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 豊田 40 H29 Ⅰ R4

213 塩谷橋 町道 檜山塩谷線 8.6 3.6 1960 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 橋爪 62 H30 Ⅰ R5

214 長谷橋 町道 上粟野中央線 8.6 6.74 1956 RCT桁 上粟野 66 H30 Ⅱ R5

215 平石橋 町道 妙楽寺水呑線 8.7 4.6 不明 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁+ﾌﾟﾚﾃﾝ床 西河内 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

216 根直橋 町道 根直線 8.7 6 1984 RC床 鎌谷奥 38 H29 Ⅰ R4

217 里ノ内２号橋 町道 里ノ内線 8.8 3.1 不明 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 質志 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

218 トメキ橋 町道 ニコノ下線 8.8 3.1 1985 鋼H桁(塗装) 鎌谷奥 37 H29 Ⅱ R4

219 岩根橋 町道 前ケ谷線 8.8 3.4 不明 RC床 八田 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ

220 松尾橋 町道 西河内中上林線 8.8 9.2 2001 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 西河内 21 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

221 里ノ内橋 町道 里ノ内線 9 2.9 不明 鋼H桁(塗装) 質志 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

222 板橋 町道 坂原中線 9 4.6 1975 鋼H桁(塗装) 坂原 47 H29 Ⅱ R4

223 宮橋 町道 宮ノ前線 9 4.6 1958 RCT桁 東又 64 H30 Ⅱ R5

224 岡本橋 町道 大迫上乙見線 9 8 2007 ﾌﾟﾚﾃﾝ床+ﾌﾟﾚﾃﾝ床 上乙見 15 H30 Ⅰ R4

225 徳善寺１号橋 町道 中村徳善寺線 9.1 3.6 1979 RC桁 質美 43 H29 Ⅰ R4

226 林の下橋 町道 丹垣内線 9.3 4.1 不明 RC床 質美 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ

227 北久保橋 町道 北久保線 9.4 5.1 不明 RCT桁+RCT桁 下山 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

228 古宮橋 町道 出野稲次線 9.4 5.1 1966 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 稲次 56 H30 Ⅰ R5
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京丹波町 361 橋 更新日 令和4年3月31日

2022

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

橋梁種別
所在地（大

字）
供用年数:   
2022年時点

1巡目
点検
年次

診断結果
(判定)

2巡目
点検
年次

診断結果
(判定)

2巡目
点検
年次

3巡目
点検
年次

4巡目
点検
年次

点検費
(千円)

補修費
(千円)

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 備考

R4 R9 R14 250 250 250
－ 経過観察

R2 R6 R11 250 250 250
－ 経過観察

R5 R10 R15 250 250 250
－ 経過観察

R3 R7 R12 250 250 250
－

R2 R6 R11 250 250 250
－ 経過観察

R2 R6 R11 250 250 250
－ 経過観察

R2 R6 R11 250 250 250
－ 経過観察

R5 R10 R15 250 250 250
－ 経過観察

R4 R9 R14 250 250 250
－

R5 R10 R15 250 250 250
－

R5 R10 R15 250 250 250
－ 経過観察

R5 R10 R15 250 250 250
－ 経過観察

R5 R10 R15 250 250 250
－ 経過観察

R4 R9 R14 250 250 250
－

R2 R6 R11 250 250 250
－ 経過観察

R5 R10 R15 310 310 310
－

R2 R7 R12 250 250 250
－

R4 R9 R14 250 250 250
－ 経過観察

R4 R9 R14 250 250 250
－ H30架替済

R2 R6 R11 250 250 250
－ H26補修済

R4 R9 R14 250 250 250
－

R2 R7 R12 250 250 250
－ 経過観察

R4 R9 R14 250 250 250
－

R2 R7 R12 250 250 250
－ 経過観察

R5 R10 R15 250 250 250
－ 経過観察

R2 R7 R12 250 250 250
－ 経過観察

R5 R10 R15 250 250 250
－

R5 R10 R15 250 250 250
－

R3 R7 R12 310 310 310
－

R3 R7 R12 310 310 310
－

R3 R7 R12 250 250 250
－

R3 R7 R12 250 250 250
－ 経過観察

R4 R9 R14 250 250 250
－

R4 R9 R14 250 250 250
－ 経過観察

R2 R7 R12 250 250 250
－ 経過観察

R5 R10 R15 250 250 250
－

R5 R10 R15 250 250 250
－ 経過観察

R3 R7 R12 310 310 310
－ 経過観察

229 道の下橋 町道 青山線 9.5 2.4 1972 鋼H桁(塗装) 坂井 50 H29 Ⅱ R4

230 上野橋 町道 上野学校線 9.5 3.5 不明 鋼H桁(塗装) 質美 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

231 高畑橋 町道 高畑線 9.8 2.1 不明 鋼H桁(塗装) 八田 不明 H30 Ⅱ R5

232 曽谷橋 町道 豊田曽谷橋線 9.8 7 1988 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 豊田 34 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

233 辻堂橋 町道 坂井線 10 4.7 不明 鋼H桁(塗装) 坂井 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

234 板坂橋 町道 曽木線 10 6 不明 RC床 八田 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

235 御旅橋 町道 御旅段ノ下線 10.4 3.6 不明 鋼H桁(塗装) 粟野 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

236 車屋橋 町道 宮ノ前線 10.5 3.56 1957 RCT桁 鎌谷中 65 H30 Ⅱ R5

237 下乙見小橋 町道 下乙見中央線 10.5 4.6 1974 鋼H桁(塗装) 下乙見 48 H29 Ⅰ R4

238 八千代橋 町道 八田線 10.5 5.1 1965 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 八田 57 H30 Ⅰ R5

239 風呂の本橋 町道 出合線 10.6 4.6 1959 RCT桁 妙楽寺 63 H30 Ⅱ R5

240 大谷橋 町道 升谷大谷線 10.7 5.02 1959 RCT桁 升谷 63 H30 Ⅱ R5

241 志おたけ橋 町道 下粟野中央線 10.9 5 1958 RCT桁 下粟野 64 H30 Ⅱ R5

242 田中橋 町道 杉山線 11 3.76 1978 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 鎌谷中 44 H29 Ⅰ R4

243 西方寺小橋 町道 西方寺線 11.1 4.7 不明 鋼H桁(塗装)+鋼H桁(塗装) 水原 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

244 横谷橋 町道 横谷線 11.2 9.3 1969 ﾌﾟﾚﾃﾝ床+ﾌﾟﾚﾃﾝ床 猪鼻 53 H30 Ⅰ R5

245 小野橋 町道 小野線 11.3 6 不明 RC床 八田 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ

246 大丈軍橋 町道 実勢大丈軍線 11.4 3.6 1977 鋼H桁(塗装) 実勢 45 H29 Ⅱ R4

247 橋爪橋 町道 橋爪区内線 11.4 4.2 2018 RCﾗｰﾒﾝ 橋爪 4 R4

248 中野橋 町道 下脇谷線 11.5 3.5 不明 鋼H桁(塗装) 質美 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅰ

249 白藤橋 町道 下村線 11.5 3.7 1971 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 質美 51 H29 Ⅰ R4

250 荒倉橋 町道 稲次安栖里線 11.6 4.1 不明 RCT桁 安栖里 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

251 公園橋 町道 三ノ宮小学校線 11.8 4 1982 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 三ノ宮 40 H29 Ⅰ R4

252 今宮橋 町道 今宮線 12 3.6 不明 鋼H桁(塗装) 三ノ宮 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

253 町橋 町道 町粟野線 12.1 3.5 1960 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 粟野 62 H30 Ⅱ R5

254 高橋 町道 仏主溝ノ脇線 12.4 3.6 不明 鋼H桁(塗装) 仏主 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

255 平川橋 町道 西河内本郷線 12.5 3.5 1964 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 西河内 58 H30 Ⅰ R5

256 別所橋 町道 別所滝谷線 12.5 4.8 1969 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 井脇 53 H30 Ⅰ R5

257 実勢川橋 町道 蒲生実勢線 12.9 8.2 1992 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 実勢 30 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

258 広昌寺橋 町道 大朴皿引野線 13 13.5 1991 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 大朴 31 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

259 ひよ谷橋 町道 実勢和庄線 13.1 6 1991 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 実勢 31 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

260 千峰寺橋 町道 高岡塩田谷線 13.2 5 1987 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 塩田谷 35 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

261 本町橋 町道 須知本町橋線 13.4 4 1996 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 須知 26 H29 Ⅰ R4

262 左曽良橋 町道 佐曽良線 13.5 3.7 1978 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 猪鼻 44 H29 Ⅱ R4

263 下鐘打谷橋 町道 安栖里鐘打線 13.5 4.8 不明 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 安栖里 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

264 和田大橋 町道 西分線 14 4 1966 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 和田 56 H30 Ⅰ R5

265 青山大橋 町道 井尻坂井線 14.5 6.6 1931 RCT桁 井尻 91 H30 Ⅱ R5

266 川井戸橋 町道 田中垣内線 14.5 11.3 2008 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 大朴 14 H28 Ⅱ R3 Ⅱ
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京丹波町 361 橋 更新日 令和4年3月31日

2022

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

橋梁種別
所在地（大

字）
供用年数:   
2022年時点

1巡目
点検
年次

診断結果
(判定)

2巡目
点検
年次

診断結果
(判定)

2巡目
点検
年次

3巡目
点検
年次

4巡目
点検
年次

点検費
(千円)

補修費
(千円)

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 備考

R4 R9 R14 250 250 250
－

R4 R9 R14 250 250 250
－ 経過観察

R4 R9 R14 250 250 250
－ 経過観察

R5 R10 R15 300 300 300
－ 経過観察

R2 R7 R12 300 300 300
1,600 1,600

R4 R9 R14 300 300 300
－

R3 R7 R12 2,100 2,100 2,100
5,600 5,600

R4 R7 R12 300 300 300 300
3,400 3,400 R5補修予定

R5 R10 R15 300 300 300
－

R4 R9 R14 300 300 300
－ 経過観察

R3 R7 R12 400 400 400
－ 経過観察

R3 R7 R12 400 400 400
－

R2 R7 R12 300 300 300
－ 経過観察

R5 R10 R15 300 300 300
－ 経過観察

R5 R10 R15 300 300 300
－ 経過観察

R4 R9 R14 300 300 300
－ 経過観察

R3 R7 R12 300 300 300
－

R1 R6 R11 300 300 300
－

R3 R8 R13 400 400 400
－ 経過観察

R5 R10 R15 300 300 300
－ 経過観察

R5 R10 R15 300 300 300
－

R3 R8 R13 300 300 300
2,610 R2補修済

R5 R10 R15 300 300 300
－

R4 R9 R14 300 300 300
－

R4 R9 R14 300 300 300
－

R3 R8 R13 400 400 400
－

R3 R8 R13 400 400 400
－ 経過観察

R5 R10 R15 300 300 300
－ 経過観察

R3 R8 R13 400 400 400
－

R3 R8 R13 300 300 300
－

R3 R8 R13 300 300 300
－ 経過観察

R4 R8 R13 300 300 300 300
－ 経過観察

R5 R10 R15 300 300 300
－ 経過観察

R4 R9 R14 400 400 400
－

R3 R8 R13 400 400 400
－ 経過観察

R1 R6 R11 300 300 300
3,500 3,500

R3 R8 R13 300 300 300
－

R4 R9 R14 300 300 300
－

267 大正橋 町道 和田垣内線 14.6 4 1985 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 和田 37 H29 Ⅰ R4

268 田中橋 町道 田中垣内１号線 14.6 4.6 1972 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 和田 50 H29 Ⅱ R4

269 渕の上２号橋 町道 淵ノ上線 14.7 5 1985 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 橋爪 37 H29 Ⅱ R4

270 瀧見橋 町道 須知瀧見橋線 15.1 4 1959 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 須知 63 H30 Ⅱ R5

271 下縄手橋 町道 森中綾栗線 15.1 5 不明 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 森 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

272 上縄手橋 町道 森大蔵線 15.1 5 1984 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 森 38 H29 Ⅰ R4

273 深沢橋 町道 出野広野線 15.4 4 1967 鋼H桁(塗装) 出野 55 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

274 川辺橋 町道 下粟野川辺線 15.4 5.7 1973 鋼H桁(塗装) 下粟野 49 H29 Ⅱ R4

275 山崎橋 町道 水戸山崎橋線 15.4 7.1 1960 RCT桁 水戸 62 H30 Ⅰ R5

276 幸野橋 町道 公園北通線 15.5 5.6 1976 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 曽根 46 H29 Ⅱ R4

277 国体記念橋 町道 豊田曽根線 15.5 8.3 1988 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 豊田 34 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

278 縄手橋 町道 東又線 15.5 11 2004 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 東又 18 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

279 西方寺橋 町道 坂井水原線 15.6 7 1939 RCT桁 水原 83 H27 Ⅱ R2 Ⅱ

280 渕の上橋 町道 渕ノ上線 16 3.6 1969 鋼H桁(塗装) 橋爪 53 H30 Ⅱ R5

281 滝谷橋 町道 滝谷線 16 3.7 1968 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 井脇 54 H30 Ⅱ R5

282 向垣内橋 町道 向垣内線 16.2 3.6 1972
鋼H桁(塗装)
ｽﾗﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ床版

上大久保 50 H29 Ⅱ R4

283 宮前橋 町道 実勢フケ線 16.5 3.8 1994 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 実勢 28 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

284 大広橋 町道 出野大広線 16.5 5.2 1991 RC床 出野 31 H26 Ⅰ R1 Ⅰ

285 和楽美橋 町道 下山わらび線 16.5 12.45 1993 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 下山 29 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

286 千手寺橋 町道 千手寺線 16.6 3.6 1969 鋼H桁(塗装) 妙楽寺 53 H30 Ⅱ R5

287 宮橋 町道 ヤナセ線 16.8 2.9 1960 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 下大久保 62 H30 Ⅰ R5

288 二ノ宮橋 町道 二ノ宮線 16.9 3 1965 鋼H桁(塗装) 橋爪 57 H28 Ⅲ R3 Ⅱ

289 上安栖里橋 町道 中安栖里線 17 4 1960 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 中 62 H30 Ⅰ R5

290 宮殿橋 町道 町粟野線 17 5.3 1985 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 粟野 37 H29 Ⅰ R4

291 畑ケ瀬橋 町道 巌洞橋友渕線 17 6 1978 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 下大久保 44 H29 Ⅰ R4

292 人子谷橋 町道 東又線 17 11 2008 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 東又 14 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

293 新八千代橋 町道 八田井尻線 17.1 13.8 1995 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 八田 27 H28 Ⅰ R3 Ⅱ

294 大橋 町道 コウヤ垣内線 17.2 4.6 1958 RCT桁 上大久保 64 H30 Ⅱ R5

295 高原橋 町道 須知実勢線 17.2 8.2 1991 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 実勢 31 H28 Ⅱ R3 Ⅰ

296 西河原橋 町道 西河原線 17.8 5 1992 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 井尻 30 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

297 青山橋 町道 井尻東又線 17.8 5 1991 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 井尻 31 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

298 開田橋 町道 コト垣内線 18 3.3 1973 鋼H桁(塗装) 下大久保 49 H29 Ⅱ R4

299 深山橋 町道 佐曽良線 18 4.3 1964 鋼H桁(塗装) 猪鼻 58 H30 Ⅱ R5

300 曽根橋 町道 蒲生豊田線 18.3 10.8 2005 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 曽根 17 H29 Ⅰ R4

301 八田橋 町道 八田井尻線 18.6 11.4 1995 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 八田 27 H28 Ⅰ R3 Ⅱ

302 上大久保橋 町道 上大久保宮ノ前線 19 3.5 不明 RC中空床版 上大久保 不明 H26 Ⅱ R1 Ⅱ

303 才谷橋 町道 鎌谷中中筋線 19.2 6 2004 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 鎌谷下 18 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

304 中河原橋 町道 須知川線 20 2.7 1972 鋼H桁(塗装) 蒲生 50 H29 Ⅰ R4
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京丹波町 361 橋 更新日 令和4年3月31日

2022

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

橋梁種別
所在地（大

字）
供用年数:   
2022年時点

1巡目
点検
年次

診断結果
(判定)

2巡目
点検
年次

診断結果
(判定)

2巡目
点検
年次

3巡目
点検
年次

4巡目
点検
年次

点検費
(千円)

補修費
(千円)

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 備考

R4 R8 R13 300 300 300 300
－ 経過観察

R5 R10 R15 300 300 300
－

R4 R9 R14 300 300 300
－

R5 R8 R13 300 300 300 300
－

R5 R10 R15 300 300 300
－

R4 R8 R13 300 300 300 300
－ 経過観察

R4 R9 R14 300 300 300
－ 経過観察

R4 R9 R14 300 300 300
－ 経過観察

R3 R8 R13 300 300 300
－

R3 R8 R13 2,100 2,100 2,100
5,300 5,300

R4 R9 R14 300 300 300
－ 経過観察

R3 R8 R13 300 300 300
－ 経過観察

R4 R9 R14 300 300 300
－ 経過観察

R4 R9 R14 300 300 300
－ 経過観察

R5 R10 R15 300 300 300
38,300 38,300 R4補修予定

R4 R9 R14 300 300 300
36,290 R4補修予定

R4 R9 R14 300 300 300
－ 経過観察

R4 R9 R14 300 300 300
－ 経過観察

R1 R6 R11 300 300 300
1,100 1,100

R4 R9 R14 300 300 300
－ 経過観察

R3 R7 R12 300 300 300
200 R3補修済

R5 R10 R15 300 300 300
－ 経過観察

R3 R8 R13 400 400 400
－ 経過観察

R8 R13 300 300 300
－ 架替中

R5 R10 R15 300 300 300
－

R3 R8 R13 600 600 600
－

R5 R10 R15 600 600 600
－

R5 R10 R15 600 600 600
－

R3 R8 R13 600 600 600
－ 経過観察

R1 R6 R11 710 710 710
20,800 20,800

R3 R8 R13 710 710 710
－ 経過観察

R5 R10 R15 600 600 600
－ 経過観察

R5 R10 R15 600 600 600
－ 経過観察

R3 R8 R13 710 710 710
－ 経過観察

R5 R10 R15 600 600 600
－

R4 R7 R12 600 600 600 600
8,500 8,500 R5補修予定

R4 R7 R12 600 600 600 600
8,500 8,500 R5補修予定

R3 R8 R13 600 600 600
－

305 宮の前橋 町道 蒲生上野線 20 6.1 1978 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 蒲生 44 H29 Ⅱ R4

306 柏木橋 町道 蒲生実勢線 20 6.6 1966 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 蒲生 56 H30 Ⅰ R5

307 茨堂橋 町道 赤瀬大原線 20.4 6.2 不明 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 下山 不明 H29 Ⅰ R4

308 平野橋 町道 細谷中央線 21 3.2 1961 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 細谷 61 H30 Ⅲ R5

309 九手橋 町道 豊田九手橋線 21.4 2.5 1965 鋼H桁(塗装) 豊田 57 H30 Ⅰ R5

310 新町橋 町道 仏主溝ノ脇線 21.5 3.5 1971 鋼H桁(塗装) 仏主 51 H29 Ⅱ R4

311 森田橋 町道 巌洞橋友渕線 21.6 7 1981 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 下大久保 41 H29 Ⅱ R4

312 折戸橋 町道 須知折戸橋線 21.7 3.7 1976 鋼H桁(塗装) 上野 46 H29 Ⅱ R4

313 大榎橋 町道 豊田中台線 21.7 6.18 1985 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 豊田 37 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

314 大原橋 町道 赤瀬大原線 22 3.1 1976 鋼H桁(塗装) 下山 46 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

315 宮下橋 町道 細谷上地線 22.4 3 1971 鋼H桁(塗装) 細谷 51 H29 Ⅱ R4

316 土師川橋 町道 下畠線 22.7 6.2 1990 合成鋼H桁(耐候) 下大久保 32 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

317 荒堀橋 町道 荒堀線 22.8 2.9 1979 鋼H桁(塗装) 鎌谷下 43 H29 Ⅱ R4

318 須知川橋 町道 須知実勢線 23.1 6 1977 鋼H桁(塗装) 蒲生 45 H29 Ⅱ R4

319 梅田橋 町道 水原線 23.2 7.1 1937 RCT桁 水原 85 H30 Ⅲ R5

320 後山橋 町道 ダン後山線 23.5 6 1977 ﾎﾟｽﾃﾝT桁+PC床 下大久保 45 H29 Ⅲ R4

321 日向橋 町道 角広瀬線 23.5 6.3 1977 鋼H桁(塗装) 広瀬 45 H29 Ⅱ R4

322 大町橋 町道 佃線 24.1 4.4 1975 鋼H桁(塗装) 鎌谷下 47 H29 Ⅱ R4

323 下大久保橋 町道 下大久保道ノ上線 25.3 2 不明 ﾎﾟｽﾃﾝ箱桁 下大久保 不明 H26 Ⅱ R1 Ⅱ

324 下乙見大橋 町道 下乙見中央線 25.5 4.8 1975 鋼H桁(塗装) 下乙見 47 H29 Ⅱ R4

325 小山橋 町道 和田子井根線 25.6 6.6 1966 鋼H桁(塗装) 和田 56 H30 Ⅱ R3 Ⅱ

326 丸尾橋 町道 細谷中央線 26 4.4 1962 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁+ﾌﾟﾚﾃﾝ床 細谷 60 H30 Ⅱ R5

327 三ノ田橋 町道 東又線 26.9 12 2003 合成鋼H桁(塗装) 鎌谷下 19 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

328 藤ケ瀬橋 町道 藤ノ瀬大郷線 28.8 3.6 1969 鋼H桁(塗装) 下山 53

329 船谷橋 町道 水原上大久保線 30 4.9 1969 鋼鈑桁(塗装) 上大久保 53 H30 Ⅰ R5

330 谷垣内橋 町道 水原廻り町線 30.4 6.2 2004 ﾎﾟｽﾃﾝT桁 水原 18 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

331 高瀬橋 町道 安栖里小畑線 31.5 4.7 1968 鋼H桁(塗装)+RC床 安栖里 54 H30 Ⅰ R5

332 庚申橋 町道 細谷中央線 32.1 4.6 1967 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 細谷 55 H30 Ⅰ R5

333 黒尾橋 町道 須知水辺公園線 32.9 6.6 2000 鋼鈑桁(塗装) 上野 22 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

334 ヒヨ谷橋 町道 大倉升谷線 33 12 2000 鋼鈑桁(耐候) 大倉 22 H26 Ⅱ R1 Ⅱ

335 和田みどり橋 町道 田中垣内線 33 16.8 1997 鋼鈑桁(塗装) 和田 25 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

336 鐘打橋 町道 中山小畑線 33.4 3.54 1967 鋼鈑桁(塗装) 中山 55 H30 Ⅱ R5

337 下河原橋 町道 藤浪山内谷線 34 2.6 1965 鋼H桁(塗装) 豊田 57 H30 Ⅱ R5

338 希望橋 町道 下山わらび線 36 12.15 1993 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 下山 29 H28 Ⅰ R3 Ⅱ

339 須川橋 町道 坂原須川線 36.2 2.6 1959 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 坂原 63 H30 Ⅰ R5

340 巡見橋 町道 豊田曽谷線 37 5.6 1970 鋼H桁(塗装) 豊田 52 H29 Ⅱ R4

341 美月橋 町道 下河原草田線 38 4.6 1972 鋼H桁(塗装) 豊田 50 H29 Ⅱ R4

342 重ね岩橋 町道 水原廻り町線 39.6 6.2 2004 ﾎﾟｽﾃﾝT桁 水原 18 H28 Ⅰ R3 Ⅰ
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京丹波町 361 橋 更新日 令和4年3月31日

2022

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

橋梁種別
所在地（大

字）
供用年数:   
2022年時点

1巡目
点検
年次

診断結果
(判定)

2巡目
点検
年次

診断結果
(判定)

2巡目
点検
年次

3巡目
点検
年次

4巡目
点検
年次

点検費
(千円)

補修費
(千円)

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 備考

R3 R8 R13 600 600 600
－

R4 R9 R14 710 710 710
－

R1 R6 R11 710 710 710
8,700 8,700

R3 R8 R13 600 600 600
－ 経過観察

R3 R8 R13 600 600 600
－

R3 R8 R13 600 600 600
－ 経過観察

R4 R9 R14 600 600 600
－ 経過観察

R4 R9 R14 600 600 600
－

R5 R10 R15 710 710 710
－

R5 R10 R15 600 600 600
－ 経過観察

R5 R10 R15 600 600 600
－ 経過観察

R3 R8 R13 710 710 710
－

R1 R6 R11 600 600 600
－ H27補修済

R4 R9 R14 710 710 710
22,000 10,000 12,000

R4 R8 R13 710 710 710 710
42,000 14,000 14,000 14,000

R3 R8 R13 710 710 710
1,310 R3補修済

R3 R8 R13 600 600 600
－ R1補修済

R4 R8 R13 6,210 6,210 6,210 6,210
－

R4 R9 R14 6,210 6,210 6,210
－

34,640 20,180 16,210 14,850 24,400 23,980 19,630 16,070 14,850 24,400

43,200 20,400 13,600 25,900 21,700 18,000 24,000 26,000 - -

77,840 40,580 29,810 40,750 46,100 41,980 43,630 42,070 14,850 24,400

80 68 67 50 43 64 66 66 50 43

12 12 15 16 17 17 11 11 16 17

92 80 82 66 60 81 77 77 66 60

※H26に始まった定期点検橋梁数の平準化は３巡目(R6～R10)にて完了となる。

※点検費は税込みである。

※10ヶ年計画の青字は点検費、赤字は補修費を示す。

※長寿命計画はR11に見直し策定するものとし、R12以降の補修費はこの際に算出する。

【点検費用】　　合　計　　(千円)
【補修費用】　　合　計　　(千円)

総　合　計　　(千円)

点検橋梁数　委託　(橋)

点検橋梁数　直営　(橋)

点検橋梁数　合計　(橋)

343 上町田橋 町道 町田線 41 4.7 2011 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 橋爪 11 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

344 ゆり山橋 町道 橋爪中台線 41.6 12 1974 鋼H桁(塗装) 橋爪 48 H29 Ⅰ R4

345 栄橋 町道 蒲生豊田線 43 9.7 1983 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 豊田 39 H26 Ⅱ R1 Ⅱ

346 ひらき大橋 町道 本庄木上線 43.2 6.2 1995 鋼鈑桁(耐候) 本庄 27 H28 Ⅱ R3 Ⅱ

347 黒瀬の里橋 町道 黒瀬道ノ間線 43.5 5 2011 2径間連続ﾌﾟﾚﾃﾝ床 下山 11 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

348 前后橋 町道 岡無川原線 49 6.3 1991 鋼鈑桁(耐候) 富田 31 H28 Ⅰ R3 Ⅱ

349 千原橋 町道 豊田水落千原線 50 7 1975 鋼鈑桁(塗装) 豊田 47 H29 Ⅱ R4

350 栄農橋 町道 下山日吉線 53.2 7.7 1983 ﾎﾟｽﾃﾝT桁 下山 39 H29 Ⅰ R4

351 町田橋 町道 大朴橋爪線 57.2 8.5 2006 ﾎﾟｽﾃﾝ箱桁 橋爪 16 H30 Ⅰ R5

352 長佐橋 町道 篠原長佐線 59.4 6.1 1933
鋼アーチ(塗装)
（ランガー）

篠原 89 H30 Ⅱ R5

353 金刀比羅橋 町道 中山小畑線 60.1 3.7 1967 鋼鈑桁(塗装) 中山 55 H30 Ⅱ R5

354 新大谷橋 町道 升谷大迫線 72.2 8.4 2008 PC中空床版 升谷 14 H28 Ⅰ R3 Ⅰ

355 丸山橋 町道 角三ノ宮線 85.6 4.2 1969 鋼H桁(塗装) 出野 53 H26 Ⅲ R1 Ⅰ

356 和知川橋 町道 安栖里大橋線 88 10.8 1977 鋼鈑桁(塗装) 安栖里 45 H29 Ⅱ R4

357 金刀比羅橋 町道 安栖里鐘打線 90.9 9 1980 鋼鈑桁(塗装) 本庄 42 H29 Ⅱ R4

358 上和知川橋 町道 上和知川橋線 105 9.4 2002 鋼鈑桁(耐候) 下乙見 20 H28 Ⅲ R3 Ⅱ

359 舟戸橋 町道 才原三ノ宮線 108.5 5.9 1955 RCTゲルバー桁 才原 67 H28 Ⅲ R3 Ⅱ

360 上升谷橋 町道 升谷中央線 132.7 4.6 1969 鋼アーチ(塗装) 升谷 53 H29 Ⅰ R4

361 長瀬大橋 町道 長瀬大迫線 185 7.7 2007 RCﾗﾝｶﾞｰｱｰﾁ 長瀬 15 H29 Ⅰ R4
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【様式１－２】

7．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

京丹波町 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

1 下道ノ中橋 町道 大倉子来線 2.0 4.8 不明 不明 R3 Ⅰ
直営 直営

2 皿引野橋 町道 大朴皿引野線 2.0 11.0 不明 不明 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

3 クラマ谷川橋 町道 尾長野白土線 2.1 1.4 不明 不明 R3 Ⅰ
直営 直営

4 二ノ宮小橋 町道 二ノ宮線 2.1 3.0 不明 不明 R3 Ⅰ
直営 直営

5 スグ谷橋 町道 井尻坂井線 2.1 7.3 不明 不明 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

6 堂ノ下溝橋 町道 市森堂ノ下線 2.2 6.0 2002 20 R3 Ⅱ
直営 直営

経過観察

7 清水橋 町道 小畑清水線 2.3 4.4 不明 不明 R3 Ⅰ
直営 直営

8 小山橋 町道 小山線 2.3 5.1 1981 41 R3 Ⅱ
直営 直営

経過観察

9 岩上２号橋 町道 岩上線 2.3 8.0 不明 不明 R3 Ⅰ
直営 直営

10 佃橋 町道 佃線 2.3 12.0 不明 不明 R3 Ⅰ
直営 直営

11 ニコノ下橋 町道 里道線 2.3 15.1 不明 不明 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

12 向イ橋 町道 小山線 2.4 4.8 不明 不明 R3 Ⅰ
直営 直営

13 ホド原橋 町道 実勢ホド原線 2.4 13.4 1993 29 R3 Ⅰ
直営 直営

14 轟橋 町道 轟線 2.5 2.9 不明 不明 R3 Ⅰ
直営 直営

15 和田垣内橋 町道 和田谷線 2.5 3.1 不明 不明 R3 Ⅰ
直営 直営

16 イカガ谷川橋 町道 新水戸水戸線 2.5 3.3 1982 40 R3 Ⅱ
直営 直営

経過観察

17 夜ケ谷橋 町道 笹尾大谷線 2.5 4.4 1974 48 R3 Ⅰ
直営 直営

18 皆地橋 町道 升谷大谷線 2.5 4.4 不明 不明 R3 Ⅱ
直営 直営

経過観察

19 北山小橋 町道 北山線 2.6 4.0 不明 不明 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

20 青山小橋 町道 井尻坂井線 2.7 6.5 不明 不明 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

21 山崎小橋 町道 蒲生西階線 2.7 6.6 1982 40 R3 Ⅰ
直営 直営

22 仲溝橋 町道 上新田中野線 2.9 2.7 1985 37 R3 Ⅰ
直営 直営

23 西谷橋 町道 ナマリ線 2.9 3.3 不明 不明 R3 Ⅱ
直営 直営

経過観察

24 菖蒲谷橋 町道 八田皿引野線 2.9 5.0 不明 不明 R3 Ⅰ
直営 直営

25 折戸溝橋 町道 須知折戸橋線 2.9 6.2 1986 36 R3 Ⅰ
直営 直営

26 奥塩谷橋 町道 檜山塩谷線 2.9 8.3 不明 不明 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

27 ユリノ下橋 町道 質美段ノ奥線 2.9 11.7 不明 不明 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

28 山ノ神溝橋 町道 市森山ノ神線 2.9 14.7 不明 不明 R3 Ⅰ
点検 点検

29 鳥井段橋 町道 寺垣内線 3.0 2.3 不明 不明 R3 Ⅱ
直営 直営

経過観察

30 上養立谷橋 町道 西河内中上林線 3.0 3.3 不明 不明 R2 Ⅰ
直営 直営

31 井脇橋 町道 井脇線 3.0 4.0 不明 不明 R3 Ⅱ
直営 直営

経過観察

32 えのくだに橋 町道 高岡鎌倉線 3.0 5.8 不明 不明 R3 Ⅰ
直営 直営

33 前田橋 町道 大朴線 3.0 6.1 不明 不明 R3 Ⅰ
直営 直営

34 松本小橋 町道 松尾谷線 3.1 4.5 不明 不明 R3 Ⅱ
点検 点検

35 中垣内橋 町道 新水戸中垣内線 3.1 6.6 1965 57 H30 Ⅰ
直営 直営

36 坂口橋 町道 上野坂口線 3.2 2.3 1977 45 R3 Ⅰ
直営 直営

37 白糸谷橋 町道 大簾志津志線 3.2 3.3 不明 不明 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

対策の内容・時期
整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

(判定)
備考

主部材:断面修復工
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京丹波町 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

対策の内容・時期
整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

(判定)
備考

38 大谷川溝橋 町道 新水戸大峠線 3.2 6.3 2014 8 R2 Ⅰ
直営 直営

39 宮前溝橋 町道 古墳公園線 3.2 13.8 1986 36 R3 Ⅰ
直営 直営

40 トリタニ橋 町道 質志鐘乳洞線 3.3 2.4 不明 不明 R3 Ⅰ
直営 直営

41 西田４号橋 町道 西田１号線 3.3 3.3 不明 不明 R3 Ⅰ
直営 直営

42 和田谷橋 町道 和田谷線 3.3 3.3 不明 不明 R3 Ⅰ
直営 直営

43 スグ谷木橋 町道 安井南谷線 3.4 1.8 1964 58 H30 Ⅲ
点検 点検

44 脇谷橋 町道 質美脇谷線 3.4 4.0 不明 不明 R3 Ⅰ
点検 点検

45 田中溝橋 町道 田中垣内線 3.4 19.0 不明 不明 R1 Ⅰ
点検 点検

46 堂ケ市２号橋 町道 戸津川線 3.5 2.4 不明 不明 R2 Ⅰ
直営 直営

47 ナマリ橋 町道 ナマリ線 3.5 3.3 不明 不明 R3 Ⅰ
直営 直営

48 殿橋 町道 高岡鎌倉線 3.5 4.5 1973 49 R3 Ⅰ
直営 直営

49 西谷橋 町道 西河内中上林線 3.5 5.3 1961 61 H30 Ⅰ
直営 直営

50 宮の本橋 町道 松本線 3.5 5.5 不明 不明 R3 Ⅱ
直営 直営

経過観察

51 徳尾橋 町道 新水戸徳尾線 3.5 6.4 1975 47 H30 Ⅲ
直営 直営

52 イヤン谷橋 町道 鷲尾線 3.6 3.4 不明 不明 R3 Ⅰ
直営 直営

53 長谷橋 町道 戸津川１号線 3.6 3.6 不明 不明 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

54 南谷橋 町道 安井南谷線 3.6 4.0 1968 54 H29 Ⅰ
点検 点検 点検

55 藤ケ谷橋 町道 上野浜付場線 3.6 5.8 1970 52 H29 Ⅰ
点検 点検 点検

56 大谷川橋 町道 高岡鎌倉線 3.6 6.9 1983 39 H29 Ⅰ
点検 点検 点検

57 下地橋 町道 角下地線 3.8 4.4 不明 不明 R3 Ⅲ
140 点検

58 上塩谷川橋 町道 塩谷樫原線 3.8 4.4 1972 50 H29 Ⅰ
点検 点検 点検

59 片瀬小橋 町道 出合線 3.8 5.7 不明 不明 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

60 大将軍溝橋 町道 塩田谷釜土線 3.8 7.9 1985 37 H29 Ⅱ
点検 点検 点検

経過観察

61 黒谷橋 町道 小野中筋線 4.0 2.6 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

62 栢の木橋 町道 小野脇谷線 4.0 3.1 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

63 庄の下橋 町道 質美段ノ奥線 4.0 3.1 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

64 下養立谷橋 町道 西河内中上林線 4.0 3.3 不明 不明 R2 Ⅱ
直営 直営

経過観察

65 諸内橋 町道 諸内１号線 4.0 3.3 不明 不明 R2 Ⅰ
直営 直営

66 西田２号橋 町道 西田１号線 4.0 3.3 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

67 西田３号橋 町道 西田１号線 4.0 3.3 不明 不明 R2 Ⅰ
直営 直営

68 橋本小橋 町道 縄手妙楽寺線 4.0 3.6 不明 不明 R2 Ⅰ
直営 直営

69 山ノ上橋 町道 口八田今井谷線 4.0 3.8 1974 48 R3 Ⅰ
直営 直営

70 一ツ橋 町道 坂原粟ノ谷線 4.0 4.5 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

71 須知荒堀橋 町道 蒲生西階線 4.0 5.4 1960 62 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

72 中芝原橋 町道 東又線 4.0 5.6 不明 不明 R3 Ⅰ
点検 点検

73 堂ケ市橋 町道 堂ケ市線 4.0 11.6 不明 不明 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

74 丸尾橋 町道 下辻線 4.1 2.9 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

75 山の根橋 町道 細谷山ノ根線 4.1 3.4 不明 不明 R2 Ⅰ
直営 直営

76 榎橋 町道 焼尾線 4.1 4.5 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

主部材:補修工
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京丹波町 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

対策の内容・時期
整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

(判定)
備考

77 代官橋 町道 小野線 4.1 5.4 1964 58 H30 Ⅰ
直営 直営

78 光久橋 町道 安井南谷線 4.1 5.8 1966 56 H30 Ⅰ
直営 直営

79 中筋橋 町道 中筋線 4.2 3.3 不明 不明 R2 Ⅰ
直営 直営

80 中鐘打谷橋 町道 安栖里鐘打線 4.2 4.4 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

81 西浦橋 町道 新水戸東西線 4.2 6.9 1981 41 H29 Ⅰ
点検 点検 点検

82 上中森溝橋 町道 須知折戸橋線 4.2 11.6 1985 37 R3 Ⅰ
点検 点検

83 鳥谷橋 町道 若宮２号線 4.3 3.0 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

84 岡田谷溝橋 町道 大簾志津志線 4.3 3.5 不明 不明 R2 Ⅰ
直営 直営

85 山の神橋 町道 坂原粟ノ谷線 4.3 4.6 1977 45 R3 Ⅰ
直営 直営

86 平野小橋 町道 細谷平野線 4.3 5.0 1957 65 H30 Ⅰ
直営 直営

87 大明軍橋 町道 戸津川線 4.3 5.3 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

88 安井スグ谷橋 町道 安井南谷線 4.4 3.5 1981 41 R3 Ⅰ
直営 直営

89 湯屋橋 町道 中村下村線 4.4 5.5 1972 50 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

90 風呂ノ橋 町道 粟野線 4.4 8.5 1965 57 H30 Ⅰ
直営 直営

91 脇谷橋 町道 小野脇谷線 4.5 3.3 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

92 寺垣内橋 町道 水原上大久保線 4.5 3.5 1962 60 H30 Ⅰ
点検 点検

93 長谷口橋 町道 鎌倉南線 4.5 3.6 1976 46 H29 Ⅰ
点検 点検

94 大朴１号橋 町道 大朴橋爪線 4.5 6.4 不明 不明 R2 Ⅰ
点検 点検

95 下ノ坪橋 町道 実勢上ノ谷線 4.5 6.8 1998 24 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

96 中筋２号橋 町道 川向線 4.6 2.2 不明 不明 R2 Ⅰ
直営 直営

97 不動口橋 町道 笹尾大谷線 4.6 3.4 1973 49 R3 Ⅰ
直営 直営

98 宮の奥橋 町道 質美脇谷線 4.6 3.9 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

99 地蔵橋 町道 中中地線 4.6 4.1 不明 不明 R3 Ⅰ
直営 直営

100 竹ケ鼻橋 町道 大迫上乙見線 4.6 10.3 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

101 鳥居ケ奥橋 町道 別所滝谷線 4.7 4.4 不明 不明 R2 Ⅰ
直営 直営

102 堀古の上橋 町道 堀古保井谷線 4.7 5.2 不明 不明 R2 Ⅰ
直営 直営

103 本庄３号橋 町道 本庄２号線 4.8 3.3 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

104 石防溝橋 町道 豊田新田曽谷線 4.8 3.6 1980 42 H29 Ⅰ
点検 点検

105 小橋 町道 豊田曽谷橋線 4.8 3.9 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

106 深山溝橋 町道 佐曽良線 4.8 4.8 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

107 粟ノ谷橋 町道 坂原粟ノ谷線 4.8 5.9 1958 64 H30 Ⅱ
点検 点検

108 上鐘打谷橋 町道 安栖里鐘打線 4.8 8.4 不明 不明 R2 Ⅰ
点検 点検

109 深シノ溝橋 町道 曽根深シノ線 4.8 9.5 不明 不明 R2 Ⅰ
直営 直営

110 大朴２号橋 町道 大朴橋爪線 4.8 11.7 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

111 脇谷２号橋 町道 小野脇谷線 4.9 3.3 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

112 出世橋 町道 大下線 4.9 5.6 1986 36 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

113 中上橋 町道 小野線 4.9 7.5 1964 58 H30 Ⅰ
直営 直営

114 花ノ木橋 町道 花ノ木線 5.0 2.4 不明 不明 H30 Ⅰ
直営 直営

115 東谷口橋 町道 西谷線 5.0 3.5 1964 58 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

主部材:断面修復工
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京丹波町 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

対策の内容・時期
整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

(判定)
備考

116 滝ノ谷橋 町道 坂原粟ノ谷線 5.0 3.5 1958 64 H30 Ⅰ
点検 点検

117 東谷１号橋 町道 東谷線 5.0 3.6 不明 不明 R2 Ⅰ
点検 直営 直営

118 質口橋 町道 富田質美線 5.0 3.6 1978 44 H29 Ⅰ
点検 点検

119 シミ溝橋 町道 豊田シミ高屋川線 5.0 3.7 1980 42 H29 Ⅰ
点検 点検

120 塩谷川橋 町道 長瀬塩谷線 5.0 3.9 1970 52 H29 Ⅰ
点検 点検

121 北山橋 町道 北山線 5.0 5.7 不明 不明 R2 Ⅰ
点検 点検

122 質美谷垣内橋 町道 尾長谷線 5.0 5.9 1989 33 R3 Ⅰ
点検 点検

123 十倉橋 町道 松本線 5.1 3.6 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

124 斧峠橋 町道 口八田今井谷線 5.1 3.6 1983 39 H29 Ⅰ
点検 点検

125 尾長谷橋 町道 中村徳善寺線 5.1 4.7 1974 48 H29 Ⅰ
点検 点検

126 横谷小橋 町道 横谷線 5.1 4.9 1969 53 H30 Ⅰ
直営 直営

127 滝川溝橋 町道 須知市森線 5.1 8.6 1995 27 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

128 針ケ谷橋 町道 笹尾大谷線 5.2 4.6 1973 49 H29 Ⅱ
点検 点検 点検

経過観察

129 宮の前橋 町道 小野線 5.2 5.2 1964 58 H30 Ⅰ
直営 直営

130 曽谷小橋 町道 豊田シミ曽谷線 5.3 2.4 1986 36 R3 Ⅰ
点検 点検

131 大谷橋 町道 岩倉線 5.4 2.5 不明 不明 R2 Ⅲ
点検 点検

132 森の上橋 町道 東谷線 5.4 3.5 不明 不明 R2 Ⅰ
直営 直営

133 鐘橋 町道 大簾志津志線 5.4 5.1 不明 不明 R2 Ⅰ
点検 点検

134 百町橋 町道 須知市森線 5.4 7.1 不明 不明 R2 Ⅰ
直営 直営

135 丸山橋 町道 丸山線 5.5 2.4 1972 50 H29 Ⅰ
点検 点検

136 西田橋 町道 西田２号線 5.5 3.3 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

137 焼尾橋 町道 焼尾線 5.5 4.1 1978 44 R3 Ⅰ
直営 直営

138 安井橋 町道 安井塩田谷線 5.5 4.6 1969 53 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

139 松本橋 町道 松本線 5.5 5.1 不明 不明 R2 Ⅰ
直営 直営

140 中島橋 町道 中台中島線 5.6 3.3 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

141 名畑橋 町道 行仏名畑線 5.6 3.3 1974 48 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

142 清長橋 町道 谷山池線 5.6 4.7 1997 25 R3 Ⅰ
直営 直営

143 坊ケ原橋 町道 鷲尾線 5.6 5.8 不明 不明 R2 Ⅲ
点検 点検

144 大朴橋 町道 大朴橋爪線 5.6 6.2 1961 61 H30 Ⅱ
点検 点検 点検

経過観察

145 セノ谷橋 町道 安栖里小畑線 5.7 4.5 1968 54 H30 Ⅰ
点検 点検

146 一ノ瀬橋 町道 蒲生実勢線 5.7 16.2 1969 53 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

147 久保田橋 町道 久保田線 5.8 2.9 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

148 笹尾谷橋 町道 大簾志津志線 5.8 5.3 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

149 与河橋 町道 下垣内１号線 6.0 2.2 不明 不明 R2 Ⅰ
点検 点検

150 橋爪歩道橋 町道 檜山線 6.0 3.2 不明 不明 R2 Ⅰ
点検 点検

151 粟ノ谷口橋 町道 坂原粟ノ谷線 6.0 4.0 1957 65 H30 Ⅱ
点検 点検

152 前田橋 町道 安井前田線 6.0 6.2 1970 52 H29 Ⅰ
点検 点検

153 橋爪橋 町道 檜山線 6.0 8.2 1936 86 H30 Ⅱ
点検 点検 点検

経過観察

154 花の木橋 町道 三ノ宮線 6.0 11.0 不明 不明 R2 Ⅰ
点検 点検

R1補修済

主部材:断面修復工

主部材:断面修復工

主部材:断面修復工
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京丹波町 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

対策の内容・時期
整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

(判定)
備考

155 六呂橋 町道 水戸六呂線 6.1 3.5 1986 36 R3 Ⅰ
点検 点検

156 徳善寺橋 町道 中村徳善寺線 6.1 3.5 1961 61 H30 Ⅰ
点検 点検

157 行者橋 町道 前田線 6.1 3.9 1959 63 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

158 橋本橋 町道 縄手妙楽寺線 6.2 3.6 1979 43 H29 Ⅰ
点検 点検

159 宮前橋 町道 戸津川線 6.2 3.9 1963 59 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

160 神懸橋 町道 笹尾大谷線 6.3 3.7 1966 56 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

161 池ノ本橋 町道 安栖里鐘打線 6.3 4.0 1972 50 H29 Ⅰ
点検 点検

162 縄手小橋 町道 札場線 6.3 5.0 不明 不明 R2 Ⅰ
点検 点検

163 寿橋 町道 檜山塩谷線 6.4 7.3 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

164 小谷橋 町道 出合石原線 6.5 3.4 1972 50 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

165 宮の前橋 町道 三ノ宮線 6.5 6.4 1961 61 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

166 二反田橋 町道 新水戸徳尾線 6.5 6.6 1978 44 H29 Ⅰ
点検 点検

167 高杉橋 町道 東又線 6.6 6.4 1982 40 H29 Ⅰ
点検 点検

168 銀杏谷橋歩道 町道 本庄坂原線 6.7 2.3 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

169 本庄橋 町道 本庄線 6.7 3.3 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

170 松義才橋 町道 市森古市線 6.8 4.1 1981 41 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

171 縄手橋 町道 縄手線 7.0 2.5 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

172 丸戸橋 町道 丸戸線 7.0 3.5 不明 不明 R2 Ⅱ
点検

経過観察

173 古川橋 町道 古川線 7.0 4.6 1973 49 H29 Ⅰ
点検 点検

174 権現橋 町道 新宮谷線 7.0 5.6 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

175 町田２号橋 町道 町田線 7.0 6.4 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

176 福田橋 町道 妙楽寺水呑線 7.0 10.8 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

177 井尻溝橋 町道 八田井尻線 7.0 15.6 不明 不明 R1 Ⅱ
点検

178 蛭子橋 町道 細谷中央線 7.1 4.0 1956 66 H30 Ⅰ
点検 点検

179 札場橋 町道 井尻東又線 7.1 4.1 不明 不明 R2 Ⅰ
点検 点検

180 広野橋 町道 山ノ内線 7.2 3.5 不明 不明 R2 Ⅰ
直営 直営

181 池の坪橋 町道 池ノ坪線 7.2 3.8 1989 33 R2 Ⅰ
点検 点検

182 笹尾橋 町道 笹尾中央線 7.2 6.2 1962 60 H29 Ⅰ
点検 点検

183 福寿寺橋 町道 質美脇谷線 7.3 4.6 1938 84 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

184 樋ケ谷橋 町道 広瀬中央線 7.4 4.5 1966 56 H30 Ⅰ
点検 点検

185 観音寺橋 町道 観音寺線 7.5 3.0 1968 54 H30 Ⅱ
点検 点検

186 宮前橋 町道 大迫上乙見線 7.5 3.1 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

187 大和柿橋 町道 東谷線 7.5 3.5 1958 64 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

188 向垣内小橋 町道 向垣内線 7.5 3.8 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

189 彦左衛門橋 町道 水落新宮線 7.5 3.9 1974 48 H29 Ⅰ
点検 点検

190 石黒橋 町道 石黒線 7.5 4.6 1972 50 H29 Ⅰ
点検 点検

191 掘尾橋 町道 西河内中上林線 7.5 5.2 不明 不明 R2 Ⅲ
点検 点検

192 市森橋 町道 須知市森線 7.5 19.5 1995 27 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

193 欠ト橋 町道 ナマリ線 7.6 4.5 1962 60 H30 Ⅰ
点検 点検

主部材:断面修復工

主部材:断面修復工

主部材:断面修復工

主部材:断面修復工

主部材:断面修復工
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京丹波町 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

対策の内容・時期
整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

(判定)
備考

194 佐織橋 町道 富田高屋川岸線 7.7 6.1 1985 37 H29 Ⅰ
点検 点検

195 片瀬橋 町道 出合線 7.8 4.7 1969 53 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

196 上安栖里２号橋 町道 中安栖里線 7.8 7.0 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

197 弓谷橋 町道 鎌谷中中筋線 6.6 5.0 2020 2 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

198 宮の下橋 町道 猪鼻線 7.9 5.4 1932 90 H30 Ⅲ
点検 点検

199 森の上橋 町道 曽木線 7.9 5.9 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

200 西分橋 町道 白藤脇谷線 8.0 3.5 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

201 大平橋 町道 細田線 8.0 3.9 1972 50 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

202 本庄２号橋 町道 本庄１号線 8.0 4.5 2018 4 R2 Ⅰ
点検 点検

H30架替済

203 戸津川橋 町道 質志戸津川線 8.0 5.2 1958 64 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

204 庄の橋 町道 中村徳善寺線 8.0 5.7 1985 37 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

205 下辻橋 町道 下辻線 8.1 2.9 1972 50 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

206 丸尾２号橋 町道 下辻線 8.3 3.0 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

207 下村橋 町道 下村線 8.3 4.0 1961 61 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

208 坂井橋 町道 坂井線 8.3 4.0 1959 63 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

209 検見ケ田橋 町道 巌洞橋友渕線 8.3 6.0 1981 41 H29 Ⅰ
点検 点検

210 アイ橋 町道 井尻線 8.5 3.4 1962 60 H30 Ⅰ
点検 点検

211 東谷橋 町道 鍋谷線 8.5 3.6 1976 46 H29 Ⅰ
点検 点検

212 本野橋 町道 院内豊田東線 8.5 3.7 1982 40 H29 Ⅰ
点検 点検

213 塩谷橋 町道 檜山塩谷線 8.6 3.6 1960 62 H30 Ⅰ
点検 点検

214 長谷橋 町道 上粟野中央線 8.6 6.7 1956 66 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

215 平石橋 町道 妙楽寺水呑線 8.7 4.6 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

216 根直橋 町道 根直線 8.7 6.0 1984 38 H29 Ⅰ
点検 点検

217 里ノ内２号橋 町道 里ノ内線 8.8 3.1 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

218 トメキ橋 町道 ニコノ下線 8.8 3.1 1985 37 H29 Ⅱ
点検 点検 点検

219 岩根橋 町道 前ケ谷線 8.8 3.4 不明 不明 R2 Ⅰ
直営 直営

220 松尾橋 町道 西河内中上林線 8.8 9.2 2001 21 R3 Ⅰ
点検 点検

221 里ノ内橋 町道 里ノ内線 9.0 2.9 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

222 板橋 町道 坂原中線 9.0 4.6 1975 47 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

223 宮橋 町道 宮ノ前線 9.0 4.6 1958 64 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

224 岡本橋 町道 大迫上乙見線 9.0 8.0 2007 15 H30 Ⅰ
直営 直営

225 徳善寺１号橋 町道 中村徳善寺線 9.1 3.6 1979 43 H29 Ⅰ
点検 点検

226 林の下橋 町道 丹垣内線 9.3 4.1 不明 不明 R2 Ⅰ
点検 点検

227 北久保橋 町道 北久保線 9.4 5.1 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

228 古宮橋 町道 出野稲次線 9.4 5.1 1966 56 H30 Ⅰ
点検 点検

229 道の下橋 町道 青山線 9.5 2.4 1972 50 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

230 上野橋 町道 上野学校線 9.5 3.5 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

231 高畑橋 町道 高畑線 9.8 2.1 不明 不明 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

232 曽谷橋 町道 豊田曽谷橋線 9.8 7.0 1988 34 R3 Ⅰ
点検 点検

主部材:断面修復工

主部材:塗装塗替工
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京丹波町 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

対策の内容・時期
整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

(判定)
備考

233 辻堂橋 町道 坂井線 10.0 4.7 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

234 板坂橋 町道 曽木線 10.0 6.0 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

235 御旅橋 町道 御旅段ノ下線 10.4 3.6 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

236 車屋橋 町道 宮ノ前線 10.5 3.6 1957 65 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

237 下乙見小橋 町道 下乙見中央線 10.5 4.6 1974 48 H29 Ⅰ
点検 点検

238 八千代橋 町道 八田線 10.5 5.1 1965 57 H30 Ⅰ
点検 点検

239 風呂の本橋 町道 出合線 10.6 4.6 1959 63 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

240 大谷橋 町道 升谷大谷線 10.7 5.0 1959 63 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

241 志おたけ橋 町道 下粟野中央線 10.9 5.0 1958 64 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

242 田中橋 町道 杉山線 11.0 3.8 1978 44 H29 Ⅰ
点検 点検

243 西方寺小橋 町道 西方寺線 11.1 4.7 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

244 横谷橋 町道 横谷線 11.2 9.3 1969 53 H30 Ⅰ
点検 点検

245 小野橋 町道 小野線 11.3 6.0 不明 不明 R2 Ⅰ
点検 点検

246 大丈軍橋 町道 実勢大丈軍線 11.4 3.6 1977 45 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

247 橋爪橋 町道 橋爪区内線 11.4 4.2 2018 4 
点検 点検

H30架替済

248 中野橋 町道 下脇谷線 11.5 3.5 不明 不明 R2 Ⅰ
点検 点検

H26補修済

249 白藤橋 町道 下村線 11.5 3.7 1971 51 H29 Ⅰ
点検 点検

250 荒倉橋 町道 稲次安栖里線 11.6 4.1 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

251 公園橋 町道 三ノ宮小学校線 11.8 4.0 1982 40 H29 Ⅰ
点検 点検

252 今宮橋 町道 今宮線 12.0 3.6 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

253 町橋 町道 町粟野線 12.1 3.5 1960 62 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

254 高橋 町道 仏主溝ノ脇線 12.4 3.6 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

255 平川橋 町道 西河内本郷線 12.5 3.5 1964 58 H30 Ⅰ
点検 点検

256 別所橋 町道 別所滝谷線 12.5 4.8 1969 53 H30 Ⅰ
点検 点検

257 実勢川橋 町道 蒲生実勢線 12.9 8.2 1992 30 R3 Ⅰ
点検 点検

258 広昌寺橋 町道 大朴皿引野線 13.0 13.5 1991 31 R3 Ⅰ
点検 点検

259 ひよ谷橋 町道 実勢和庄線 13.1 6.0 1991 31 R3 Ⅰ
点検 点検

260 千峰寺橋 町道 高岡塩田谷線 13.2 5.0 1987 35 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

261 本町橋 町道 須知本町橋線 13.4 4.0 1996 26 H29 Ⅰ
点検 点検

262 左曽良橋 町道 佐曽良線 13.5 3.7 1978 44 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

263 下鐘打谷橋 町道 安栖里鐘打線 13.5 4.8 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

264 和田大橋 町道 西分線 14.0 4.0 1966 56 H30 Ⅰ
点検 点検

265 青山大橋 町道 井尻坂井線 14.5 6.6 1931 91 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

266 川井戸橋 町道 田中垣内線 14.5 11.3 2008 14 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

267 大正橋 町道 和田垣内線 14.6 4.0 1985 37 H29 Ⅰ
点検 点検

268 田中橋 町道 田中垣内１号線 14.6 4.6 1972 50 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

269 渕の上２号橋 町道 淵ノ上線 14.7 5.0 1985 37 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

270 瀧見橋 町道 須知瀧見橋線 15.1 4.0 1959 63 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

271 下縄手橋 町道 森中綾栗線 15.1 5.0 不明 不明 R2 Ⅱ
点検 点検

主部材:断面修復工
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京丹波町 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

対策の内容・時期
整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

(判定)
備考

272 上縄手橋 町道 森大蔵線 15.1 5.0 1984 38 H29 Ⅰ
点検 点検

273 深沢橋 町道 出野広野線 15.4 4.0 1967 55 R3 Ⅱ
点検 点検

274 川辺橋 町道 下粟野川辺線 15.4 5.7 1973 49 H29 Ⅱ
点検 点検 点検

275 山崎橋 町道 水戸山崎橋線 15.4 7.1 1960 62 H30 Ⅰ
点検 点検

276 幸野橋 町道 公園北通線 15.5 5.6 1976 46 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

277 国体記念橋 町道 豊田曽根線 15.5 8.3 1988 34 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

278 縄手橋 町道 東又線 15.5 11.0 2004 18 R3 Ⅰ
点検 点検

279 西方寺橋 町道 坂井水原線 15.6 7.0 1939 83 R2 Ⅱ
点検 点検

経過観察

280 渕の上橋 町道 渕ノ上線 16.0 3.6 1969 53 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

281 滝谷橋 町道 滝谷線 16.0 3.7 1968 54 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

282 向垣内橋 町道 向垣内線 16.2 3.6 1972 50 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

283 宮前橋 町道 実勢フケ線 16.5 3.8 1994 28 R3 Ⅰ
点検 点検

284 大広橋 町道 出野大広線 16.5 5.2 1991 31 R1 Ⅰ
点検 点検

285 和楽美橋 町道 下山わらび線 16.5 12.5 1993 29 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

286 千手寺橋 町道 千手寺線 16.6 3.6 1969 53 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

287 宮橋 町道 ヤナセ線 16.8 2.9 1960 62 H30 Ⅰ
点検 点検

288 二ノ宮橋 町道 二ノ宮線 16.9 3.0 1965 57 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

289 上安栖里橋 町道 中安栖里線 17.0 4.0 1960 62 H30 Ⅰ
点検 点検

290 宮殿橋 町道 町粟野線 17.0 5.3 1985 37 H29 Ⅰ
点検 点検

291 畑ケ瀬橋 町道 巌洞橋友渕線 17.0 6.0 1978 44 H29 Ⅰ
点検 点検

292 人子谷橋 町道 東又線 17.0 11.0 2008 14 R3 Ⅰ
点検 点検

293 新八千代橋 町道 八田井尻線 17.1 13.8 1995 27 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

294 大橋 町道 コウヤ垣内線 17.2 4.6 1958 64 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

295 高原橋 町道 須知実勢線 17.2 8.2 1991 31 R3 Ⅰ
点検 点検

296 西河原橋 町道 西河原線 17.8 5.0 1992 30 R3 Ⅰ
点検 点検

297 青山橋 町道 井尻東又線 17.8 5.0 1991 31 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

298 開田橋 町道 コト垣内線 18.0 3.3 1973 49 H29 Ⅱ
点検 点検 点検

経過観察

299 深山橋 町道 佐曽良線 18.0 4.3 1964 58 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

300 曽根橋 町道 蒲生豊田線 18.3 10.8 2005 17 H29 Ⅰ
点検 点検

301 八田橋 町道 八田井尻線 18.6 11.4 1995 27 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

302 上大久保橋 町道 上大久保宮ノ前線 19.0 3.5 不明 不明 R1 Ⅱ
点検 点検

303 才谷橋 町道 鎌谷中中筋線 19.2 6.0 2004 18 R3 Ⅰ
点検 点検

304 中河原橋 町道 須知川線 20.0 2.7 1972 50 H29 Ⅰ
点検 点検

305 宮の前橋 町道 蒲生上野線 20.0 6.1 1978 44 H29 Ⅱ
点検 点検 点検

経過観察

306 柏木橋 町道 蒲生実勢線 20.0 6.6 1966 56 H30 Ⅰ
点検 点検

307 茨堂橋 町道 赤瀬大原線 20.4 6.2 不明 不明 H29 Ⅰ
点検 点検

308 平野橋 町道 細谷中央線 21.0 3.2 1961 61 H30 Ⅲ
点検 点検 点検

309 九手橋 町道 豊田九手橋線 21.4 2.5 1965 57 H30 Ⅰ
点検 点検

310 新町橋 町道 仏主溝ノ脇線 21.5 3.5 1971 51 H29 Ⅱ
点検 点検 点検

経過観察

主部材:橋面防水工等

主部材:塗装塗替工

主部材:断面修復工

車両通行止措置
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京丹波町 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

対策の内容・時期
整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

(判定)
備考

311 森田橋 町道 巌洞橋友渕線 21.6 7.0 1981 41 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

312 折戸橋 町道 須知折戸橋線 21.7 3.7 1976 46 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

313 大榎橋 町道 豊田中台線 21.7 6.2 1985 37 R3 Ⅰ
点検 点検

314 大原橋 町道 赤瀬大原線 22.0 3.1 1976 46 R3 Ⅱ
点検 点検

315 宮下橋 町道 細谷上地線 22.4 3.0 1971 51 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

316 土師川橋 町道 下畠線 22.7 6.2 1990 32 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

317 荒堀橋 町道 荒堀線 22.8 2.9 1979 43 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

318 須知川橋 町道 須知実勢線 23.1 6.0 1977 45 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

319 梅田橋 町道 水原線 23.2 7.1 1937 85 H30 Ⅲ
点検 点検

320 後山橋 町道 ダン後山線 23.5 6.0 1977 45 H29 Ⅲ
点検 点検

321 日向橋 町道 角広瀬線 23.5 6.3 1977 45 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

322 大町橋 町道 佃線 24.1 4.4 1975 47 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

323 下大久保橋 町道 下大久保道ノ上線 25.3 2.0 不明 不明 R1 Ⅱ
点検 点検

324 下乙見大橋 町道 下乙見中央線 25.5 4.8 1975 47 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

325 小山橋 町道 和田子井根線 25.6 6.6 1966 56 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

326 丸尾橋 町道 細谷中央線 26.0 4.4 1962 60 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

327 三ノ田橋 町道 東又線 26.9 12.0 2003 19 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

328 藤ケ瀬橋 町道 藤ノ瀬大郷線 28.8 3.6 1969 53 
点検 点検

架替中

329 船谷橋 町道 水原上大久保線 30.0 4.9 1969 53 H30 Ⅰ
点検 点検

330 谷垣内橋 町道 水原廻り町線 30.4 6.2 2004 18 R3 Ⅰ
点検 点検

331 高瀬橋 町道 安栖里小畑線 31.5 4.7 1968 54 H30 Ⅰ
点検 点検

332 庚申橋 町道 細谷中央線 32.1 4.6 1967 55 H30 Ⅰ
点検 点検

333 黒尾橋 町道 須知水辺公園線 32.9 6.6 2000 22 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

334 ヒヨ谷橋 町道 大倉升谷線 33.0 12.0 2000 22 R1 Ⅱ
点検 点検

335 和田みどり橋 町道 田中垣内線 33.0 16.8 1997 25 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

336 鐘打橋 町道 中山小畑線 33.4 3.5 1967 55 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

337 下河原橋 町道 藤浪山内谷線 34.0 2.6 1965 57 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

338 希望橋 町道 下山わらび線 36.0 12.2 1993 29 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

339 須川橋 町道 坂原須川線 36.2 2.6 1959 63 H30 Ⅰ
点検 点検

340 巡見橋 町道 豊田曽谷線 37.0 5.6 1970 52 H29 Ⅱ
点検 点検 点検

341 美月橋 町道 下河原草田線 38.0 4.6 1972 50 H29 Ⅱ
点検 点検 点検

342 重ね岩橋 町道 水原廻り町線 39.6 6.2 2004 18 R3 Ⅰ
点検 点検

343 上町田橋 町道 町田線 41.0 4.7 2011 11 R3 Ⅰ
点検 点検

344 ゆり山橋 町道 橋爪中台線 41.6 12.0 1974 48 H29 Ⅰ
点検 点検

345 栄橋 町道 蒲生豊田線 43.0 9.7 1983 39 R1 Ⅱ
点検 点検

346 ひらき大橋 町道 本庄木上線 43.2 6.2 1995 27 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

347 黒瀬の里橋 町道 黒瀬道ノ間線 43.5 5.0 2011 11 R3 Ⅰ
点検 点検

348 前后橋 町道 岡無川原線 49.0 6.3 1991 31 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

349 千原橋 町道 豊田水落千原線 50.0 7.0 1975 47 H29 Ⅱ
点検 点検

経過観察

主部材:橋脚補強工

主部材:橋面防水工等

主部材:塗装塗替工

主部材:断面修復工

主部材:断面修復工

主部材:桁端部塗装工

主部材:橋面防水工等
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京丹波町 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

対策の内容・時期
整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

(判定)
備考

350 栄農橋 町道 下山日吉線 53.2 7.7 1983 39 H29 Ⅰ
点検 点検

351 町田橋 町道 大朴橋爪線 57.2 8.5 2006 16 H30 Ⅰ
点検 点検

352 長佐橋 町道 篠原長佐線 59.4 6.1 1933 89 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

353 金刀比羅橋 町道 中山小畑線 60.1 3.7 1967 55 H30 Ⅱ
点検 点検

経過観察

354 新大谷橋 町道 升谷大迫線 72.2 8.4 2008 14 R3 Ⅰ
点検 点検

355 丸山橋 町道 角三ノ宮線 85.6 4.2 1969 53 R1 Ⅰ
点検 点検

H27補修済

356 和知川橋 町道 安栖里大橋線 88.0 10.8 1977 45 H29 Ⅱ
点検 点検

357 金刀比羅橋 町道 安栖里鐘打線 90.9 9.0 1980 42 H29 Ⅱ
点検 点検 点検

358 上和知川橋 町道 上和知川橋線 105.0 9.4 2002 20 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

359 舟戸橋 町道 才原三ノ宮線 108.5 5.9 1955 67 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

360 上升谷橋 町道 升谷中央線 132.7 4.6 1969 53 H29 Ⅰ
点検 点検 点検

361 長瀬大橋 町道 長瀬大迫線 185.0 7.7 2007 15 H29 Ⅰ
点検 点検

77,840 40,580 29,810 40,750 46,100 41,980 43,630 42,070 14,850 24,400 

※概算工事費は諸経費を含む

合　計　　(千円)

主部材:塗装塗替工

主部材:塗装塗替工
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■優先順位の選定

L/1000

⑧

最新判定結果 補修済・架替予定 補修予定 供用年数 第三者 鉄道高架 迂回路 橋長

191 掘尾橋 Ⅲ 30 × 0 ○ 20 不明 2 × 0 × 0 × 2 7.5 54.0075 1

319 梅田橋 Ⅲ 30 × 0 ○ 20 85 2 × 0 × 0 ○ 0 23.2 52.0232 2

43 スグ谷木橋 Ⅲ 30 × 0 ○ 20 58 2 × 0 × 0 ○ 0 3.4 52.0034 3

274 川辺橋 Ⅱ 20 × 0 ○ 20 49 2 × 0 × 0 × 2 15.4 44.0154 4

341 美月橋 Ⅱ 20 × 0 ○ 20 50 2 × 0 × 0 ○ 0 38 42.0380 5

340 巡見橋 Ⅱ 20 × 0 ○ 20 52 2 × 0 × 0 ○ 0 37 42.0370 6

308 平野橋 Ⅲ 30 × 0 × 0 61 2 × 0 × 0 ○ 0 21 32.0210 7

323 下大久保橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 ○ 5 × 0 ○ 0 25.3 27.0253 8

314 大原橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 46 2 × 0 ○ 5 ○ 0 22 27.0220 9

302 上大久保橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 ○ 5 × 0 ○ 0 19 27.0190 10

273 深沢橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 55 2 × 0 ○ 5 ○ 0 15.4 27.0154 11

177 井尻溝橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 ○ 5 × 0 ○ 0 7 27.0070 12

345 栄橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 39 1 ○ 5 × 0 ○ 0 43 26.0430 13

334 ヒヨ谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 22 1 ○ 5 × 0 ○ 0 33 26.0330 14

271 下縄手橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 15.1 24.0151 15

243 西方寺小橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 11.1 24.0111 16

227 北久保橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 9.4 24.0094 17

185 観音寺橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 54 2 × 0 × 0 × 2 7.5 24.0075 18

186 宮前橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 7.5 24.0075 18

171 縄手橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 7 24.0070 20

174 権現橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 7 24.0070 20

151 粟ノ谷口橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 65 2 × 0 × 0 × 2 6 24.0060 22

136 西田橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 5.5 24.0055 23

123 十倉橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 5.1 24.0051 24

107 粟ノ谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 64 2 × 0 × 0 × 2 4.8 24.0048 25

100 竹ケ鼻橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 4.6 24.0046 26

70 一ツ橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 4 24.0040 27

19 北山小橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 2.6 24.0026 28

316 土師川橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 32 1 × 0 × 0 × 2 22.7 23.0227 29

357 金刀比羅橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 42 2 × 0 × 0 ○ 0 90.9 22.0909 30

356 和知川橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 45 2 × 0 × 0 ○ 0 88 22.0880 31

353 金刀比羅橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 55 2 × 0 × 0 ○ 0 60.1 22.0601 32

352 長佐橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 89 2 × 0 × 0 ○ 0 59.4 22.0594 33

349 千原橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 47 2 × 0 × 0 ○ 0 50 22.0500 34

337 下河原橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 57 2 × 0 × 0 ○ 0 34 22.0340 35

336 鐘打橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 55 2 × 0 × 0 ○ 0 33.4 22.0334 36

326 丸尾橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 60 2 × 0 × 0 ○ 0 26 22.0260 37

325 小山橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 56 2 × 0 × 0 ○ 0 25.6 22.0256 38

324 下乙見大橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 47 2 × 0 × 0 ○ 0 25.5 22.0255 39

322 大町橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 47 2 × 0 × 0 ○ 0 24.1 22.0241 40

321 日向橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 45 2 × 0 × 0 ○ 0 23.5 22.0235 41

318 須知川橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 45 2 × 0 × 0 ○ 0 23.1 22.0231 42

317 荒堀橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 43 2 × 0 × 0 ○ 0 22.8 22.0228 43

315 宮下橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 51 2 × 0 × 0 ○ 0 22.4 22.0224 44

312 折戸橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 46 2 × 0 × 0 ○ 0 21.7 22.0217 45

311 森田橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 41 2 × 0 × 0 ○ 0 21.6 22.0216 46

310 新町橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 51 2 × 0 × 0 ○ 0 21.5 22.0215 47

305 宮の前橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 44 2 × 0 × 0 ○ 0 20 22.0200 48

298 開田橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 49 2 × 0 × 0 ○ 0 18 22.0180 49

299 深山橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 58 2 × 0 × 0 ○ 0 18 22.0180 49

294 大橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 64 2 × 0 × 0 ○ 0 17.2 22.0172 51

286 千手寺橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 53 2 × 0 × 0 ○ 0 16.6 22.0166 52

282 向垣内橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 50 2 × 0 × 0 ○ 0 16.2 22.0162 53

280 渕の上橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 53 2 × 0 × 0 ○ 0 16 22.0160 54

281 滝谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 54 2 × 0 × 0 ○ 0 16 22.0160 54

279 西方寺橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 83 2 × 0 × 0 ○ 0 15.6 22.0156 56

Ⅰ;10,Ⅱ;20
Ⅲ;30,Ⅳ;40

○;10～20,×;0 ○;20,×;0 n>40;2,40>n;1 ○;5,×;0 ○;5,×;1 ○;0,×;2

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①-②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧
/1000

整理
番号

橋梁名 合計点数 優先順位
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■優先順位の選定

L/1000

⑧

最新判定結果 補修済・架替予定 補修予定 供用年数 第三者 鉄道高架 迂回路 橋長

Ⅰ;10,Ⅱ;20
Ⅲ;30,Ⅳ;40

○;10～20,×;0 ○;20,×;0 n>40;2,40>n;1 ○;5,×;0 ○;5,×;1 ○;0,×;2

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①-②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧
/1000

整理
番号

橋梁名 合計点数 優先順位

276 幸野橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 46 2 × 0 × 0 ○ 0 15.5 22.0155 57

270 瀧見橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 63 2 × 0 × 0 ○ 0 15.1 22.0151 58

268 田中橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 50 2 × 0 × 0 ○ 0 14.6 22.0146 59

265 青山大橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 91 2 × 0 × 0 ○ 0 14.5 22.0145 60

262 左曽良橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 44 2 × 0 × 0 ○ 0 13.5 22.0135 61

263 下鐘打谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 13.5 22.0135 61

254 高橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 12.4 22.0124 63

253 町橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 62 2 × 0 × 0 ○ 0 12.1 22.0121 64

252 今宮橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 12 22.0120 65

250 荒倉橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 11.6 22.0116 66

246 大丈軍橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 45 2 × 0 × 0 ○ 0 11.4 22.0114 67

241 志おたけ橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 64 2 × 0 × 0 ○ 0 10.9 22.0109 68

240 大谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 63 2 × 0 × 0 ○ 0 10.7 22.0107 69

239 風呂の本橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 63 2 × 0 × 0 ○ 0 10.6 22.0106 70

236 車屋橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 65 2 × 0 × 0 ○ 0 10.5 22.0105 71

235 御旅橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 10.4 22.0104 72

233 辻堂橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 10 22.0100 73

234 板坂橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 10 22.0100 73

231 高畑橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 9.8 22.0098 75

229 道の下橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 50 2 × 0 × 0 ○ 0 9.5 22.0095 76

230 上野橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 9.5 22.0095 76

221 里ノ内橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 9 22.0090 78

222 板橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 47 2 × 0 × 0 ○ 0 9 22.0090 78

223 宮橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 64 2 × 0 × 0 ○ 0 9 22.0090 78

217 里ノ内２号橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 8.8 22.0088 81

215 平石橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 8.7 22.0087 82

214 長谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 66 2 × 0 × 0 ○ 0 8.6 22.0086 83

206 丸尾２号橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 8.3 22.0083 84

207 下村橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 61 2 × 0 × 0 ○ 0 8.3 22.0083 84

208 坂井橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 63 2 × 0 × 0 ○ 0 8.3 22.0083 84

205 下辻橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 50 2 × 0 × 0 ○ 0 8.1 22.0081 87

200 西分橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 8 22.0080 88

201 大平橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 50 2 × 0 × 0 ○ 0 8 22.0080 88

203 戸津川橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 64 2 × 0 × 0 ○ 0 8 22.0080 88

197 弓谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 7.9 22.0079 91

199 森の上橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 7.9 22.0079 91

195 片瀬橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 53 2 × 0 × 0 ○ 0 7.8 22.0078 93

196 上安栖里２号橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 7.8 22.0078 93

187 大和柿橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 64 2 × 0 × 0 ○ 0 7.5 22.0075 95

188 向垣内小橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 7.5 22.0075 95

183 福寿寺橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 84 2 × 0 × 0 ○ 0 7.3 22.0073 97

172 丸戸橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 7 22.0070 98

175 町田２号橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 7 22.0070 98

176 福田橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 7 22.0070 98

170 松義才橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 41 2 × 0 × 0 ○ 0 6.8 22.0068 101

168 銀杏谷橋歩道 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 6.7 22.0067 102

169 本庄橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 6.7 22.0067 102

164 小谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 50 2 × 0 × 0 ○ 0 6.5 22.0065 104

165 宮の前橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 61 2 × 0 × 0 ○ 0 6.5 22.0065 104

163 寿橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 6.4 22.0064 106

160 神懸橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 56 2 × 0 × 0 ○ 0 6.3 22.0063 107

159 宮前橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 59 2 × 0 × 0 ○ 0 6.2 22.0062 108

157 行者橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 63 2 × 0 × 0 ○ 0 6.1 22.0061 109

153 橋爪橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 86 2 × 0 × 0 ○ 0 6 22.0060 110

147 久保田橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 5.8 22.0058 111

148 笹尾谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 5.8 22.0058 111
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■優先順位の選定

L/1000

⑧

最新判定結果 補修済・架替予定 補修予定 供用年数 第三者 鉄道高架 迂回路 橋長

Ⅰ;10,Ⅱ;20
Ⅲ;30,Ⅳ;40

○;10～20,×;0 ○;20,×;0 n>40;2,40>n;1 ○;5,×;0 ○;5,×;1 ○;0,×;2

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①-②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧
/1000

整理
番号

橋梁名 合計点数 優先順位

146 一ノ瀬橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 53 2 × 0 × 0 ○ 0 5.7 22.0057 113

140 中島橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 5.6 22.0056 114

141 名畑橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 48 2 × 0 × 0 ○ 0 5.6 22.0056 114

144 大朴橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 61 2 × 0 × 0 ○ 0 5.6 22.0056 114

138 安井橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 53 2 × 0 × 0 ○ 0 5.5 22.0055 117

128 針ケ谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 49 2 × 0 × 0 ○ 0 5.2 22.0052 118

115 東谷口橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 58 2 × 0 × 0 ○ 0 5 22.0050 119

111 脇谷２号橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.9 22.0049 120

103 本庄３号橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.8 22.0048 121

105 小橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.8 22.0048 121

106 深山溝橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.8 22.0048 121

110 大朴２号橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.8 22.0048 121

98 宮の奥橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.6 22.0046 125

91 脇谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.5 22.0045 126

89 湯屋橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 50 2 × 0 × 0 ○ 0 4.4 22.0044 127

83 鳥谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.3 22.0043 128

87 大明軍橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.3 22.0043 128

80 中鐘打谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.2 22.0042 130

74 丸尾橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.1 22.0041 131

76 榎橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.1 22.0041 131

61 黒谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4 22.0040 133

62 栢の木橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4 22.0040 133

63 庄の下橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4 22.0040 133

64 下養立谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4 22.0040 133

66 西田２号橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4 22.0040 133

71 須知荒堀橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 62 2 × 0 × 0 ○ 0 4 22.0040 133

73 堂ケ市橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4 22.0040 133

59 片瀬小橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.8 22.0038 140

53 長谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.6 22.0036 141

50 宮の本橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.5 22.0035 142

37 白糸谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.2 22.0032 143

29 鳥井段橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3 22.0030 144

31 井脇橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3 22.0030 144

23 西谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.9 22.0029 146

26 奥塩谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.9 22.0029 146

27 ユリノ下橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.9 22.0029 146

20 青山小橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.7 22.0027 149

16 イカガ谷川橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 40 2 × 0 × 0 ○ 0 2.5 22.0025 150

18 皆地橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.5 22.0025 150

8 小山橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 41 2 × 0 × 0 ○ 0 2.3 22.0023 152

11 ニコノ下橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.3 22.0023 152

5 スグ谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.1 22.0021 154

2 皿引野橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2 22.0020 155

348 前后橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 31 1 × 0 × 0 ○ 0 49 21.0490 156

346 ひらき大橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 27 1 × 0 × 0 ○ 0 43.2 21.0432 157

338 希望橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 29 1 × 0 × 0 ○ 0 36 21.0360 158

335 和田みどり橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 25 1 × 0 × 0 ○ 0 33 21.0330 159

333 黒尾橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 22 1 × 0 × 0 ○ 0 32.9 21.0329 160

327 三ノ田橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 19 1 × 0 × 0 ○ 0 26.9 21.0269 161

301 八田橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 27 1 × 0 × 0 ○ 0 18.6 21.0186 162

297 青山橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 31 1 × 0 × 0 ○ 0 17.8 21.0178 163

285 和楽美橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 29 1 × 0 × 0 ○ 0 16.5 21.0165 164

277 国体記念橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 34 1 × 0 × 0 ○ 0 15.5 21.0155 165

269 渕の上２号橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 37 1 × 0 × 0 ○ 0 14.7 21.0147 166

266 川井戸橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 14 1 × 0 × 0 ○ 0 14.5 21.0145 167

260 千峰寺橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 35 1 × 0 × 0 ○ 0 13.2 21.0132 168
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■優先順位の選定

L/1000

⑧

最新判定結果 補修済・架替予定 補修予定 供用年数 第三者 鉄道高架 迂回路 橋長

Ⅰ;10,Ⅱ;20
Ⅲ;30,Ⅳ;40

○;10～20,×;0 ○;20,×;0 n>40;2,40>n;1 ○;5,×;0 ○;5,×;1 ○;0,×;2

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①-②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧
/1000

整理
番号

橋梁名 合計点数 優先順位

218 トメキ橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 37 1 × 0 × 0 ○ 0 8.8 21.0088 169

204 庄の橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 37 1 × 0 × 0 ○ 0 8 21.0080 170

192 市森橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 27 1 × 0 × 0 ○ 0 7.5 21.0075 171

127 滝川溝橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 27 1 × 0 × 0 ○ 0 5.1 21.0051 172

112 出世橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 36 1 × 0 × 0 ○ 0 4.9 21.0049 173

95 下ノ坪橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 24 1 × 0 × 0 ○ 0 4.5 21.0045 174

60 大将軍溝橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 37 1 × 0 × 0 ○ 0 3.8 21.0038 175

6 堂ノ下溝橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 20 1 × 0 × 0 ○ 0 2.2 21.0022 176

45 田中溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 ○ 5 × 0 ○ 0 3.4 17.0034 177

284 大広橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 31 1 ○ 5 × 0 ○ 0 16.5 16.0165 178

244 横谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 53 2 × 0 × 0 × 2 11.2 14.0112 179

193 欠ト橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 60 2 × 0 × 0 × 2 7.6 14.0076 180

182 笹尾橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 60 2 × 0 × 0 × 2 7.2 14.0072 181

162 縄手小橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 6.3 14.0063 182

133 鐘橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 5.4 14.0054 183

116 滝ノ谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 64 2 × 0 × 0 × 2 5 14.0050 184

109 深シノ溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 4.8 14.0048 185

72 中芝原橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 4 14.0040 186

52 イヤン谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 3.6 14.0036 187

54 南谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 54 2 × 0 × 0 × 2 3.6 14.0036 187

4 二ノ宮小橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 2.1 14.0021 189

272 上縄手橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 38 1 × 0 × 0 × 2 15.1 13.0151 190

224 岡本橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 15 1 × 0 × 0 × 2 9 13.0090 191

220 松尾橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 21 1 × 0 × 0 × 2 8.8 13.0088 192

360 上升谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 53 2 × 0 × 0 ○ 0 132.7 12.1327 193

359 舟戸橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 67 2 × 0 × 0 ○ 0 108.5 12.1085 194

344 ゆり山橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 48 2 × 0 × 0 ○ 0 41.6 12.0416 195

339 須川橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 63 2 × 0 × 0 ○ 0 36.2 12.0362 196

332 庚申橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 55 2 × 0 × 0 ○ 0 32.1 12.0321 197

331 高瀬橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 54 2 × 0 × 0 ○ 0 31.5 12.0315 198

329 船谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 53 2 × 0 × 0 ○ 0 30 12.0300 199

328 藤ケ瀬橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 53 2 × 0 × 0 ○ 0 28.8 12.0288 200

320 後山橋 Ⅲ 30 ○ 20 × 0 45 2 × 0 × 0 ○ 0 23.5 12.0235 201

309 九手橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 57 2 × 0 × 0 ○ 0 21.4 12.0214 202

307 茨堂橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 20.4 12.0204 203

304 中河原橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 50 2 × 0 × 0 ○ 0 20 12.0200 204

306 柏木橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 56 2 × 0 × 0 ○ 0 20 12.0200 204

289 上安栖里橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 62 2 × 0 × 0 ○ 0 17 12.0170 206

291 畑ケ瀬橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 44 2 × 0 × 0 ○ 0 17 12.0170 206

288 二ノ宮橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 57 2 × 0 × 0 ○ 0 16.9 12.0169 208

287 宮橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 62 2 × 0 × 0 ○ 0 16.8 12.0168 209

275 山崎橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 62 2 × 0 × 0 ○ 0 15.4 12.0154 210

264 和田大橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 56 2 × 0 × 0 ○ 0 14 12.0140 211

255 平川橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 58 2 × 0 × 0 ○ 0 12.5 12.0125 212

256 別所橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 53 2 × 0 × 0 ○ 0 12.5 12.0125 212

251 公園橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 40 2 × 0 × 0 ○ 0 11.8 12.0118 214

248 中野橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 11.5 12.0115 215

249 白藤橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 51 2 × 0 × 0 ○ 0 11.5 12.0115 215

245 小野橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 11.3 12.0113 217

242 田中橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 44 2 × 0 × 0 ○ 0 11 12.0110 218

237 下乙見小橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 48 2 × 0 × 0 ○ 0 10.5 12.0105 219

238 八千代橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 57 2 × 0 × 0 ○ 0 10.5 12.0105 219

228 古宮橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 56 2 × 0 × 0 ○ 0 9.4 12.0094 221

226 林の下橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 9.3 12.0093 222

225 徳善寺１号橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 43 2 × 0 × 0 ○ 0 9.1 12.0091 223

219 岩根橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 8.8 12.0088 224
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■優先順位の選定

L/1000

⑧

最新判定結果 補修済・架替予定 補修予定 供用年数 第三者 鉄道高架 迂回路 橋長

Ⅰ;10,Ⅱ;20
Ⅲ;30,Ⅳ;40

○;10～20,×;0 ○;20,×;0 n>40;2,40>n;1 ○;5,×;0 ○;5,×;1 ○;0,×;2

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①-②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧
/1000

整理
番号

橋梁名 合計点数 優先順位

213 塩谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 62 2 × 0 × 0 ○ 0 8.6 12.0086 225

210 アイ橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 60 2 × 0 × 0 ○ 0 8.5 12.0085 226

211 東谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 46 2 × 0 × 0 ○ 0 8.5 12.0085 226

212 本野橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 40 2 × 0 × 0 ○ 0 8.5 12.0085 226

209 検見ケ田橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 41 2 × 0 × 0 ○ 0 8.3 12.0083 229

198 宮の下橋 Ⅲ 30 ○ 20 × 0 90 2 × 0 × 0 ○ 0 7.9 12.0079 230

189 彦左衛門橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 48 2 × 0 × 0 ○ 0 7.5 12.0075 231

190 石黒橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 50 2 × 0 × 0 ○ 0 7.5 12.0075 231

184 樋ケ谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 56 2 × 0 × 0 ○ 0 7.4 12.0074 233

180 広野橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 7.2 12.0072 234

178 蛭子橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 66 2 × 0 × 0 ○ 0 7.1 12.0071 235

179 札場橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 7.1 12.0071 235

173 古川橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 49 2 × 0 × 0 ○ 0 7 12.0070 237

167 高杉橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 40 2 × 0 × 0 ○ 0 6.6 12.0066 238

166 二反田橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 44 2 × 0 × 0 ○ 0 6.5 12.0065 239

161 池ノ本橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 50 2 × 0 × 0 ○ 0 6.3 12.0063 240

158 橋本橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 43 2 × 0 × 0 ○ 0 6.2 12.0062 241

156 徳善寺橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 61 2 × 0 × 0 ○ 0 6.1 12.0061 242

149 与河橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 6 12.0060 243

150 橋爪歩道橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 6 12.0060 243

152 前田橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 52 2 × 0 × 0 ○ 0 6 12.0060 243

145 セノ谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 54 2 × 0 × 0 ○ 0 5.7 12.0057 246

143 坊ケ原橋 Ⅲ 30 ○ 20 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 5.6 12.0056 247

135 丸山橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 50 2 × 0 × 0 ○ 0 5.5 12.0055 248

137 焼尾橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 44 2 × 0 × 0 ○ 0 5.5 12.0055 248

131 大谷橋 Ⅲ 30 ○ 20 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 5.4 12.0054 250

132 森の上橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 5.4 12.0054 250

134 百町橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 5.4 12.0054 250

129 宮の前橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 58 2 × 0 × 0 ○ 0 5.2 12.0052 253

125 尾長谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 48 2 × 0 × 0 ○ 0 5.1 12.0051 254

126 横谷小橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 53 2 × 0 × 0 ○ 0 5.1 12.0051 254

114 花ノ木橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 5 12.0050 256

117 東谷１号橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 5 12.0050 256

118 質口橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 44 2 × 0 × 0 ○ 0 5 12.0050 256

119 シミ溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 42 2 × 0 × 0 ○ 0 5 12.0050 256

120 塩谷川橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 52 2 × 0 × 0 ○ 0 5 12.0050 256

121 北山橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 5 12.0050 256

113 中上橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 58 2 × 0 × 0 ○ 0 4.9 12.0049 262

104 石防溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 42 2 × 0 × 0 ○ 0 4.8 12.0048 263

101 鳥居ケ奥橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.7 12.0047 264

102 堀古の上橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.7 12.0047 264

96 中筋２号橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.6 12.0046 266

97 不動口橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 49 2 × 0 × 0 ○ 0 4.6 12.0046 266

92 寺垣内橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 60 2 × 0 × 0 ○ 0 4.5 12.0045 268

93 長谷口橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 46 2 × 0 × 0 ○ 0 4.5 12.0045 268

94 大朴１号橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.5 12.0045 268

88 安井スグ谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 41 2 × 0 × 0 ○ 0 4.4 12.0044 271

90 風呂ノ橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 57 2 × 0 × 0 ○ 0 4.4 12.0044 271

84 岡田谷溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.3 12.0043 273

85 山の神橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 45 2 × 0 × 0 ○ 0 4.3 12.0043 273

86 平野小橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 65 2 × 0 × 0 ○ 0 4.3 12.0043 273

79 中筋橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.2 12.0042 276

81 西浦橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 41 2 × 0 × 0 ○ 0 4.2 12.0042 276

75 山の根橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.1 12.0041 278

77 代官橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 58 2 × 0 × 0 ○ 0 4.1 12.0041 278

78 光久橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 56 2 × 0 × 0 ○ 0 4.1 12.0041 278
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■優先順位の選定

L/1000

⑧

最新判定結果 補修済・架替予定 補修予定 供用年数 第三者 鉄道高架 迂回路 橋長

Ⅰ;10,Ⅱ;20
Ⅲ;30,Ⅳ;40

○;10～20,×;0 ○;20,×;0 n>40;2,40>n;1 ○;5,×;0 ○;5,×;1 ○;0,×;2

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①-②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧
/1000

整理
番号

橋梁名 合計点数 優先順位

65 諸内橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4 12.0040 281

67 西田３号橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4 12.0040 281

68 橋本小橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4 12.0040 281

69 山ノ上橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 48 2 × 0 × 0 ○ 0 4 12.0040 281

57 下地橋 Ⅲ 30 ○ 20 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.8 12.0038 285

58 上塩谷川橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 50 2 × 0 × 0 ○ 0 3.8 12.0038 285

55 藤ケ谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 52 2 × 0 × 0 ○ 0 3.6 12.0036 287

46 堂ケ市２号橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.5 12.0035 288

47 ナマリ橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.5 12.0035 288

48 殿橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 49 2 × 0 × 0 ○ 0 3.5 12.0035 288

49 西谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 61 2 × 0 × 0 ○ 0 3.5 12.0035 288

51 徳尾橋 Ⅲ 30 ○ 20 × 0 47 2 × 0 × 0 ○ 0 3.5 12.0035 288

44 脇谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.4 12.0034 293

40 トリタニ橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.3 12.0033 294

41 西田４号橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.3 12.0033 294

42 和田谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.3 12.0033 294

36 坂口橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 45 2 × 0 × 0 ○ 0 3.2 12.0032 297

34 松本小橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.1 12.0031 298

35 中垣内橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 57 2 × 0 × 0 ○ 0 3.1 12.0031 298

30 上養立谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3 12.0030 300

32 えのくだに橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3 12.0030 300

33 前田橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3 12.0030 300

24 菖蒲谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.9 12.0029 303

28 山ノ神溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.9 12.0029 303

21 山崎小橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 40 2 × 0 × 0 ○ 0 2.7 12.0027 305

14 轟橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.5 12.0025 306

15 和田垣内橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.5 12.0025 306

12 向イ橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.4 12.0024 308

7 清水橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.3 12.0023 309

9 岩上２号橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.3 12.0023 309

10 佃橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.3 12.0023 309

3 クラマ谷川橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.1 12.0021 312

1 下道ノ中橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2 12.0020 313

361 長瀬大橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 15 1 × 0 × 0 ○ 0 185 11.1850 314

358 上和知川橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 20 1 × 0 × 0 ○ 0 105 11.1050 315

354 新大谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 14 1 × 0 × 0 ○ 0 72.2 11.0722 316

351 町田橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 16 1 × 0 × 0 ○ 0 57.2 11.0572 317

350 栄農橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 39 1 × 0 × 0 ○ 0 53.2 11.0532 318

347 黒瀬の里橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 11 1 × 0 × 0 ○ 0 43.5 11.0435 319

343 上町田橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 11 1 × 0 × 0 ○ 0 41 11.0410 320

342 重ね岩橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 18 1 × 0 × 0 ○ 0 39.6 11.0396 321

330 谷垣内橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 18 1 × 0 × 0 ○ 0 30.4 11.0304 322

313 大榎橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 37 1 × 0 × 0 ○ 0 21.7 11.0217 323

303 才谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 18 1 × 0 × 0 ○ 0 19.2 11.0192 324

300 曽根橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 17 1 × 0 × 0 ○ 0 18.3 11.0183 325

296 西河原橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 30 1 × 0 × 0 ○ 0 17.8 11.0178 326

295 高原橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 31 1 × 0 × 0 ○ 0 17.2 11.0172 327

293 新八千代橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 27 1 × 0 × 0 ○ 0 17.1 11.0171 328

290 宮殿橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 37 1 × 0 × 0 ○ 0 17 11.0170 329

292 人子谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 14 1 × 0 × 0 ○ 0 17 11.0170 329

283 宮前橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 28 1 × 0 × 0 ○ 0 16.5 11.0165 331

278 縄手橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 18 1 × 0 × 0 ○ 0 15.5 11.0155 332

267 大正橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 37 1 × 0 × 0 ○ 0 14.6 11.0146 333

261 本町橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 26 1 × 0 × 0 ○ 0 13.4 11.0134 334

259 ひよ谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 31 1 × 0 × 0 ○ 0 13.1 11.0131 335

258 広昌寺橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 31 1 × 0 × 0 ○ 0 13 11.0130 336
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整理
番号

橋梁名 合計点数 優先順位

257 実勢川橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 30 1 × 0 × 0 ○ 0 12.9 11.0129 337

247 橋爪橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 4 1 × 0 × 0 ○ 0 11.4 11.0114 338

232 曽谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 34 1 × 0 × 0 ○ 0 9.8 11.0098 339

216 根直橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 38 1 × 0 × 0 ○ 0 8.7 11.0087 340

202 本庄２号橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 4 1 × 0 × 0 ○ 0 8 11.0080 341

194 佐織橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 37 1 × 0 × 0 ○ 0 7.7 11.0077 342

181 池の坪橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 33 1 × 0 × 0 ○ 0 7.2 11.0072 343

155 六呂橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 36 1 × 0 × 0 ○ 0 6.1 11.0061 344

142 清長橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 25 1 × 0 × 0 ○ 0 5.6 11.0056 345

130 曽谷小橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 36 1 × 0 × 0 ○ 0 5.3 11.0053 346

124 斧峠橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 39 1 × 0 × 0 ○ 0 5.1 11.0051 347

122 質美谷垣内橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 33 1 × 0 × 0 ○ 0 5 11.0050 348

82 上中森溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 37 1 × 0 × 0 ○ 0 4.2 11.0042 349

56 大谷川橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 39 1 × 0 × 0 ○ 0 3.6 11.0036 350

38 大谷川溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 8 1 × 0 × 0 ○ 0 3.2 11.0032 351

39 宮前溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 36 1 × 0 × 0 ○ 0 3.2 11.0032 351

22 仲溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 37 1 × 0 × 0 ○ 0 2.9 11.0029 353

25 折戸溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 36 1 × 0 × 0 ○ 0 2.9 11.0029 353

13 ホド原橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 29 1 × 0 × 0 ○ 0 2.4 11.0024 355

355 丸山橋 Ⅰ 10 ○ 10 × 0 53 2 ○ 5 × 0 ○ 0 85.6 7.0856 356

154 花の木橋 Ⅰ 10 ○ 10 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 6 2.0060 357

139 松本橋 Ⅰ 10 ○ 10 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 5.5 2.0055 358

108 上鐘打谷橋 Ⅰ 10 ○ 10 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.8 2.0048 359

99 地蔵橋 Ⅰ 10 ○ 10 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.6 2.0046 360

17 夜ケ谷橋 Ⅰ 10 ○ 10 × 0 48 2 × 0 × 0 ○ 0 2.5 2.0025 361
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優先順位順　概算工事費一覧表

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 10年合計
34,640 20,180 16,210 14,850 24,400 23,980 19,630 16,070 14,850 24,400 217,670
10,100 20,400 13,600 25,900 21,700 18,000 24,000 26,000 - - 227,100
44,740 40,580 29,810 40,750 46,100 41,980 43,630 42,070 14,850 24,400 444,770

整理番
号

橋梁名
判定
結果

前回
点検

補修費
(千円)

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 備考 優先順位

191 掘尾橋 Ⅲ R2 2,100 2,100 1
319 梅田橋 Ⅲ H30 8,000 8,000 2
43 スグ谷木橋 Ⅲ H30 － 3
274 川辺橋 Ⅱ H29 3,400 3,400 4
341 美月橋 Ⅱ H29 8,500 8,500 5
340 巡見橋 Ⅱ H29 8,500 8,500 6
308 平野橋 Ⅲ H30 － 7
323 下大久保橋 Ⅱ R1 1,100 1,100 8
314 大原橋 Ⅱ R3 5,300 5,300 9
302 上大久保橋 Ⅱ R1 3,500 3,500 10
273 深沢橋 Ⅱ R3 5,600 5,600 11
177 井尻溝橋 Ⅱ R1 5,700 5,700 12
345 栄橋 Ⅱ R1 8,700 8,700 13
334 ヒヨ谷橋 Ⅱ R1 20,800 20,800 14
271 下縄手橋 Ⅱ R2 1,600 1,600 15
243 西方寺小橋 Ⅱ R2 － 16
227 北久保橋 Ⅱ R2 1,000 1,000 17
185 観音寺橋 Ⅱ H30 500 500 18
186 宮前橋 Ⅱ R2 － 18
171 縄手橋 Ⅱ R2 1,000 1,000 20
174 権現橋 Ⅱ R2 1,700 1,700 20
151 粟ノ谷口橋 Ⅱ H30 1,300 1,300 22
136 西田橋 Ⅱ R2 1,000 1,000 23
123 十倉橋 Ⅱ R2 － 24
107 粟ノ谷橋 Ⅱ H30 1,500 1,500 25
100 竹ケ鼻橋 Ⅱ R2 － 26
70 一ツ橋 Ⅱ R2 － 27
19 北山小橋 Ⅱ R3 － 28
316 土師川橋 Ⅱ R3 － 29
357 金刀比羅橋 Ⅱ H29 42,000 14,000 14,000 14,000 30
356 和知川橋 Ⅱ H29 22,000 10,000 12,000 31
353 金刀比羅橋 Ⅱ H30 － 32
352 長佐橋 Ⅱ H30 － 33
349 千原橋 Ⅱ H29 － 34
337 下河原橋 Ⅱ H30 － 35
336 鐘打橋 Ⅱ H30 － 36
326 丸尾橋 Ⅱ H30 － 37
325 小山橋 Ⅱ R3 － 38
324 下乙見大橋 Ⅱ H29 － 39
322 大町橋 Ⅱ H29 － 40
321 日向橋 Ⅱ H29 － 41
318 須知川橋 Ⅱ H29 － 42
317 荒堀橋 Ⅱ H29 － 43
315 宮下橋 Ⅱ H29 － 44
312 折戸橋 Ⅱ H29 － 45
311 森田橋 Ⅱ H29 － 46
310 新町橋 Ⅱ H29 － 47
305 宮の前橋 Ⅱ H29 － 48
298 開田橋 Ⅱ H29 － 49
299 深山橋 Ⅱ H30 － 49
294 大橋 Ⅱ H30 － 51
286 千手寺橋 Ⅱ H30 － 52
282 向垣内橋 Ⅱ H29 － 53
280 渕の上橋 Ⅱ H30 － 54
281 滝谷橋 Ⅱ H30 － 54
279 西方寺橋 Ⅱ R2 － 56
276 幸野橋 Ⅱ H29 － 57
270 瀧見橋 Ⅱ H30 － 58
268 田中橋 Ⅱ H29 － 59
265 青山大橋 Ⅱ H30 － 60
262 左曽良橋 Ⅱ H29 － 61
263 下鐘打谷橋 Ⅱ R2 － 61
254 高橋 Ⅱ R2 － 63
253 町橋 Ⅱ H30 － 64
252 今宮橋 Ⅱ R2 － 65
250 荒倉橋 Ⅱ R2 － 66
246 大丈軍橋 Ⅱ H29 － 67
241 志おたけ橋 Ⅱ H30 － 68
240 大谷橋 Ⅱ H30 － 69
239 風呂の本橋 Ⅱ H30 － 70

【点検費用】合計(千円)
【補修費用】合計(千円)

総合計(千円)
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優先順位順　概算工事費一覧表

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 10年合計
34,640 20,180 16,210 14,850 24,400 23,980 19,630 16,070 14,850 24,400 217,670
10,100 20,400 13,600 25,900 21,700 18,000 24,000 26,000 - - 227,100
44,740 40,580 29,810 40,750 46,100 41,980 43,630 42,070 14,850 24,400 444,770

整理番
号

橋梁名
判定
結果

前回
点検

補修費
(千円)

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 備考 優先順位

【点検費用】合計(千円)
【補修費用】合計(千円)

総合計(千円)

236 車屋橋 Ⅱ H30 － 71
235 御旅橋 Ⅱ R2 － 72
233 辻堂橋 Ⅱ R2 － 73
234 板坂橋 Ⅱ R2 － 73
231 高畑橋 Ⅱ H30 － 75
229 道の下橋 Ⅱ H29 － 76
230 上野橋 Ⅱ R2 － 76
221 里ノ内橋 Ⅱ R2 － 78
222 板橋 Ⅱ H29 － 78
223 宮橋 Ⅱ H30 － 78
217 里ノ内２号橋 Ⅱ R2 － 81
215 平石橋 Ⅱ R2 － 82
214 長谷橋 Ⅱ H30 － 83
206 丸尾２号橋 Ⅱ R2 － 84
207 下村橋 Ⅱ H30 － 84
208 坂井橋 Ⅱ H30 － 84
205 下辻橋 Ⅱ H29 － 87
200 西分橋 Ⅱ R2 － 88
201 大平橋 Ⅱ H29 － 88
203 戸津川橋 Ⅱ H30 － 88
197 弓谷橋 Ⅱ H30 － 91
199 森の上橋 Ⅱ R2 － 91
195 片瀬橋 Ⅱ H30 － 93
196 上安栖里２号橋 Ⅱ R2 － 93
187 大和柿橋 Ⅱ H30 － 95
188 向垣内小橋 Ⅱ R2 － 95
183 福寿寺橋 Ⅱ H30 － 97
172 丸戸橋 Ⅱ R2 － 98
175 町田２号橋 Ⅱ R2 － 98
176 福田橋 Ⅱ R2 － 98
170 松義才橋 Ⅱ H29 － 101
168 銀杏谷橋歩道 Ⅱ R2 － 102
169 本庄橋 Ⅱ R2 － 102
164 小谷橋 Ⅱ H29 － 104
165 宮の前橋 Ⅱ H30 － 104
163 寿橋 Ⅱ R2 － 106
160 神懸橋 Ⅱ H30 － 107
159 宮前橋 Ⅱ H30 － 108
157 行者橋 Ⅱ H30 － 109
153 橋爪橋 Ⅱ H30 － 110
147 久保田橋 Ⅱ R2 － 111
148 笹尾谷橋 Ⅱ R2 － 111
146 一ノ瀬橋 Ⅱ H30 － 113
140 中島橋 Ⅱ R2 － 114
141 名畑橋 Ⅱ R3 － 114
144 大朴橋 Ⅱ H30 － 114
138 安井橋 Ⅱ H29 － 117
128 針ケ谷橋 Ⅱ H29 － 118
115 東谷口橋 Ⅱ H30 － 119
111 脇谷２号橋 Ⅱ R2 － 120
103 本庄３号橋 Ⅱ R2 － 121
105 小橋 Ⅱ R2 － 121
106 深山溝橋 Ⅱ R2 － 121
110 大朴２号橋 Ⅱ R2 － 121
98 宮の奥橋 Ⅱ R2 － 125
91 脇谷橋 Ⅱ R2 － 126
89 湯屋橋 Ⅱ R3 － 127
83 鳥谷橋 Ⅱ R2 － 128
87 大明軍橋 Ⅱ R2 － 128
80 中鐘打谷橋 Ⅱ R2 － 130
74 丸尾橋 Ⅱ R2 － 131
76 榎橋 Ⅱ R2 － 131
61 黒谷橋 Ⅱ R2 － 133
62 栢の木橋 Ⅱ R2 － 133
63 庄の下橋 Ⅱ R2 － 133
64 下養立谷橋 Ⅱ R2 － 133
66 西田２号橋 Ⅱ R2 － 133
71 須知荒堀橋 Ⅱ H30 － 133
73 堂ケ市橋 Ⅱ R3 － 133
59 片瀬小橋 Ⅱ R3 － 140
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優先順位順　概算工事費一覧表

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 10年合計
34,640 20,180 16,210 14,850 24,400 23,980 19,630 16,070 14,850 24,400 217,670
10,100 20,400 13,600 25,900 21,700 18,000 24,000 26,000 - - 227,100
44,740 40,580 29,810 40,750 46,100 41,980 43,630 42,070 14,850 24,400 444,770

整理番
号

橋梁名
判定
結果

前回
点検

補修費
(千円)

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 備考 優先順位

【点検費用】合計(千円)
【補修費用】合計(千円)

総合計(千円)

53 長谷橋 Ⅱ R3 － 141
50 宮の本橋 Ⅱ R3 － 142
37 白糸谷橋 Ⅱ R3 － 143
29 鳥井段橋 Ⅱ R3 － 144
31 井脇橋 Ⅱ R3 － 144
23 西谷橋 Ⅱ R3 － 146
26 奥塩谷橋 Ⅱ R3 － 146
27 ユリノ下橋 Ⅱ R3 － 146
20 青山小橋 Ⅱ R3 － 149
16 イカガ谷川橋 Ⅱ R3 － 150
18 皆地橋 Ⅱ R3 － 150
8 小山橋 Ⅱ R3 － 152
11 ニコノ下橋 Ⅱ R3 － 152
5 スグ谷橋 Ⅱ R3 － 154
2 皿引野橋 Ⅱ R3 － 155
348 前后橋 Ⅱ R3 － 156
346 ひらき大橋 Ⅱ R3 － 157
338 希望橋 Ⅱ R3 － 158
335 和田みどり橋 Ⅱ R3 － 159
333 黒尾橋 Ⅱ R3 － 160
327 三ノ田橋 Ⅱ R3 － 161
301 八田橋 Ⅱ R3 － 162
297 青山橋 Ⅱ R3 － 163
285 和楽美橋 Ⅱ R3 － 164
277 国体記念橋 Ⅱ R3 － 165
269 渕の上２号橋 Ⅱ H29 － 166
266 川井戸橋 Ⅱ R3 － 167
260 千峰寺橋 Ⅱ R3 － 168
218 トメキ橋 Ⅱ H29 4,000 4,000 169
204 庄の橋 Ⅱ H29 － 170
192 市森橋 Ⅱ R3 － 171
127 滝川溝橋 Ⅱ R3 － 172
112 出世橋 Ⅱ R2 － 173
95 下ノ坪橋 Ⅱ R3 － 174
60 大将軍溝橋 Ⅱ H29 － 175
6 堂ノ下溝橋 Ⅱ R3 － 176
45 田中溝橋 Ⅰ R1 － 177
284 大広橋 Ⅰ R1 － 178
244 横谷橋 Ⅰ H30 － 179
193 欠ト橋 Ⅰ H30 － 180
182 笹尾橋 Ⅰ H29 － 181
162 縄手小橋 Ⅰ R2 － 182
133 鐘橋 Ⅰ R2 600 600 183
116 滝ノ谷橋 Ⅰ H30 － 184
109 深シノ溝橋 Ⅰ R2 － 185
72 中芝原橋 Ⅰ R3 － 186
52 イヤン谷橋 Ⅰ R3 － 187
54 南谷橋 Ⅰ H29 － 187
4 二ノ宮小橋 Ⅰ R3 － 189
272 上縄手橋 Ⅰ H29 － 190
224 岡本橋 Ⅰ H30 － 191
220 松尾橋 Ⅰ R3 － 192
360 上升谷橋 Ⅰ H29 － 補修済 193
359 舟戸橋 Ⅱ R3 － 補修済 194
344 ゆり山橋 Ⅰ H29 － 補修済 195
339 須川橋 Ⅰ H30 － 196
332 庚申橋 Ⅰ H30 － 197
331 高瀬橋 Ⅰ H30 － 198
329 船谷橋 Ⅰ H30 － 199
328 藤ケ瀬橋 0 0 － 架替中 200
320 後山橋 Ⅲ H29 36,290 R3補修済 201
309 九手橋 Ⅰ H30 － 202
307 茨堂橋 Ⅰ H29 － 203
304 中河原橋 Ⅰ H29 － 204
306 柏木橋 Ⅰ H30 － 204
289 上安栖里橋 Ⅰ H30 － 206
291 畑ケ瀬橋 Ⅰ H29 － 206
288 二ノ宮橋 Ⅱ R3 2,610 R2補修済 208
287 宮橋 Ⅰ H30 － 209
275 山崎橋 Ⅰ H30 － 補修済 210
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優先順位順　概算工事費一覧表

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 10年合計
34,640 20,180 16,210 14,850 24,400 23,980 19,630 16,070 14,850 24,400 217,670
10,100 20,400 13,600 25,900 21,700 18,000 24,000 26,000 - - 227,100
44,740 40,580 29,810 40,750 46,100 41,980 43,630 42,070 14,850 24,400 444,770

整理番
号

橋梁名
判定
結果

前回
点検

補修費
(千円)

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 備考 優先順位

【点検費用】合計(千円)
【補修費用】合計(千円)

総合計(千円)

264 和田大橋 Ⅰ H30 － 211
255 平川橋 Ⅰ H30 － 212
256 別所橋 Ⅰ H30 － 212
251 公園橋 Ⅰ H29 － 214
248 中野橋 Ⅰ R2 － 215
249 白藤橋 Ⅰ H29 － 215
245 小野橋 Ⅰ R2 － 217
242 田中橋 Ⅰ H29 － 218
237 下乙見小橋 Ⅰ H29 － 219
238 八千代橋 Ⅰ H30 － 219
228 古宮橋 Ⅰ H30 － 221
226 林の下橋 Ⅰ R2 － 222
225 徳善寺１号橋 Ⅰ H29 － 223
219 岩根橋 Ⅰ R2 － 224
213 塩谷橋 Ⅰ H30 － 225
210 アイ橋 Ⅰ H30 － 226
211 東谷橋 Ⅰ H29 － 226
212 本野橋 Ⅰ H29 － 226
209 検見ケ田橋 Ⅰ H29 － 229
198 宮の下橋 Ⅲ H30 18,260 R2補修済 230
189 彦左衛門橋 Ⅰ H29 － 231
190 石黒橋 Ⅰ H29 － 231
184 樋ケ谷橋 Ⅰ H30 － 233
180 広野橋 Ⅰ R2 － 234
178 蛭子橋 Ⅰ H30 － 235
179 札場橋 Ⅰ R2 － 235
173 古川橋 Ⅰ H29 － 237
167 高杉橋 Ⅰ H29 － 238
166 二反田橋 Ⅰ H29 － 239
161 池ノ本橋 Ⅰ H29 － 240
158 橋本橋 Ⅰ H29 － 241
156 徳善寺橋 Ⅰ H30 － 242
149 与河橋 Ⅰ R2 － 243
150 橋爪歩道橋 Ⅰ R2 － 243
152 前田橋 Ⅰ H29 － 243
145 セノ谷橋 Ⅰ H30 － 246
143 坊ケ原橋 Ⅲ R2 720 R3補修済 247
135 丸山橋 Ⅰ H29 － 248
137 焼尾橋 Ⅰ R3 － 248
131 大谷橋 Ⅲ R2 460 R3補修済 250
132 森の上橋 Ⅰ R2 － 250
134 百町橋 Ⅰ R2 － 250
129 宮の前橋 Ⅰ H30 － 253
125 尾長谷橋 Ⅰ H29 － 254
126 横谷小橋 Ⅰ H30 － 254
114 花ノ木橋 Ⅰ H30 － 256
117 東谷１号橋 Ⅰ R2 － 256
118 質口橋 Ⅰ H29 － 256
119 シミ溝橋 Ⅰ H29 － 256
120 塩谷川橋 Ⅰ H29 － 256
121 北山橋 Ⅰ R2 － 256
113 中上橋 Ⅰ H30 － 262
104 石防溝橋 Ⅰ H29 － 263
101 鳥居ケ奥橋 Ⅰ R2 － 264
102 堀古の上橋 Ⅰ R2 － 264
96 中筋２号橋 Ⅰ R2 － 266
97 不動口橋 Ⅰ R3 － 266
92 寺垣内橋 Ⅰ H30 － 268
93 長谷口橋 Ⅰ H29 － 268
94 大朴１号橋 Ⅰ R2 － 268
88 安井スグ谷橋 Ⅰ R3 － 271
90 風呂ノ橋 Ⅰ H30 － 271
84 岡田谷溝橋 Ⅰ R2 － 273
85 山の神橋 Ⅰ R3 － 273
86 平野小橋 Ⅰ H30 － 273
79 中筋橋 Ⅰ R2 － 276
81 西浦橋 Ⅰ H29 － 276
75 山の根橋 Ⅰ R2 － 278
77 代官橋 Ⅰ H30 － 278
78 光久橋 Ⅰ H30 － 278

- 35 -



優先順位順　概算工事費一覧表

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 10年合計
34,640 20,180 16,210 14,850 24,400 23,980 19,630 16,070 14,850 24,400 217,670
10,100 20,400 13,600 25,900 21,700 18,000 24,000 26,000 - - 227,100
44,740 40,580 29,810 40,750 46,100 41,980 43,630 42,070 14,850 24,400 444,770

整理番
号

橋梁名
判定
結果

前回
点検

補修費
(千円)

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 備考 優先順位

【点検費用】合計(千円)
【補修費用】合計(千円)

総合計(千円)

65 諸内橋 Ⅰ R2 － 281
67 西田３号橋 Ⅰ R2 － 281
68 橋本小橋 Ⅰ R2 － 281
69 山ノ上橋 Ⅰ R3 － 281
57 下地橋 Ⅲ R3 360 R3補修済 285
58 上塩谷川橋 Ⅰ H29 － 285
55 藤ケ谷橋 Ⅰ H29 － 287
46 堂ケ市２号橋 Ⅰ R2 － 維持管理対応 288
47 ナマリ橋 Ⅰ R3 － 288
48 殿橋 Ⅰ R3 － 288
49 西谷橋 Ⅰ H30 － 288
51 徳尾橋 Ⅲ H30 2,800 R3補修済 288
44 脇谷橋 Ⅰ R3 － 293
40 トリタニ橋 Ⅰ R3 － 294
41 西田４号橋 Ⅰ R3 － 294
42 和田谷橋 Ⅰ R3 － 294
36 坂口橋 Ⅰ R3 － 297
34 松本小橋 Ⅱ R3 510 300 R3補修済 298
35 中垣内橋 Ⅰ H30 － 298
30 上養立谷橋 Ⅰ R2 － 300
32 えのくだに橋 Ⅰ R3 － 300
33 前田橋 Ⅰ R3 － 300
24 菖蒲谷橋 Ⅰ R3 － 303
28 山ノ神溝橋 Ⅰ R3 － 303
21 山崎小橋 Ⅰ R3 － 305
14 轟橋 Ⅰ R3 － 306
15 和田垣内橋 Ⅰ R3 － 306
12 向イ橋 Ⅰ R3 － 308
7 清水橋 Ⅰ R3 － 309
9 岩上２号橋 Ⅰ R3 － 309
10 佃橋 Ⅰ R3 － 309
3 クラマ谷川橋 Ⅰ R3 － 312
1 下道ノ中橋 Ⅰ R3 － 313
361 長瀬大橋 Ⅰ H29 － 314
358 上和知川橋 Ⅱ R3 1,310 R3補修済 315
354 新大谷橋 Ⅰ R3 － 316
351 町田橋 Ⅰ H30 － 317
350 栄農橋 Ⅰ H29 － 318
347 黒瀬の里橋 Ⅰ R3 － 319
343 上町田橋 Ⅰ R3 － 320
342 重ね岩橋 Ⅰ R3 － 321
330 谷垣内橋 Ⅰ R3 － 322
313 大榎橋 Ⅰ R3 － 323
303 才谷橋 Ⅰ R3 － 324
300 曽根橋 Ⅰ H29 － 325
296 西河原橋 Ⅰ R3 － 326
295 高原橋 Ⅰ R3 － 327
293 新八千代橋 Ⅱ R3 － 328
290 宮殿橋 Ⅰ H29 － 329
292 人子谷橋 Ⅰ R3 － 329
283 宮前橋 Ⅰ R3 － 331
278 縄手橋 Ⅰ R3 － 332
267 大正橋 Ⅰ H29 － 333
261 本町橋 Ⅰ H29 － 334
259 ひよ谷橋 Ⅰ R3 － 335
258 広昌寺橋 Ⅰ R3 － 336
257 実勢川橋 Ⅰ R3 － 337
247 橋爪橋 0 0 － H30架橋 338
232 曽谷橋 Ⅰ R3 － 339
216 根直橋 Ⅰ H29 － 340
202 本庄２号橋 Ⅰ R2 － 架替済 341
194 佐織橋 Ⅰ H29 － 342
181 池の坪橋 Ⅰ R2 － 343
155 六呂橋 Ⅰ R3 － 344
142 清長橋 Ⅰ R3 － 345
130 曽谷小橋 Ⅰ R3 － 346
124 斧峠橋 Ⅰ H29 － 347
122 質美谷垣内橋 Ⅰ R3 － 348
82 上中森溝橋 Ⅰ R3 － 349
56 大谷川橋 Ⅰ H29 － 350
38 大谷川溝橋 Ⅰ R2 － 351
39 宮前溝橋 Ⅰ R3 － 351
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優先順位順　概算工事費一覧表

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 10年合計
34,640 20,180 16,210 14,850 24,400 23,980 19,630 16,070 14,850 24,400 217,670
10,100 20,400 13,600 25,900 21,700 18,000 24,000 26,000 - - 227,100
44,740 40,580 29,810 40,750 46,100 41,980 43,630 42,070 14,850 24,400 444,770

整理番
号

橋梁名
判定
結果

前回
点検

補修費
(千円)

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 備考 優先順位

【点検費用】合計(千円)
【補修費用】合計(千円)

総合計(千円)

22 仲溝橋 Ⅰ R3 － 353
25 折戸溝橋 Ⅰ R3 － 353
13 ホド原橋 Ⅰ R3 － 355
355 丸山橋 Ⅰ R1 － 補修済 356
154 花の木橋 Ⅰ R2 － 補修済 357
139 松本橋 Ⅰ R2 1,230 R2補修済 358
108 上鐘打谷橋 Ⅰ R2 2,470 R2補修済 359
99 地蔵橋 Ⅰ R3 320 R3補修済 360
17 夜ケ谷橋 Ⅰ R3 360 R3補修済 361
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