
特 記 仕 様特 記 仕 様特 記 仕 様特 記 仕 様 書書書書    

    

工 事 名：平成 30 年度（繰越）林道災害復旧事業 林道仏主本谷線（2号箇所）災害復旧工事 

工事番号：1－A10S 

工事箇所：京丹波町 仏主 地内 

工 期：契 約 日 の 翌 日 ～ 令 和 ２ 年 ２ 月 ２ ８ 日 

 

（（（（１１１１））））総則総則総則総則 

本工事は、「土木工事共通仕様書（案）」(平成 29 年 9 月、京都府)(以下「共通仕様書」という。）によ

り施工すること。また、平成 30 年度治山林道必携設計積算編の林道工事施工管理基準に基づく。 

 

（（（（２２２２））））特記事項特記事項特記事項特記事項 

共通仕様書に対する特記事項は、次のとおりとする。 

 

（（（（３３３３））））施工方法等施工方法等施工方法等施工方法等 

工事請負契約書第１条第３項に規定する契約書及び設計図書に特別の定めのない施工方法等について

は、本工事の数量変更による場合を除き変更の対象としない。 

 

（（（（４４４４））））参考資料参考資料参考資料参考資料のののの取扱取扱取扱取扱いいいい 

設計図書の他に添付する参考資料は、あくまで発注者の予定価格を算出するためのものであり、何ら請

負契約上の拘束力を生じるものではない。工事の実施にあたっては、この主旨を十分理解し、事故発生等

の事態を招かないよう、その防止措置に留意すること。 

 

（（（（５５５５））））主任技術者又主任技術者又主任技術者又主任技術者又はははは監理技術者監理技術者監理技術者監理技術者のののの専任専任専任専任をををを要要要要しないしないしないしない期間期間期間期間 

①現場施工に着手するまでの期間 

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、測量、資機材の搬入又は仮設工

事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、現場施工に着手する日については、工事着手届により発注者に通知するものとする。 

②検査終了後の期間 

工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）事務手続、後片付け等の

みが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査

が終了した日は、検査日とする。 

ただし、検査員が補修（改造）命令書により工事の補修又は改造を命じた場合は、その補修（改造）の完

成を確認した日とする。 

 

（（（（６６６６））））施工計画書施工計画書施工計画書施工計画書のののの作成作成作成作成・・・・提出提出提出提出 

共通仕様書第１章第１部１－１－６に規定する施工計画書の有無 （ 有 ・ 無 ） 

 

（（（（７７７７））））施工体制台帳施工体制台帳施工体制台帳施工体制台帳 

①受注者は請負金額にかかわらず、施工体制台帳（下請契約書等添付）及び施工体系図を作成し、監督職員

に提出しなければならない。 

  



（（（（8888））））コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート 

①材料 

生コンクリ－トの無筋構造物（擁璧，補強張りコンクリ－ト等）は高炉 B-18-40-8、鉄筋構造物（設計書に

指定のあるもの）は高炉 B21-25-8を標準とする。 

②コンクリートの水セメント比 

本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては 55％以下、無筋コンク

リートについては 60％以下とする。 

但し、水セメント比の上限値の変更に伴い呼び強度を変更する場合は、設計変更の対象としないものと

する。 

また、水セメント比を減ずることにより施工性が著しく低下する場合は、必要に応じて、高性能減水剤の

使用等の検討を行い、監督職員の承諾を得るものとし、設計変更の対象とする。 

③レディーミクストコンクリート施工の品質管理 

主要構造物で 50m3 以上使用する工事のスランプ試験、圧縮強度試験、空気量測定については、少なくと

も一回以上、監督職員立会の上、実施しなければならない。ただし、やむを得ない場合は監督職員の承諾を

受けた上で、受注者のみで実施しても良い。 

④コンクリートミキサー車の過積載防止対策等 

受注者は、出荷伝票等を整理・保管し、監督職員の請求があった場合は、遅滞なく提出するとともに、検

査時に提示しなければならない。 

また、ミキサー車１台毎の積載量が把握できる集計表を検査時に提出しなければならない。 

 

（（（（9999））））土工土工土工土工 

受注者は、設計図書における土及び岩の分類の境界を、確かめられた時点で、監督職員の確認を受けなけ

ればならない。 

 

（（（（10101010））））再生材再生材再生材再生材のののの利用利用利用利用についてについてについてについて 

本工事については、下表のとおり原則として再生資材を使用する。 

資 材 名 規 格 用 途 備考 

再生クラッシャーラン  

RC-40(30) 路盤   

RC-40 構造物の基礎   

RC-40 
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張 (積)・石張  

(積)の天端工及び同込裏込材 
○ 

再生粒度調整砕石 RM-40(30) 路盤   

再生加熱 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理混合物  ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理  路盤   

再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物  

 

 

改質再生 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物  

 

粗粒度 ｱｽｺﾝ 基層   

密粒度 ｱｽｺﾝ 表層   

細粒度 ｱｽｺﾝ 表層   

再生粒度調整砕石 粗粒度 ｱｽｺﾝ 中間層   

再生加熱 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理混合物  密粒度 ｱｽｺﾝ 表層   

なお、再生資材を使用する場合は、以下により品質が適正であるか確認の上使用すること。 

①上表再生資材を路盤材又は舗装材として使用する場合の品質等は「プラント再生舗装技術指針」による。 



②再生クラッシャーランを構造物の基礎材として使用する場合の品質等は「プラント再生舗装技術指針」及

び「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」によるものとし、構造物の立地条件

等を考慮して適正な品質のものを使用する。 

なお、河川に関わる工事（低水護岸等の水際工作物）のコンクリートブロック張（積）、石張（積）の

基礎材として使用する場合は、アスファルト塊の混入したものを使用してはならない。 

③再生クラッシャラン（RC－40）を河川に関わる工事（低水護岸等の水際工作物）のコンクリートブロック

張(積）・石張(積)の天端工及び胴込・裏込材に使用する場合は、アスファルト塊は不可とし、かつ、すり

へり減量が 50％以下の品質のものを使用する。 

④再生骨材は、木屑、紙、プラスチック、レンガ等混入物を有害量含んではならない。 

 

（（（（11111111））））流用土流用土流用土流用土のののの利用利用利用利用 

本工事に使用する盛土材については、本工事の掘削土を流用して使用する。 

ただし、やむを得ない事情等により流用土によりがたい場合は監督職員と協議の上指示によるものとす

る。 

土量の確認方法については、監督職員と協議すること。 

 

（（（（12121212））））建設発生土建設発生土建設発生土建設発生土のののの利用利用利用利用 

本工事に使用する盛土材については、本工事の掘削土を流用するほか、建設発生土を使用する。 

ただし、やむを得ない事情等により上記によりがたい場合は、設計図書に関して監督職員とするものと

し、設計変更の対象とする。 

土量、土質の確認方法については、設計図書に関して監督職員と協議するものとする。 

なお、建設発生土を使用する場合は品質が適正なものであるか確認の上使用するものとする。 

 

（（（（13131313））））購入土購入土購入土購入土のののの利用利用利用利用 

本工事に使用する盛土材については、下表による購入土を使用する予定である。 

ただし、やむを得ない事情により購入土により難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議するもの

とし、設計変更の対象とする。 

土量の確認方法については、設計図書に関して監督職員と協議するものとする。 

なお、購入土の使用に際しては、品質が適正なものであるか確認の上使用するものとする。 

搬入予定量 0ｍ3 （盛土締固め後の土量） 

 

（（（（14141414））））購入土購入土購入土購入土のののの品質規格品質規格品質規格品質規格 

道路路床盛土工に使用する購入土は、舗装版設計の設計 CBRが 6以上となるような土を使用すること。 

 

（（（（11115555））））品質証明書等品質証明書等品質証明書等品質証明書等 

受注者は、工事に使用する材料のうち監督職員の指示した材料の使用に当たっては、その外観、品質証明

書等を照合して確認した資料を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。 

 

（（（（11116666））））着工前準備着工前準備着工前準備着工前準備 

①林道敷地内の立木の伐採等の処理については，監督職員の指示により実施すること。 

②林道敷地以外の立木を伐採する場合は，土地及び立木の所有者の了解を得なければならない。 なお，所

有者の承諾を得た支障木以外の立木を無断で伐採又は損傷したときは，受注者の責任により処理しなけれ

ばならない。 



③工事施工にあたり，火災予防には万全を期すとともに工事現場内等に作業員休憩所を設置し，暖房は休憩

所内で行ない，工事現場等ではたき火等は行なってはならない。 

 

（（（（11117777））））残土処理計画書残土処理計画書残土処理計画書残土処理計画書・・・・報告書報告書報告書報告書のののの作成作成作成作成 

①受注者は、工事を施工するにあたり、あらかじめ残土処理計画書を作成すること。なお、残土処理計

画書は施工計画書に含めて提出するものとする。 

②施工後は、残土処理報告書を提出すること。 

（建設発生土の搬出） 

１ 建設発生土については 林道内（地元調整必要） に運搬するものとする。 

これにより難い場合が生じた と き は 、監 督 職 員 の指示に よ る も の と し 、設 計 変 更 の 対 象

と す る 。  

２ 前条に関しての受入条件は下記のとおりとする。 

（１）受入不適なもの 

粘性土、ガレキの類、土砂以外の廃棄物 

（（（（11118888））））特定建設資材特定建設資材特定建設資材特定建設資材のののの分別解体等分別解体等分別解体等分別解体等・・・・再資源化等再資源化等再資源化等再資源化等 

本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年 5 月 31 日法律第 104 号以下「建

設リサイクル法」という。）に基づき特定建設資材の分別解体及び再資源化等の実施について適正な措置

を講じることとする。 

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定してい

るが、工事請負契約書「７解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で

確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象

としない。 

ただし、工事後明らかになった事情により、予定した条件によりがたい場合は、監督職員と協議するもの

とする。 

①分別解体等の方法 

工
程

ご
と

の
作

業
内

容
及

び
解

体
方

法
 

工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法 

①仮設 
仮設工事 

☑有    ☐無 

☐手作業 

☑手作業・機械作業の併用 

②土工 
土工事 

☑有    ☐無 

☐手作業 

☑手作業・機械作業の併用 

③基礎 
基礎工事 

☐有    ☑無 

☐手作業 

☐手作業・機械作業の併用 

④本体構造 
本体構造の工事 

☐有    ☑無 

☐手作業 

☐手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 
本体附属品の工事 

☐有    ☑無 

☐手作業 

☐手作業・機械作業の併用 

⑥その他（     ） 
その他の工事 

☐有    ☑無 

☐手作業 

☐手作業・機械作業の併用 

   

※「分別解体等の方法」の欄は、該当がない場合、記載の必要はない。 

  



②再資源化等をする施設の名称及び所在地 

建設副産物 受入場所 受入期間及び受入時間 その他受入条件 距 離 

コンクリート塊（無筋） 京丹波町水戸 
受入時間：８時～１７時 

受入休止日:要連絡 
 22.5km 

上記②については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。 

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数

量の変更等、受注者の責めによるものでない事項については、この限りでない。 

③仮置き等必要条件があれば記載する。 

 

（（（（11119999））））建設副産物建設副産物建設副産物建設副産物のののの搬出搬出搬出搬出 

①本工事の施工により発生する特定建設資材以外の建設副産物は下表の場所に搬出するものとする。受入条

件は下表のとおりである。 

当該内容の変更に当たっては、監督職員と協議するものとする。 

（受入条件） 

建設副産物 受入場所 受入期間及び受入時間 その他の受入条件 距離 

該当なし     

     

ただし、毎月の第１、第３日曜日、正月等の休日は受入れを中止する。 

②搬路の補修及び建設発生土受入地に附帯施設等が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。 

 

（（（（20202020））））工程管理工程管理工程管理工程管理 

①受注者は、工程管理を工事内容に応じた方式(ネットワークまたはバーチャート方式など)により作成した

実施工程表により行うものとする。 

 

（（（（21212121））））段階確認段階確認段階確認段階確認 

受注者は、共通仕様書の段階確認一覧表に記載のある工種の他、下表及び監督職員の指示した工種の施

工段階において、段階確認を受けなければならない。この際、受注者は工種、細別、確認の予定時期、測定

結果等を監督職員に書面により報告しなければならない。 

ただし、段階確認の実施時期及び実施箇所・確認方法は監督職員が定めるものとする。 

種 別 細 別 施工段階（確認時期） 

土工 床掘 土（岩）質の変化したとき 

擁壁工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 床掘完了時、埋戻し前（根入れ長の確認） 

 

（（（（22222222））））工法変更等工法変更等工法変更等工法変更等へのへのへのへの対応対応対応対応 

①構造物等の施工において、湧水、その他の障害のため通常の工法では初期の目的を達することが出来ない

箇所については、工法及び対策を監督職員と協議するものとする。 

②工事中における民生安定上又は関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じた場合は、必要

に応じ監督職員と協議の上、その指示によるものとする。 

③工事により汚濁水が発生した場合、その処理方法について監督職員と協議すること。 

 

（（（（22223333））））標準操作方式標準操作方式標準操作方式標準操作方式のののの使用使用使用使用    

①バックホウ 



バックホウは、標準操作方式のバックホウを使用するものとし、国土交通省指定のラベル（緑色）又

は、国土交通省指定とは別のラベル〔（社）全国建設機械器具リース業協会発行のラベル等〕を貼付した

バックホウを使用すること。なお、ラベルを貼付していない標準操作方式のバックホウを使用する場合に

は、監督職員の確認を得てから使用すること。 

②移動式クレーン 

本工事の施工に当たり、平成６年 10 月１日以降に製造された移動式クレーン（クローラクレーン、トラ

ッククレーン、ホイールクレーン）を使用する場合は、指定ラベル「（社）日本建設機械化協会」を貼付し

た移動式クレーンを使用すること。 

なお、使用クレーンの製造年月日が確認できる工事写真を撮影し、監督職員に提出すること。 

 

（（（（22224444））））排排排排ガスガスガスガス対策型建設機械対策型建設機械対策型建設機械対策型建設機械のののの使用使用使用使用 

共通仕様書第 1節 1-1-38に規程する排出ガス対策型バックホウ［クローラ型 山積 0.8m3(平積 0.6m3)］

については、第２次基準値又は第３次基準値に対応した機械を使用することを原則とする。 

ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議することとし、変更の対象とする。 

上記において、「これにより難い」とは、供給側に問題があり調達ができない場合である。 

    

（（（（22225555））））道路付属物及道路付属物及道路付属物及道路付属物及びびびび占用物件占用物件占用物件占用物件のののの処置処置処置処置 

工事施工のため支障となる道路の付属物及び占用物件がある場合には、その処置についてあらかじめ監

督職員と打合せを行うこと。 

 

（（（（22226666））））掘削部掘削部掘削部掘削部のののの安全施工安全施工安全施工安全施工 

切土・床堀の施工に当たって、土石崩落等、危険と判断される時は危険防止のための対策を監督職員と協

議するものとする。 

 

（（（（22227777））））掘削法面掘削法面掘削法面掘削法面 

掘削（床堀）法面において、関係機関との打合せ等により、危険防止の安全対策等が必要となった場合

は、監督職員と協議するものとする。 

 

（（（（22228888））））残土処理場等残土処理場等残土処理場等残土処理場等 

残土処理等に施工に当っては，残土処理場ごとの条件に応じた施工をするものとし、残土処理場跡地の

整理については監督職員の指示により実施すること。 

 

（（（（22229999））））諸法令諸法令諸法令諸法令のののの遵守遵守遵守遵守 

①受注者は、労働基準法等の主旨にのっとり、労働時間について遵守しなければならない。 

②受注者は、道路法、道路運送車両法及び道路交通法の主旨に基づき資材運搬等に必要な車両の諸元につい

て当該法律を遵守しなければならない。 

受注者は、土木工事共通仕様書（案）１－１－３４「工事中の安全確保」の１０から１２に規程する安全

に関する研修・訓練等において、下請企業及び労働者へのしわ寄せの防止を図る観点から、以下の内容の

研修を１回以上実施しなければならない。 

③建設工事の請負契約に関すること 

④労働関係法令に関すること 

＜研修の参考とする図書等の例＞ 

・工事請負契約書（第５４条）（＊除草等委託契約書（第２５条）） 



・建設業法遵守ガイドライン（平成２０年９月 国土交通省） 

・建設産業における生産システム合理化指針（平成３年２月 建設省） 

・新しい建設業法遵守の手引（（財）建設業適正取引推進機構） 

 

（（（（30303030））））工事現場工事現場工事現場工事現場のののの安全及安全及安全及安全及びびびび環境対策環境対策環境対策環境対策 

工事現場の一般通行人の見やすい箇所で通行に支障のない所に、標示板等を設置すること 

①工事車両や建設機械のアイドリングストップを励行すること。 

②原則として省エネルギ－、省資源に配慮した建設資材や建設機械等を使用すること。 

建設資材：「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（グリ－ン購入法）」に規定されている

環境ラベル「エコマ－ク」付の建設資材等 

建設機械：「エネルギ－の合理化に関する法律（省エネ法）」に規定されている「エネルギ－消費効率に

優れたガソリン貨物自動車」等 

③調整池（沈砂池）の設置や大規模な裸地の出現防止のため段階的に工事を行う等、流末の水環境の保全を

図ること。 

④地域における伝統的行祭事等の実施が円滑に行われるよう地元等と十分に調整の上、工事を実施すること。 

 

（（（（31313131））））安全施設類安全施設類安全施設類安全施設類 

標識類、防護柵等の安全施設類については、現場条件に応じて設置する他、道路管理者及び所轄警察署と

打合せを行い実施すること。 

なお、打合せの結果または、条件変更に伴い、道路保安施設設置基準（案）以上の保安施設類が必要な場

合は監督職員と協議を行い、変更の対象とする。 

受注者は、施工に先立ち作成する施行計画書に、安全施設類等設置計画を作成し、監督職員に提出するこ

と。 

受注者は、工事期間中の安全施設類等の設置状況が判明できるよう写真等を整備し、完成検査時に提出

しなければならない。 

 

（（（（33332222））））標示板標示板標示板標示板のののの設置設置設置設置 

受注者は、工事の施工にあたって、工事現場の公衆が見やすい場所に、工事内容、工事期間、工事種別、

発注者、施工者等を記載した標示板を設置しなければならない 

記載項目のうち「工事内容」、「工事種別」については、以下によるものとする。 

 

工事内容：被災した林道の復旧を行っています。 

工事種別：林道災害復旧工事 

（標示板の記載例） 

［工事表示板］ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

［工事情報看板］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［工事説明看板］ 

  

 

※工事情報板、工事説明板については、特に歩行者への工事情報提供を目的としており、 

設置の要否は沿道環境を考慮し個別に判断すること。 



 (3(3(3(33333））））安全対策費安全対策費安全対策費安全対策費 

①本工事に配置する交通誘導警備員は、警備員等の検定等に関する規則(平成 17年 11 月 18日国家公安員会

規則第 20 号)に基づき交通誘導警備検定合格者(1 級又は 2 級)を規制箇所毎に 1 名以上配置するものとす

る。 

ただし、所管警察署との打合せの結果、交通誘導警備検定合格者(1級又は 2級)以外の配置を認められた

場合は、この限りではない。 

②受注者は、交通誘導警備検定合格証（写し）を監督職員に提出するものとする。 

交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者、所轄警察署等との打ち合わせの

結果又は、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は設計図書に関して監督職員と協議するものとし設

計変更の対象とする。 

配置場所 配置員数 編 制 昼夜別 交替要員の有無 

－ － － － － 

    

（（（（33334444））））起工測量起工測量起工測量起工測量・・・・丁張設置丁張設置丁張設置丁張設置 

①起工測量を実施し，その成果を別紙（２～４）及び横断図（実測を赤書きしたもの）により監督職員に提

出すること。ただし、別様式により提出を行う場合は監督職員と協議すること。 

なお，平面測量については，トラバース測量を実施し，成果として上記のものと一緒に全測点の座標値も

提出すること。またその基準点は，現地の工事の影響の及ばない箇所に工事の完成まで保存すること。 

②起工測量については、原則全ての工事関係図面等について行うものとする。 

③工事に必要な丁張，仮設標識を設置し，工事を実施すること。 

④測点杭，IP 杭，BM等既設杭は移設してはならない。移動が必要な場合は監督職員の承諾を得て移設するこ

と。 

 

（（（（33335555））））中間出来高測量中間出来高測量中間出来高測量中間出来高測量 

工事中必要に応じて，平面・縦断・横断・構造物等の出来形をとり、監督職員の指示を受けること。 

 

（（（（33336666））））工事区間工事区間工事区間工事区間・・・・測点等測点等測点等測点等のののの明示明示明示明示 

①工事区間及び測点標示の明示は，工事完成時に工事起点及び終点に別紙（１）に示す標示木杭を建込むこ

と。 

②測点標示は、各測点（センター・左右路肩）に木杭又はペンキ等で明示すること。 

③必要に応じトラバース点を設置する場合、別紙（７）に示す標示杭等を建込むこと。 

 

（（（（33337777））））出来高管理出来高管理出来高管理出来高管理・・・・出来高測量出来高測量出来高測量出来高測量 

提出する出来高管理図表は、次のとおりとする。 

（１）BM、トラバース点の位置・数値を平面図等に記載したもの。 

（２）トラバース点・各測点の座標管理表 

（３）その他出来高測量実施の成果を別紙（５～６）及び横断図・構造図（出来形を赤書きしたもの）等

に記載したもの。 

 

（（（（33338888））））工事関係図面及工事関係図面及工事関係図面及工事関係図面及びびびび各種提出書類等各種提出書類等各種提出書類等各種提出書類等のののの管理管理管理管理 

起工測量や出来高等に必要な工事関係図面及び数量計算等の作成の際は、電子データで扱いその形式等は

監督職員の指示により実施すること。また、各段階協議等を行う際は、書面と共に必ずそのデータも記憶媒

体等により提出すること。 



 

（（（（33339999））））伝票伝票伝票伝票・・・・試験票試験票試験票試験票のののの提出提出提出提出 

受注人は，監督職員より指示のあった場合は、作業日誌・各種納品伝票・その他帳簿類等を完成検査の際

には提出しなければならない。 

 

（（（（40404040））））伐採木伐採木伐採木伐採木のののの整理整理整理整理 

現場内で発生する伐採木・根株については、玉切り・枝払い等を行い工事区間内の路側部等で安全な箇所

に落下防止等の安全対策を講じて筋置整理を行うこと。（当該筋置き整理は、土砂・落石止めとして仮設設

置するものである。） 

仮に工事中に伐採木が下流（下方向）に落下等した場合においては、速やかに引き上げ再整理を行う等の

処置を講ずること。 

なお、急峻等により筋置きが困難な場合は、事前に監督職員と協議を行い、路線内の工事箇所近隣の安全

な路側部箇所に筋置き整理を行うこと。その際の運搬等の変更は行わないものとする。 

 

（（（（41414141））））当当当当該工事該工事該工事該工事にににに係係係係るるるる出来高管理基準出来高管理基準出来高管理基準出来高管理基準    

当該工事に該当する出来高管理基準を以下のとおりとする。（対象「○」箇所） 

大分類 詳細 編－章－節－条－枝 対象 

道路土工 掘削工 １－２－４－２ 〇 

路体盛土工・路床盛土工 １－２－４－３及び４ 〇 

法面整形工 １－２－４－５  

一般施工 路側防護柵工 ３－２－３－８－１  

区画線工 ３－２－３－９  

側溝工 ３－２－３－２９－１  

暗渠工 ３－２－３－２９－３  

集水桝工 ３－２－３－３０  

基礎砕石関係 ３－２－４－１ 〇 

コンクリートブロック工 ３－２－５－３－１ 〇 

アスファルト舗装工(下層路盤工) ３－２－６－７－１  

アスファルト舗装工(上層路盤工) ３－２－６－７－２  

アスファルト舗装工(表層工) ３－２－６－７－６  

コンクリート舗装工(下層路盤工) ３－２－６－１２－１  

コンクリート舗装工(舗装版) ３－２－６－１２－５  

植生工 ３－２－１４－２－１及び２及び３  

現場打擁壁工 ３－２－１５－１  

プレキャスト擁壁工(鋼製 L型擁壁) ３－２－１５－２  

補強土壁工 ３－２－１５－３  

＊上記以外の工種がある場合及び必須項目以外は、事前に監督職員と協議を行うこと。 

  



（（（（42424242））））当該工事当該工事当該工事当該工事にににに係係係係るるるる品質管理基準品質管理基準品質管理基準品質管理基準    

当該工事に該当する品質管理基準を以下のとおりとする。（対象「○」箇所） 

内 容 種 別 詳 細 対 象 

コンクリート 材料 擁壁 ○ 

製造 ―  

施工後 ―  

下層路盤工 材料 ―  

施工 ―  

上層路盤工 材料 ―  

施工 ―  

アスファルト舗装 材料 合材  

プラント ―  

舗装現場 ―  

ブロック積 

 

材料 JIS製品以外 ○ 

施工 基礎・上げ墨 ○ 

吹付工 

（モルタル等） 

材料 ―  

製造 ―  

施工 ―  

道路土工 材料 路体 〇 

路床 〇 

 施工 路体 〇 

路床 〇 

＊上記以外の工種がある場合及び必須項目以外は、事前に監督職員と協議を行うこと。 

 

（（（（44443333））））降雨等対策降雨等対策降雨等対策降雨等対策 

工事中において、下流へ土砂及び濁水が流出しないよう、あらかじめ対策を実施し工事を行うこと。ま

た、急な降雨の際においても速やかに対策を実施し、下流の河川状況確認を行うとともに監督職員に報告

すること。 

 

（（（（44444444））））地元対応地元対応地元対応地元対応についてについてについてについて 

①重機の廻送や資材搬入等のための工事関係車両の走行にあたっては、地元車両を優先し、砂埃を立てない

ようにするとともに、騒音・振動を出さないように徐行し、交通事故の防止に努めること。 

②空缶・吸い殻等のゴミ箱を設置し、施工地周辺にゴミ等捨てることのないよう、美化に努めること。 

③工事用地以外の区域へ立入りする場合は、必ず所有者の承諾を得ること。山菜等の採取を行ってはならな

い。 

 

 (4(4(4(45555) ) ) ) 起工測量起工測量起工測量起工測量についてについてについてについて 

工事実施箇所について事前に調査等を実施し、既存の測点等での対応が困難と判断される場合などは、

その結果を監督職員に報告することともに、新たな測点を設け追加測量を行うこと。 

また、それに伴う工法等の変更については、監督職員の指示に従うこと。 

  



（（（（44446666））））コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート塊等塊等塊等塊等のののの処分等処分等処分等処分等についてについてについてについて 

工事現場においてアスファルト及びコンクリート塊が発生した場合については、出来高による精算を行

う必要があるので、必ず監督職員と数量等に係る協議を行うこと。 

 

（（（（44447777））））事前協議事前協議事前協議事前協議についてについてについてについて 

当該特記仕様を熟覧のうえ、設計図書等を精査するとともに、不明な点があった場合は内容を整理し、必

ず事前に監督職員と協議を行うこと。 

 

（（（（48484848））））準備費準備費準備費準備費についてについてについてについて    

準備及び後片付け、調査・測量、丁張り等、伐開(支障立木の伐木を含む）、除根、除草、整地、段切り、

すり付け等の作業は、共通仮設費の率計算に含まれる。 

 

（（（（49494949））））工事書類工事書類工事書類工事書類のののの簡素化簡素化簡素化簡素化 

１ 別添「土木工事書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合簿（指示、協議、承諾、施

工計画書の提出は除く）、段階確認書、確認・立会書、夜間・休日作業届けの書類を提出については、

電子メールにて提出できるものとする。 

２ これらに定められていない場合は、監督職員と協議するものとする。 



(別紙①) 

運搬管理表の様式（例） 

運 搬 管 理 表 
 
 

 

 

 
 

日付 車両番号 
最大 

積載重量 
積載量 日合計 

出荷時間 

(練りまぜ終

了) 

現着時間 

(打設完了) 

品質管理 

の実施 

ﾏﾆﾌｪｽﾄ 

交付番号 
備考 

          

          

          

          

          

          

合計       

注１）本様式は例示である。 
注２）日付欄は、運搬１回、１車両毎に運搬日を記入する。 
注３）車両番号欄及び最大積載重量欄は、運搬車両の車検証に記載されたものを記入する。 
注４）積載量欄は、容積を記入する。（計量器等により重量が明確である場合は重量を記入。） 
注５）日合計欄は、日付欄で記入した同一日付の最下段に日合計を記載する。 
注６）出荷時間欄及び現着時間欄は、ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの場合に記入する。 
注７）品質管理欄は、ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの場合に品質管理試験等の実施の有無を記入する。 
注８）ﾏﾆﾌｪｽﾄ交付番号欄は、産業廃棄物の運搬の際にﾏﾆﾌｪｽﾄの交付番号（ｼﾘｱﾙ番号）を記入する。 
注９）出荷伝票、運搬伝票、計量伝票等については、監督職員の請求があった場合に遅滞なく提示するとともに、 
  検査時に原本を提示しなければならない。 

 

運搬管理表の記入例１（生コンクリートの例） 

運 搬 管 理 表 
 
 
 

 

 

 

 

日付 車両番号 
最大 

積載重量 
積載量 日合計 

出荷時間 

(練りまぜ終了) 

現着時間 

(打設完了) 

品質管理 

の実施 

ﾏﾆﾌｪｽﾄ 

交付番号 
備考 

H16.1.15 あ 12-34 9800 ㎏ 4.0m3  9:00 9:45 ○   

H16.1.15 い 56-78 9800 ㎏ 4.0m3 8.0m3 9:30 10:10    

H16.1.20 あ 12-34 9800 ㎏ 3.5m3 3.5m3 15:00 15:40 ○   

          

          

合計 11.5m3      

 

運搬管理表の記入例２（コンクリート殻の例） 

運 搬 管 理 表 
 
 

 
 

 

 

 

日付 車両番号 
最大 

積載重量 
積載量 日合計 

出荷時間 

(練りまぜ終了) 

現着時間 

(打設完了) 

品質管理 

の実施 

ﾏﾆﾌｪｽﾄ 

交付番号 
備考 

H16.1.15 あ 12-34 9800kg 0.970ｔ     123456  

H16.1.15 い 56-78 9800kg 0.968ｔ 1.938ｔ    123456  

H16.1.16 あ 12-34 9800kg 0.850ｔ 0.850ｔ    123456  

          

          

合計 2.788ｔ      

 

工事名  

工事番号  

運搬物の 

名称・規格 

 

 

現場代理人 
監理(主任） 

技 術 者 

 

 

工事名 平成○○年度○○○○○○工事 

工事番号 京○○第○○○○号の○○の○ 

運搬物の 

名称・規格 
レディーミクストコンクリート（18－8―40高炉 

現場代理人 
監理(主任) 

技 術 者 

 

 

工事名 平成○○年度○○○○○○工事 

工事番号 京○○第○○○○号の○○の○ 

運搬物の 

名称・規格 
コンクリート殻（無筋） 

現場代理人 
監理(主任) 

技 術 者 

 

 



 

 

＊白杭（文字記入例）２本 

平
成

３
０

年
度

（
繰

越
）

 
起

点
・

終
点

 

 

林
道

○
○

線
 

△
号

箇
所

 

幅
員

 
○

．
○

ｍ
 

延
長

 
〇

〇
〇

．
○

ｍ
 

 

受
注

者
 

○
○

株
式

会
社

 

 

施
工

者
 

京
丹

波
町

 



  



  



 


