

京丹波町高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画等の策定スケジュール（案）

年度	時期	主な作業内容	委員会開催予定等
令和5年度	令和5年7月27日	○事業の進捗状況及び評価 ○人口・被保険者数・認定者数及び給付費推計	第1回地域包括ケア推進委員会 ◇第8期介護保険事業計画等の進捗状況の報告 ◇第9期計画の骨子（案）
	令和5年8月～9月	○事業所ヒアリング ○サービス見込量・保険料の仮設定	
	令和5年10月	○計画中間案の作成	第2回地域包括ケア推進委員会 （包括&地域密着の委員会を兼ねて開催） ◇第9期計画の中間案について
	令和5年11月～12月	○計画案の作成 ○サービス見込量及び保険料の設定 ○計画案の確定	第3回地域包括ケア推進委員会 ◇第9期計画の素案について
	令和6年1月	○パブリックコメントの実施	
	令和6年2月～3月	○計画案とりまとめ	第4回地域包括ケア推進委員会 ◇パブリックコメントの結果報告 ◇第9期計画の最終案について
	令和6年3月	○介護保険条例改正 ○議会への報告	