

資料 4

京丹波町高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画等の策定スケジュール（案）

年度	時期	主な作業内容	委員会開催予定等
令和元年度	令和元年7月26日		第1回地域包括ケア推進委員会 （包括&地域密着の委員会を兼ねて開催） ◇委嘱状交付 ◇介護保険事業等の現状報告 ◇第7期計画の主要施策等について ◇第8期計画策定スケジュール（案）
	令和元年7月～8月	○第8期計画・委託業者決定	
	令和元年10月～11月	○第8期計画アンケート素案作成	
	令和元年11月下旬～12月上旬		第2回地域包括ケア推進委員会 （包括&地域密着の委員会を兼ねて開催） ◇アンケート調査（案）説明 ◇次年度の取組について
	令和2年1月～2月	○第8期アンケート調査実施	
	令和2年3月	○第7期計画の評価・検証	第3回地域包括ケア推進委員会 ◇アンケート調査結果報告 ◇第7期計画の評価・検証（見込） ◇次年度のスケジュール（案）

年度	時期	主な作業内容	委員会開催予定等
令和2年度	令和2年6月～7月	○アンケートの検証 ○人口・被保険者数・認定者数及び給付費推計	第4回地域包括ケア推進委員会 ◇第8期計画のポイントについて ◇第8期計画の骨子（案）
	令和2年8月～9月	○事業所との意見交換等 ○サービス見込量・保険料の仮設定 ○京都府ヒアリング	
	令和2年10月	○計画中間案の作成	第5回地域包括ケア推進委員会 （包括&地域密着の委員会を兼ねて開催） ◇第8期計画の中間案について ◇事業所との意見交換等の結果報告
	令和11月～12月	○計画案の作成 ○サービス見込量及び保険料の設定 ○計画案の確定	第6回地域包括ケア推進委員会 ◇第8期計画の素案について ◇次年度の取組について
	令和3年1月	○パブリックコメントの実施	
	令和3年2月	○計画案とりまとめ	第7回地域包括ケア推進委員会 ◇パブリックコメントの結果報告 ◇第8期計画の最終案について
	令和3年3月	○介護保険条例改正 ○議会への報告	

※上記スケジュール（案）は国の動向等により前後する可能性があります。