

■平成28年度取り組み経過報告

月	取 り 組 み 内 容
4月	教育委員会内部協議<20日・28日>
5月	総務課との協議<6日> 教育委員会内部協議<11日> 町理事者との協議<20日>
6月	開設準備委員会(第1回)<15日>
7月	運営協議部会(第1回)<14日> 統合検討部会(第1回)<15日>
8月	運営協議部会(第2・3回)<9日・30日> 統合検討部会(第2回)<10日> 開設準備委員会(第2回)<26日> 人事交流(幼稚園から保育所)<計3日間>
9月	統合検討部会(第3回)<14日> 人事交流(保育所から幼稚園)<計6日間>
10月	課程作成部会(第1回)<11日> 統合検討部会(第4回)<19日> 運営協議部会(第4回)<26日> 開設準備委員会(第3回)<28日>
11月	職員研修会<5日> 子ども・子育て審議会<8日> 先進地視察<14日> ワークショップ(第1回)<18日> 課程作成部会(第2回)<28日>
12月	統合検討部会(第5回)<15日> 運営協議部会(第5回)<16日> ⇒先進地視察〔かえでこども園(与謝野町)〕 開設準備委員会(第4回)<20日>
1月	運営協議部会(第6回)<5日> 統合検討部会(第6回)<19日> 課程作成部会(第3回)<25日>
2月	福祉厚生常任委員会<6日> 開設準備委員会(第5回)<7日> 総合教育会議<13日>
3月	子ども・子育て審議会<1日>

《参考》会合等開催回数

- 開設準備委員会…会合5回（先進地視察含む）
 - ・運営協議部会…会合6回（先進地視察含む）
 - ・統合検討部会…会合6回
 - ・課程作成部会…会合3回