


京丹波町立（仮称）たんばこども園新園舎整備事業 工事 STEP 及び工程表

STEP 3

◎工事概要（3ヶ月）


- ・既存園舎解体工事



STEP 4

◎工事概要（3ヶ月）

- ・外構工事（敷地西側）



		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	13月	14月	15月	16月	17月	18月	19月	20月	21月	22月
工事関係	工事			STEP2: 新園舎新築工事 外構整備（敷地東側）														STEP4: 外構整備 （敷地西側）				供用開始	
		STEP1: 既存園舎 一部解体工事														STEP3: 全体引越し 既存園舎解体工事							