
【様式１－１】

年 3月

京丹波町橋りょう長寿命化修繕計画

令和 8

（　令和 2年 2月　策定　）

京丹波町　土木建築課

【令和７年度　個別施設計画】



１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

３）個別施設計画の背景と目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・橋長が2m以上の橋梁

・外寸2m以上かつ土被り1m未満の溝橋(カルバート)

251橋

(70%)

令和27年度

326橋

(91%)

一般国道 主要地方道 町道 合計

全管理橋梁数 0 0 358 358 

うち計画の対象橋梁数 0 0 358 358 

　本町が管理する橋梁は，令和7年度現在で358橋架設され

ている. 令和7年度

　このうち，建設後50年を経過する橋梁は，全体の70%を

占めており，20年後の令和27年度には，91%程度に増加す

る.

　これらの高齢化を迎える橋梁群に対して，従来の対症療

法型の維持管理を続けた場合，橋梁の修繕・架け替えに要

する費用が増大となることが懸念される．

　このような背景から，より計画的な橋梁の維持管理を行い，限られた財源の中で効率的に橋梁を維

持していくための取り組みが不可欠となる．

　コスト縮減のためには，従来の“損傷が大きく，使用上の問題が生じた段階で対策を行う”対症療

法型から，“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型へ転換を図り，橋梁の寿命を延

ばす必要がある．

　そこで本町では，将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために，橋梁長寿

命化修繕計画を策定する．

　京丹波町では管理する358橋について，道路施設利用者の安全性向上と橋梁の長寿命化を図るために

令和２年２月に橋梁長寿命化修繕計画を策定している．同計画においては，より計画的かつ効果的な

橋梁の維持管理を行い，橋梁の寿命を１００年間とすることを目標としている．

　個別施設計画では，これまでの「事後保全型」の維持管理から，「予防保全型」の維持管理への転

換を効率的に行うため，令和8年度から１０年間の橋梁毎の点検・修繕計画を策定する．なお，個別施

設計画は，定期点検の結果を基に適宜修正するものとする．

50年以上

91%

50年未満9%

50年以上

70%

50年未満

30%
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３．対象施設の健全性の現状

※1 架替済 ※3 1巡目点検でⅢ判定橋梁の14橋は全て補修済，

※2 未点検は，1巡目点検中に新設橋梁を含む. 1橋は廃橋となっている．

2・3巡目点検で新たに13橋がⅢ判定となり,

このうち4橋が補修後に再判定済みである.

４．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

日常パトロール等により，走行路面の状態について点検を行う．

1巡目点検 最新点検結果

平成31年3月31日時点 令和8年3月31日時点

Ⅰ判定（健全） 169橋 151橋

Ⅱ判定（予防保全段階） 171橋 197橋

Ⅲ判定（早期措置段階） 15橋 9橋

Ⅳ判定（緊急措置段階） 1橋 0橋

未点検 5橋 1橋

総   数 361橋 358橋

健全度の区分割合（１巡目） 健全度の区分割合（最新結果）

平成31年3月31日時点 令和8年3月31日時点

定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき，橋梁の損傷を早期

に発見するとともに健全度を把握する．

Ⅰ：151橋

Ⅱ：197橋

Ⅲ：9橋

Ⅳ：0橋 未点検：1橋

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ※3

Ⅳ

未点検

Ⅰ：169橋

171橋

15橋1橋 5橋

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ※1

未点検※2
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５．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

50万円削減することを目指す.

６．新技術等の活用方針

１）方針

２）費用削減

　本町が管理する橋梁の中で，架設後30年以上経過した橋梁は全体の約91%を占めているため，

近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される．したがって，計画的かつ予防的な修繕対

策の実施へと転換を図り，橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし，修繕及び架替えに要

するコストを縮減する．

　また，迂回路が存在し集約が可能な橋梁については，補修が必要となった際に集約化・撤去

を検討する．令和６年度から令和１０年度で２橋の集約化の検討を行い、維持管理費を年間

NETIS登録/

点検支援技術性能ｶﾀﾛｸﾞ番号

高所作業車 ― 215,000円／1橋

橋梁点検車 ― 209,000円／1橋

橋梁検討ロボットカメラ KT-160016-VE 132,000円／1橋

全方向衝突回避型小型ドローン BRO10009-V0020 162,000円／1橋

　事業の効率化、あるいは経費の節減につながる新技術について、定期点検・補修工事の際には積極

的に活用できるか検討を行う。本町では、令和２年度から、定期点検に際しては、管理する全橋につ

いて新技術活用の検討を行ない、特にⅠ判定の長大橋（特殊橋含む）については、小型ドローンによ

る画像解析での点検を主とし、変状を確認した箇所に限り追加の点検を検討する。また、令和４年度

以降の橋梁補修設計に際しては、新技術の活用検討について必ず特記仕様書に記載している。

　令和８年度以降は、定期点検の結果および構造・損傷状態等から、専門的知識を必要とする橋梁以

外は順次、直営または町内測量業者による点検に移行するものとし、表１に示す新技術の活用による

費用削減と合わせて全点検費用の２４％（約３０百万円）削減を目指す。

技術区分 技術名 概算費用

従来技術

新技術等
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７．長寿命化修繕計画の優先順位

８．計画期間

９．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

様式１－２による

１０．長寿命化修繕計画による効果

※事業費・累積事業費は見込み額

長寿命化修繕計画の優先順位は，以下の重要性を考慮して決定する．

・定期点検の健全性の診断に基づき，健全性の低い(劣化している)橋梁を優先

・第三者被害防止の観点より，跨道橋，跨線橋を優先

・迂回路のない橋梁を優先

・修繕の困難性を考慮し，橋長が長いものを優先

　また，損傷に起因する通行制限等が減少し，道路の安全性・信頼性が確保される．

5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ，点検間隔が明らかとなるよう計画期間は10年とする．

なお，点検結果を踏まえ，毎年，計画を更新する．

　長寿命化修繕計画を策定する358橋について，今後50年間の事業費を比較すると，従来の対症療法型

が51億円に対し，長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が23億円となり，コスト縮減効果は28億

円となる.
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京丹波町 358 橋 更新日 令和8年3月31日

2026年度時点

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

橋梁種別
所在地
（大字）

供用年数:   
2026年時点

1巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

2巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

3巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

4巡目
点検
年次

5巡目
点検
年次

点検費
(千円)

補修費
(千円)

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 備考

140 簡易 簡易
－

280 簡易 簡易
－

140 直営 直営
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

280 簡易 簡易
－

280 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

280 直営 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
360

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

280 簡易 簡易
－

280 簡易 簡易
－

280 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
210

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

3巡目 4巡目 5巡目

1 下道ノ中橋 町道 大倉子来線 2 4.8 不明 RC床 大倉 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R6 Ⅱ R11 R16

2 皿引野橋 町道 大朴皿引野線 2 11 不明 現場打RC溝 大朴 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

3 クラマ谷川橋 町道 尾長野白土線 2.1 1.4 不明 鉄板、Uｺﾙｹﾞｰﾄ 下山 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R8 R13 R18

4 二ノ宮小橋 町道 二ノ宮線 2.1 3 不明 現場打RC溝 橋爪 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R6 Ⅰ R11 R16

5 スグ谷橋 町道 井尻坂井線 2.1 7.3 不明 RC床 井尻 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

6 堂ノ下溝橋 町道 市森堂ノ下線 2.2 6 2002 ﾎﾟｽﾃﾝ溝 市森 24 H28 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R13 R18

7 清水橋 町道 小畑清水線 2.3 4.4 不明 RC床 小畑 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R8 R13 R18

8 小山橋 町道 小山線 2.3 5.1 1981 現場打RC溝 三ノ宮 45 H28 Ⅰ R3 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

9 岩上２号橋 町道 岩上線 2.3 8 不明 ﾎﾟｽﾃﾝ溝 八田 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R6 Ⅰ R11 R16

10 佃橋 町道 佃線 2.3 11.3 不明 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 鎌谷下 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R6 Ⅰ R11 R16

11 ニコノ下橋 町道 里道線 2.3 15.1 不明 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 鎌谷奥 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

12 向イ橋 町道 小山線 2.4 4.8 不明 現場打RC溝 三ノ宮 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R6 Ⅰ R11 R16

13 ホド原橋 町道 実勢ホド原線 2.4 13.4 1993 ﾎﾟｽﾃﾝ溝 実勢 33 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R8 R13 R18

14 轟橋 町道 轟線 2.5 2.9 不明 現場打RC溝 中台 不明 H28 Ⅱ R5 Ⅰ R10 R15 R20

15 和田垣内橋 町道 和田谷線 2.5 3.1 不明 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 和田 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

16 イカガ谷川橋 町道 新水戸水戸線 2.5 3.3 1982 RC床 新水戸 44 H28 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R13 R18

17 夜ケ谷橋 町道 笹尾大谷線 2.5 4.4 1974 RC床 口八田 52 H28 Ⅲ R5 Ⅱ R10 R15 R20

18 皆地橋 町道 升谷大谷線 2.5 4.4 不明 RC床 升谷 不明 H28 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R13 R18

19 北山小橋 町道 北山線 2.6 4 不明 RCｱｰﾁ溝 上大久保 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

20 青山小橋 町道 井尻坂井線 2.7 6.5 不明 RC床 井尻 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

21 仲溝橋 町道 上新田中野線 2.9 2.7 1985 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 塩田谷 41 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

22 西谷橋 町道 ナマリ線 2.9 3.3 不明 RC床 鎌谷奥 不明 H28 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R13 R18

23 菖蒲谷橋 町道 八田皿引野線 2.9 5 不明 RC床 八田 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R8 R13 R18

24 折戸溝橋 町道 須知折戸橋線 2.9 6.2 1986 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 須知 40 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

25 奥塩谷橋 町道 檜山塩谷線 2.9 8.3 不明 ﾎﾟｽﾃﾝ溝 大朴 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

26 ユリノ下橋 町道 質美段ノ奥線 2.9 11.7 不明 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 質美 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

27 山ノ神溝橋 町道 市森山ノ神線 2.9 14.7 不明 ﾎﾟｽﾃﾝ溝 市森 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

28 鳥井段橋 町道 寺垣内線 3 2.3 不明 現場打RC溝 上大久保 不明 H28 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R13 R18

29 上養立谷橋 町道 西河内中上林線 3 3.3 不明 RC床 西河内 不明 H28 Ⅰ R2 Ⅰ R6 Ⅰ R11 R16

30 井脇橋 町道 井脇線 3 4 不明 RC床 井脇 不明 H28 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R13 R18

31 えのくだに橋 町道 高岡鎌倉線 3 5.8 不明 RC床+RC床 高岡 不明 H28 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

32 前田橋 町道 大朴線 3 6.1 不明 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 大朴 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

33 松本小橋 町道 松尾谷線 3.1 4.5 不明 RC床+現場打RC溝 水呑 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

34 中垣内橋 町道 新水戸中垣内線 3.1 6.6 1965 RC床 新水戸 61 H30 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

35 坂口橋 町道 上野坂口線 3.2 2.3 1977 RC床 上野 49 H29 Ⅰ R3 Ⅰ R8 R13 R18

36 白糸谷橋 町道 大簾志津志線 3.2 3.3 不明 RC床 大簾 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

37 大谷川溝橋 町道 新水戸大峠線 3.2 6.3 2014 PC溝 新水戸 12 R2 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17
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京丹波町 358 橋 更新日 令和8年3月31日

2026年度時点

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

橋梁種別
所在地
（大字）

供用年数:   
2026年時点

1巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

2巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

3巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

4巡目
点検
年次

5巡目
点検
年次

点検費
(千円)

補修費
(千円)

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 備考

3巡目 4巡目 5巡目

280 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
2,800

140 簡易 簡易
－

280 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 直営 簡易
7,000 7,000

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
360

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 直営 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

R6 Ⅱ 140 簡易 簡易
R10 500 500

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

R6 Ⅰ 140 簡易 簡易
R10 190

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 140 簡易
5,000 5,000

140 簡易 簡易
－

280 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

38 宮前溝橋 町道 古墳公園線 3.2 13.8 1986 ﾎﾟｽﾃﾝ溝 曽根 40 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

39 トリタニ橋 町道 質志鐘乳洞線 3.3 2.4 不明 RC床 質志 不明 H28 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

40 西田４号橋 町道 西田１号線 3.3 3.3 不明 RC床 水呑 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

41 和田谷橋 町道 和田谷線 3.3 3.3 不明 RC床 和田 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R8 R13 R18

42 徳尾橋 町道 新水戸徳尾線 3.3 3.4 1975 RC床 新水戸 51 H30 Ⅲ R4 Ⅰ R9 R14 R19

43 脇谷橋 町道 質美脇谷線 3.4 4 不明 RC床 質美 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅱ R12 R17

44 田中溝橋 町道 田中垣内線 3.4 19 不明 PC溝 和田 不明 H26 Ⅰ R1 Ⅰ R6 Ⅰ R11 R16

45 堂ケ市２号橋 町道 戸津川線 3.5 2.4 不明 RC床 戸津川 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ R6 Ⅰ R11 R16

46 ナマリ橋 町道 ナマリ線 3.5 3.3 不明 現場打RC溝 鎌谷奥 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R8 R13 R18

47 殿橋 町道 高岡鎌倉線 3.5 4.5 1973 RC床+RC床 高岡 53 H29 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

48 西谷橋 町道 西河内中上林線 3.5 5.3 1961 現場打RC溝 西河内 65 H30 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

49 宮の本橋 町道 松本線 3.5 5.5 不明 RC床 水呑 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

50 イヤン谷橋 町道 鷲尾線 3.6 3.4 不明 RC床 上大久保 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R8 R13 R18

51 長谷橋 町道 戸津川１号線 3.6 3.6 不明 RC床 戸津川 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

52 南谷橋 町道 安井南谷線 3.6 4 1968 RC床 安井 58 H29 Ⅰ R4 Ⅱ R8 R13 R18

53 藤ケ谷橋 町道 上野浜付場線 3.6 5.8 1970 RC床 上野 56 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

54 大谷川橋 町道 高岡鎌倉線 3.6 6.85 1983 RC床 高岡 43 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R8 R13 R18

55 下地橋 町道 角下地線 3.8 4.4 不明 RC床 角 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅲ R7 Ⅱ R12 R17

56 上塩谷川橋 町道 塩谷樫原線 3.8 4.4 1972 RC床 塩谷 54 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R8 R13 R18

57 片瀬小橋 町道 出合線 3.8 5.7 不明 RC床 妙楽寺 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

58 大将軍溝橋 町道 塩田谷釜土線 3.8 7.85 1985 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 塩田谷 41 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R8 R13 R18

59 黒谷橋 町道 小野中筋線 4 2.6 不明 RC床 小野 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

60 栢の木橋 町道 小野脇谷線 4 3.1 不明 RC床 小野 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

61 庄の下橋 町道 質美段ノ奥線 4 3.1 不明 RC床 質美 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

62 下養立谷橋 町道 西河内中上林線 4 3.3 不明 RC床 西河内 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

63 諸内橋 町道 諸内１号線 4 3.3 不明 RC床 橋爪 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ R14 R19

64 西田２号橋 町道 西田１号線 4 3.3 不明 RC床 水呑 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

65 西田３号橋 町道 西田１号線 4 3.3 不明 RC床 水呑 不明 H27 Ⅱ R5 Ⅰ R10 R15 R20

66 橋本小橋 町道 縄手妙楽寺線 4 3.6 不明 RC床 三ノ宮 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ R14 R19

67 山ノ上橋 町道 口八田今井谷線 4 3.8 1974 RC床 口八田 52 H29 Ⅰ R3 Ⅰ R8 R13 R18

68 一ツ橋 町道 坂原粟ノ谷線 4 4.5 不明 RC床+RC床 坂原 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

69 須知荒堀橋 町道 蒲生西階線 4 5.4 1960 RC床 水戸 66 H30 Ⅱ R5 Ⅲ R10 R15 R20

70 中芝原橋 町道 東又線 4 5.6 不明 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 東又 不明 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

71 堂ケ市橋 町道 堂ケ市線 4 11.6 不明 現場打RC溝 戸津川 不明 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

72 丸尾橋 町道 下辻線 4.1 2.9 不明 RCｱｰﾁ溝 質美 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

73 山の根橋 町道 細谷山ノ根線 4.1 3.4 不明 RC床 細谷 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ R6 Ⅰ R11 R16

74 榎橋 町道 焼尾線 4.1 4.5 不明 RC床+RC床 猪鼻 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16
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京丹波町 358 橋 更新日 令和8年3月31日

2026年度時点

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

橋梁種別
所在地
（大字）

供用年数:   
2026年時点

1巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

2巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

3巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

4巡目
点検
年次

5巡目
点検
年次

点検費
(千円)

補修費
(千円)

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 備考

3巡目 4巡目 5巡目

310 310 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

280 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
5,000 5,000

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

280 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
620

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 直営 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
320

280 280 280
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－ 1,000

280 簡易 簡易
2,470

280 簡易 簡易
－

280 簡易 簡易
22,300

280 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

75 光久橋 町道 安井南谷線 13.4 8.2 2025 PC床 安井 1 R9 R13 R18

76 中筋橋 町道 中筋線 4.2 3.3 不明 RC床 小野 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ R6 Ⅱ R11 R16

77 中鐘打谷橋 町道 安栖里鐘打線 4.2 4.4 不明 RC床 安栖里 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

78 西浦橋 町道 新水戸東西線 4.2 6.9 1981 RC床 新水戸 45 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R8 R13 R18

79 上中森溝橋 町道 須知折戸橋線 4.2 11.6 1985 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 須知 41 H29 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅰ R11 R16

80 鳥谷橋 町道 若宮２号線 4.3 3 不明 RC床 質志 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅲ R11 R16

81 岡田谷溝橋 町道 大簾志津志線 4.3 3.5 不明 ﾎﾟｽﾃﾝ溝 大簾 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ R6 Ⅰ R11 R16

82 山の神橋 町道 坂原粟ノ谷線 4.3 4.6 1977 RC床 坂原 49 H29 Ⅰ R3 Ⅰ R8 R13 R18

83 平野小橋 町道 細谷平野線 4.3 5 1957 RC床 細谷 69 H30 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

84 大明軍橋 町道 戸津川線 4.3 5.3 不明 RC床 戸津川 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

85 安井スグ谷橋 町道 安井南谷線 4.4 3.5 1981 RC床 安井 45 H29 Ⅰ R3 Ⅰ R8 R13 R18

86 湯屋橋 町道 中村下村線 4.4 5.45 1972 RC床 高岡 54 H29 Ⅰ R3 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

87 風呂ノ橋 町道 粟野線 4.4 8.5 1965 RC床 粟野 61 H30 Ⅰ R4 Ⅱ R9 R13 R18

88 脇谷橋 町道 小野脇谷線 4.5 3.3 不明 RC床 小野 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

89 寺垣内橋 町道 水原上大久保線 4.5 3.5 1962 RC床 上大久保 64 H30 Ⅰ R5 Ⅱ R10 R15 R20

90 長谷口橋 町道 鎌倉南線 4.5 3.6 1976 RC床 高岡 50 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

91 大朴１号橋 町道 大朴橋爪線 4.5 6.4 不明 RC床 大朴 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ R6 Ⅰ R11 R16

92 下ノ坪橋 町道 実勢上ノ谷線 4.5 6.8 1998 ﾎﾟｽﾃﾝ溝 実勢 28 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R8 R13 R18

93 中筋２号橋 町道 川向線 4.6 2.2 不明 RC床 小野 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

94 不動口橋 町道 笹尾大谷線 4.6 3.4 1973 RC床 口八田 53 H29 Ⅰ R3 Ⅰ R8 R13 R18

95 宮の奥橋 町道 質美脇谷線 4.6 3.9 不明 RCｱｰﾁ溝 質美 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

96 地蔵橋 町道 中中地線 4.6 4.1 不明 RC床 中 不明 H28 Ⅲ R3 Ⅰ R8 R13 R18

97 竹ケ鼻橋 町道 大迫上乙見線 4.6 10.3 不明 RC床+鋼H桁 上乙見 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

98 鳥居ケ奥橋 町道 別所滝谷線 4.7 4.4 不明 RC床 井脇 不明 H27 Ⅱ R5 Ⅰ R10 R15 R20

99 堀古の上橋 町道 堀古保井谷線 4.7 5.2 不明 RC床CTｽﾗﾌﾞ 粟野 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

100 本庄３号橋 町道 本庄２号線 4.8 3.3 不明 RC床 水呑 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

101 石防溝橋 町道 豊田新田曽谷線 4.8 3.6 1980 現場打RC溝 豊田 46 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

102 小橋 町道 豊田曽谷橋線 4.8 3.9 不明 現場打RC溝 豊田 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

103 深山溝橋 町道 佐曽良線 4.8 4.8 不明 現場打RC溝 猪鼻 不明 R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

104 粟ノ谷橋 町道 坂原粟ノ谷線 4.8 5.9 1958 RC床 坂原 68 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

105 上鐘打谷橋 町道 安栖里鐘打線 4.8 8.4 不明 RC床 安栖里 不明 H27 Ⅲ R2 Ⅰ R6 Ⅱ R11 R16

106 深シノ溝橋 町道 曽根深シノ線 4.8 9.45 不明 PC溝 曽根 不明 R2 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

107 中上橋 町道 小野線 4.8 10.4 2016 現場打RC溝 小野 10 H30 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

108 大朴２号橋 町道 大朴橋爪線 4.8 11.7 不明 RC床 大朴 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

109 脇谷２号橋 町道 小野脇谷線 4.9 3.3 不明 RC床 小野 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

110 出世橋 町道 大下線 4.9 5.6 1986 RC床 大朴 40 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

111 花ノ木橋 町道 花ノ木線 5 2.4 不明 RC床+ﾎﾟｽﾃﾝ溝 三ノ宮 不明 H30 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19
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京丹波町 358 橋 更新日 令和8年3月31日

2026年度時点

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

橋梁種別
所在地
（大字）

供用年数:   
2026年時点

1巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

2巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

3巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

4巡目
点検
年次

5巡目
点検
年次

点検費
(千円)

補修費
(千円)

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 備考

3巡目 4巡目 5巡目

140 簡易 簡易
340

140 簡易 簡易
－

R6 Ⅰ 140 簡易 簡易
R9 －

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

140 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

310 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
500 500

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
460

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－ 1,500

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
1,230

250 250 簡易
13,000 3,000 10,000

250 250 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
720

250 250 簡易
－

250 簡易 簡易
－

310 簡易 簡易
300 300

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

310 簡易 簡易
21,600

250 250 250
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
2,000 2,000

112 東谷口橋 町道 西谷線 5 3.5 1964 RC床 上大久保 62 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

113 滝ノ谷橋 町道 坂原粟ノ谷線 5 3.5 1958 RC床+RCT桁 坂原 68 H30 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

114 東谷１号橋 町道 東谷線 5 3.6 不明 RC床 八田 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ R14 R19

115 質口橋 町道 富田質美線 5 3.6 1978 RC床 富田 48 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R8 R13 R18

116 シミ溝橋 町道 豊田シミ高屋川線 5 3.7 1980 現場打RC溝 豊田 46 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R8 R13 R18

117 塩谷川橋 町道 長瀬塩谷線 5 3.9 1970 RC床 塩谷 56 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R8 R13 R18

118 北山橋 町道 北山線 5 5.7 不明 ﾎﾟｽﾃﾝ溝 上大久保 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ R6 Ⅰ R11 R16

119 質美谷垣内橋 町道 尾長谷線 5 5.9 1989 現場打RC溝+現場打RC溝 質美 37 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

120 十倉橋 町道 松本線 5.1 3.6 不明 RC床 水呑 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

121 斧峠橋 町道 口八田今井谷線 5.1 3.6 1983 RC床 口八田 43 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R8 R13 R18

122 尾長谷橋 町道 中村徳善寺線 5.1 4.7 1974 RC床 質美 52 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

123 横谷小橋 町道 横谷線 5.1 4.9 1969 RC床+RC床 猪鼻 57 H30 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

124 滝川溝橋 町道 須知市森線 5.1 8.6 1995 現場打RC溝 市森 31 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

125 針ケ谷橋 町道 笹尾大谷線 5.2 4.6 1973 RC床 口八田 53 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R8 R13 R18

126 曽谷小橋 町道 豊田シミ曽谷線 5.3 2.42 1986 RC床 豊田 40 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

127 大谷橋 町道 岩倉線 5.4 2.5 不明 RC床 質美 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅲ R6 Ⅱ R11 R16

128 森の上橋 町道 東谷線 5.4 3.5 不明 RC床 小野 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

129 鐘橋 町道 大簾志津志線 5.4 5.1 不明 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 大簾 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅰ R6 Ⅰ R11 R16

130 百町橋 町道 須知市森線 5.4 7.1 不明 ﾎﾟｽﾃﾝ溝 市森 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ R6 Ⅰ R11 R16

131 丸山橋 町道 丸山線 5.5 2.4 1972 RC床 妙楽寺 54 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

132 西田橋 町道 西田２号線 5.5 3.3 不明 RC床 水呑 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

133 焼尾橋 町道 焼尾線 5.5 4.1 1978 RC床 猪鼻 48 H29 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

134 安井橋 町道 安井塩田谷線 5.5 4.6 1969 RC床 安井 57 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

135 松本橋 町道 松本線 5.5 5.1 不明 RC床 水呑 不明 H27 Ⅲ R5 Ⅱ R10 R15 R20

136 中島橋 町道 中台中島線 5.6 3.3 不明 RC床 中台 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅲ R11 R16

137 名畑橋 町道 行仏名畑線 5.6 3.3 1974 RC床 質美 52 H29 Ⅰ R3 Ⅱ R8 R13 R18

138 清長橋 町道 谷山池線 5.6 4.7 1997 RC床 中台 29 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R8 R13 R18

139 坊ケ原橋 町道 鷲尾線 5.6 5.8 不明 RC床+RC床 上大久保 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅲ R6 Ⅰ R11 R16

140 大朴橋 町道 大朴橋爪線 5.6 6.2 1961 RC床 大朴 65 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R8 R13 R18

141 セノ谷橋 町道 安栖里小畑線 5.7 4.5 1968 RC床 本庄 58 H30 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

142 一ノ瀬橋 町道 蒲生実勢線 5.7 16.2 1969 RCT桁+現場打RC溝 上野 57 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

143 久保田橋 町道 久保田線 5.8 2.9 不明 RC床 水呑 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

144 笹尾谷橋 町道 大簾志津志線 5.8 5.3 不明 RC床+RC床 大簾 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

145 代官橋 町道 小野線 5.8 8.7 2016 現場打RC溝 小野 10 H30 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

146 与河橋 町道 下垣内１号線 6 2.2 不明 鋼H桁(無塗装) 中台 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ R6 Ⅱ R11 R16

147 橋爪歩道橋 町道 檜山線 6 3.2 不明 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 橋爪 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

148 粟ノ谷口橋 町道 坂原粟ノ谷線 6 4 1957 RCT桁 坂原 69 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20
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京丹波町 358 橋 更新日 令和8年3月31日

2026年度時点

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

橋梁種別
所在地
（大字）

供用年数:   
2026年時点

1巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

2巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

3巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

4巡目
点検
年次

5巡目
点検
年次

点検費
(千円)

補修費
(千円)

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 備考

3巡目 4巡目 5巡目

250 簡易 簡易
－

310 310 簡易
－

310 310 310
11,000

250 250 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
11,489 6,000

250 250 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 250 簡易
8,280

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 250 簡易
10,100

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－ 3,000

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－ 6,100

250 簡易 簡易
－

310 簡易 簡易
－

310 簡易 簡易
－ 17,000

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 250 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 250 簡易
－

250 250 簡易
1,500 1,500

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

149 前田橋 町道 安井前田線 6 6.2 1970 RC床+RC床 安井 56 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

150 橋爪橋 町道 檜山線 6 8.2 1936 RCT桁+ﾌﾟﾚﾃﾝ床 橋爪 90 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

151 花の木橋 町道 三ノ宮線 6 11 不明 RC床+RC床CTｽﾗﾌﾞ 三ノ宮 不明 H27 Ⅲ R2 Ⅰ R7 Ⅱ R12 R17

152 六呂橋 町道 水戸六呂線 6.1 3.5 1986 RC床 新水戸 40 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

153 徳善寺橋 町道 中村徳善寺線 6.1 3.5 1961 RC床 質美 65 H30 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

154 行者橋 町道 前田線 6.1 3.9 1959 RCT桁 大朴 67 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

155 橋本橋 町道 縄手妙楽寺線 6.2 3.6 1979 RC床 三ノ宮 47 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

156 宮前橋 町道 戸津川線 6.2 3.9 1963 RCT桁 戸津川 63 H30 Ⅱ R5 Ⅲ R10 R15 R20

157 神懸橋 町道 笹尾大谷線 6.3 3.7 1966 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 口八田 60 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

158 池ノ本橋 町道 安栖里鐘打線 6.3 4.04 1972 RC床 安栖里 54 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

159 縄手小橋 町道 札場線 6.3 5 不明 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 東又 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

160 寿橋 町道 檜山塩谷線 6.4 7.25 不明 RC床+RC床 橋爪 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

161 小谷橋 町道 出合石原線 6.5 3.4 1971 RC床 妙楽寺 55 H29 Ⅱ R4 Ⅲ R9 R14 R19

162 宮の前橋 町道 三ノ宮線 6.5 6.4 1961 RCT桁 三ノ宮 65 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

163 二反田橋 町道 新水戸徳尾線 6.5 6.6 1978 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 新水戸 48 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

164 弓谷橋 町道 鎌谷中中筋線 6.6 5 2020 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 鎌谷中 6 H30 Ⅱ R5 Ⅰ R10 R15 R20

165 高杉橋 町道 東又線 6.6 6.4 1982 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁+ﾌﾟﾚﾃﾝ床 東又 44 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

166 銀杏谷橋歩道 町道 本庄坂原線 6.7 2.32 不明 RC床 坂原 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

167 本庄橋 町道 本庄線 6.7 3.3 不明 RC床 水呑 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

168 松義才橋 町道 市森古市線 6.8 4.1 1981 RC床 市森 45 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

169 縄手橋 町道 縄手線 7 2.5 不明 RC床 質志 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

170 丸戸橋 町道 丸戸線 7 3.5 不明 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 大朴 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

171 古川橋 町道 古川線 7 4.6 1973 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 鎌谷奥 53 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

172 権現橋 町道 新宮谷線 7 5.6 不明 RC床 豊田 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

173 町田２号橋 町道 町田線 7 6.4 不明 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 橋爪 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

174 福田橋 町道 妙楽寺水呑線 7 10.8 不明 現場打RC溝 水呑 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

175 井尻溝橋 町道 八田井尻線 7 15.6 不明 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC溝 井尻 不明 H26 Ⅱ R1 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

176 蛭子橋 町道 細谷中央線 7.1 4 1956 RCT桁 細谷 70 H30 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

177 札場橋 町道 井尻東又線 7.1 4.1 不明 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 東又 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅰ R6 Ⅰ R11 R16

178 広野橋 町道 山ノ内線 7.2 3.5 不明 RC床CTｽﾗﾌﾞ 質美 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

179 池の坪橋 町道 池ノ坪線 7.2 3.8 1989 RC床CTｽﾗﾌﾞ 三ノ宮 37 H27 Ⅰ R2 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

180 笹尾橋 町道 笹尾中央線 7.2 6.2 2006 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 口八田 20 H29 Ⅰ R4 Ⅱ R9 R14 R19

181 福寿寺橋 町道 質美脇谷線 7.3 4.6 1938 RCT桁 質美 88 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

182 樋ケ谷橋 町道 広瀬中央線 7.4 4.5 1966 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 広瀬 60 H30 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

183 観音寺橋 町道 観音寺線 7.5 3 1968 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 鎌谷奥 58 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

184 宮前橋 町道 大迫上乙見線 7.5 3.1 不明 RC床 上乙見 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

185 大和柿橋 町道 東谷線 7.5 3.5 1958 RCT桁 八田 68 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20
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京丹波町 358 橋 更新日 令和8年3月31日

2026年度時点

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

橋梁種別
所在地
（大字）

供用年数:   
2026年時点

1巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

2巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

3巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

4巡目
点検
年次

5巡目
点検
年次

点検費
(千円)

補修費
(千円)

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 備考

3巡目 4巡目 5巡目

250 簡易 簡易
－

250 250 簡易
－

250 250 簡易
1,500 1,500

250 簡易 簡易
3,850

310 簡易 簡易
－

250 250 簡易
－

250 250 簡易
109

250 250 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
20,060

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 250 簡易
－

250 簡易 簡易
11,000

250 250 250
299 200

250 250 簡易
－

250 250 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 250 250
－ 20,000

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 250 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 250 簡易
－

250 250 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

310 簡易 簡易
39,500

250 簡易 簡易
－

250 250 250
－ 2,100

250 簡易 簡易
－

310 簡易 簡易
－

250 250 250
－

250 250 250
300 300

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

186 向垣内小橋 町道 向垣内線 7.5 3.8 不明 RC床 上大久保 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

187 彦左衛門橋 町道 水落新宮線 7.5 3.9 1974 RC床 豊田 52 H29 Ⅰ R4 Ⅱ R9 R14 R19

188 石黒橋 町道 石黒線 7.5 4.6 1972 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 東又 54 H29 Ⅰ R4 Ⅱ R9 R14 R19

189 掘尾橋 町道 西河内中上林線 7.5 5.2 不明 RCT桁+RC床 西河内 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅲ R6 Ⅰ R11 R16

190 市森橋 町道 須知市森線 7.5 19.45 1995 現場打RC溝 須知 31 H28 Ⅰ R3 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

191 欠ト橋 町道 ナマリ線 7.6 4.5 1962 RCT桁+ﾌﾟﾚﾃﾝ床 鎌谷奥 64 H30 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

192 佐織橋 町道 富田高屋川岸線 7.7 6.1 1985 RC床 富田 41 H29 Ⅰ R4 Ⅱ R9 R14 R19

193 片瀬橋 町道 出合線 7.8 4.7 1969 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 妙楽寺 57 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

194 上安栖里２号橋 町道 中安栖里線 7.8 7 不明 RC床 安栖里 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

195 宮の下橋 町道 猪鼻線 7.9 5.4 1932 RCT桁 猪鼻 94 H30 Ⅲ R5 Ⅰ R10 R15 R20

196 森の上橋 町道 曽木線 7.9 5.9 不明 RC床+RC床 小野 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

197 西分橋 町道 白藤脇谷線 8 3.5 不明 RCT桁 質美 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

198 大平橋 町道 細田線 8 3.9 1972 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 妙楽寺 54 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

199 本庄２号橋 町道 本庄１号線 8 4.5 2018 RC床 水呑 8 H27 Ⅳ R2 Ⅰ R6 Ⅰ R11 R16

200 戸津川橋 町道 質志戸津川線 8 5.2 1958 鋼H桁(塗装) 戸津川 68 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

201 庄の橋 町道 中村徳善寺線 8 5.7 1985 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁+ﾌﾟﾚﾃﾝ床 質美 41 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

202 下辻橋 町道 下辻線 8.1 2.9 1972 RCT桁 質美 54 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

203 丸尾２号橋 町道 下辻線 8.3 2.95 不明 RCT桁 質美 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

204 下村橋 町道 下村線 8.3 4 1961 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 質美 65 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

205 坂井橋 町道 坂井線 8.3 4 1959 RCT桁 坂井 67 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

206 検見ケ田橋 町道 巌洞橋友渕線 8.3 6 1981 RC床 下大久保 45 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

207 アイ橋 町道 井尻線 8.5 3.4 1962 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 井尻 64 H30 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

208 東谷橋 町道 鍋谷線 8.5 3.6 1976 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 八田 50 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

209 本野橋 町道 院内豊田東線 8.5 3.7 1982 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 豊田 44 H29 Ⅰ R4 Ⅱ R9 R14 R19

210 塩谷橋 町道 檜山塩谷線 8.6 3.6 1960 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 橋爪 66 H30 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

211 長谷橋 町道 上粟野中央線 8.6 6.74 1956 RCT桁 上粟野 70 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

212 平石橋 町道 妙楽寺水呑線 8.7 4.6 不明 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁+ﾌﾟﾚﾃﾝ床 西河内 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

213 根直橋 町道 根直線 8.7 6 1984 RC床 鎌谷奥 42 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

214 宮の前橋 町道 小野線 8.7 10.7 2015 現場打RC溝 小野 11 H30 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

215 里ノ内２号橋 町道 里ノ内線 8.8 3.1 不明 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 質志 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

216 トメキ橋 町道 ニコノ下線 8.8 3.1 1985 鋼H桁(塗装) 鎌谷奥 41 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

217 岩根橋 町道 前ケ谷線 8.8 3.4 不明 RC床 八田 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

218 松尾橋 町道 西河内中上林線 8.8 9.2 2001 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 西河内 25 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

219 里ノ内橋 町道 里ノ内線 9 2.9 不明 鋼H桁(塗装) 質志 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

220 板橋 町道 坂原中線 9 4.6 1975 鋼H桁(塗装) 坂原 51 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

221 宮橋 町道 宮ノ前線 9 4.6 1958 RCT桁 東又 68 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

222 岡本橋 町道 大迫上乙見線 9 8 2007 ﾌﾟﾚﾃﾝ床+ﾌﾟﾚﾃﾝ床 上乙見 19 H30 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19
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京丹波町 358 橋 更新日 令和8年3月31日

2026年度時点

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

橋梁種別
所在地
（大字）

供用年数:   
2026年時点

1巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

2巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

3巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

4巡目
点検
年次

5巡目
点検
年次

点検費
(千円)

補修費
(千円)

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 備考

3巡目 4巡目 5巡目

250 250 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－ 2,000

250 250 簡易
－

250 250 250
－

250 250 250
－

250 250 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 250 250
－

250 簡易 簡易
－

250 250 250
－

250 簡易 簡易
－

250 250 250
3,100 3,100

250 250 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－ 15,000

250 簡易 簡易
－

250 250 250
－

310 310 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 250 250
300 300

250 簡易 簡易
76,000

250 250 250
15,000

250 250 簡易
－

250 250 250
－

250 250 簡易
－

250 250 250
－

250 250 簡易
－

250 250 250
250

250 250 簡易
－

250 250 簡易
－

310 簡易 簡易
－

310 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

223 徳善寺１号橋 町道 中村徳善寺線 9.1 3.6 1979 RC桁 質美 47 H29 Ⅰ R4 Ⅱ R9 R14 R19

224 林の下橋 町道 丹垣内線 9.3 4.1 不明 RC床 質美 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

225 北久保橋 町道 北久保線 9.4 5.1 不明 RCT桁+RCT桁 下山 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

226 古宮橋 町道 出野稲次線 9.4 5.1 1966 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 稲次 60 H30 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

227 道の下橋 町道 青山線 9.5 2.4 1972 鋼H桁(塗装) 坂井 54 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

228 上野橋 町道 上野学校線 9.5 3.5 不明 鋼H桁(塗装) 質美 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

229 高畑橋 町道 高畑線 9.8 2.1 不明 鋼H桁(塗装) 八田 不明 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

230 曽谷橋 町道 豊田曽谷橋線 9.8 7 1988 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 豊田 38 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

231 辻堂橋 町道 坂井線 10 4.7 不明 鋼H桁(塗装) 坂井 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

232 板坂橋 町道 曽木線 10 6 不明 RC床 八田 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

233 御旅橋 町道 御旅段ノ下線 10.4 3.6 不明 鋼H桁(塗装) 粟野 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

234 車屋橋 町道 宮ノ前線 10.5 3.56 1957 RCT桁 鎌谷中 69 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

235 下乙見小橋 町道 下乙見中央線 10.5 4.6 1974 鋼H桁(塗装) 下乙見 52 H29 Ⅰ R4 Ⅱ R9 R14 R19

236 八千代橋 町道 八田線 10.5 5.1 1965 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 八田 61 H30 Ⅰ R5 Ⅱ R10 R15 R20

237 風呂の本橋 町道 出合線 10.6 4.6 1959 RCT桁 妙楽寺 67 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

238 大谷橋 町道 升谷大谷線 10.7 5.02 1959 RCT桁 升谷 67 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

239 志おたけ橋 町道 下粟野中央線 10.9 5 1958 RCT桁 下粟野 68 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

240 田中橋 町道 杉山線 11 3.76 1978 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 鎌谷中 48 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

241 西方寺小橋 町道 西方寺線 11.1 4.7 不明 鋼H桁(塗装)+鋼H桁(塗装) 水原 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

242 横谷橋 町道 横谷線 11.2 9.3 1969 ﾌﾟﾚﾃﾝ床+ﾌﾟﾚﾃﾝ床 猪鼻 57 H30 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

243 小野橋 町道 小野線 11.3 6 不明 RC床 八田 不明 H27 Ⅰ R2 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

244 大丈軍橋 町道 実勢大丈軍線 11.4 3.6 1977 鋼H桁(塗装) 実勢 49 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

245 橋爪橋 町道 橋爪区内線 11.4 4.2 2018 RCﾗｰﾒﾝ 橋爪 8 R4 Ⅰ R9 R14 R19

246 中野橋 町道 下脇谷線 11.5 3.5 不明 鋼H桁(塗装) 質美 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅰ R6 Ⅰ R11 R16

247 白藤橋 町道 下村線 11.5 3.7 1971 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 質美 55 H29 Ⅰ R4 Ⅱ R9 R14 R19

248 荒倉橋 町道 稲次安栖里線 11.6 4.1 不明 RCT桁 安栖里 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

249 公園橋 町道 三ノ宮小学校線 11.8 4 1982 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 三ノ宮 44 H29 Ⅰ R4 Ⅱ R9 R14 R19

250 今宮橋 町道 今宮線 12 3.6 不明 鋼H桁(塗装) 三ノ宮 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

251 町橋 町道 町粟野線 12.1 3.5 1960 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 粟野 66 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

252 高橋 町道 仏主溝ノ脇線 12.4 3.6 不明 鋼H桁(塗装) 仏主 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

253 平川橋 町道 西河内本郷線 12.5 3.5 1964 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 西河内 62 H30 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

254 別所橋 町道 別所滝谷線 12.5 4.8 1969 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 井脇 57 H30 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

255 実勢川橋 町道 蒲生実勢線 12.9 8.2 1992 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 実勢 34 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

256 広昌寺橋 町道 大朴皿引野線 13 13.5 1991 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 大朴 35 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

257 ひよ谷橋 町道 実勢和庄線 13.1 6 1991 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 実勢 35 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

258 千峰寺橋 町道 高岡塩田谷線 13.2 5 1987 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 塩田谷 39 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

259 本町橋 町道 須知本町橋線 13.4 4 1996 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 須知 30 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19
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京丹波町 358 橋 更新日 令和8年3月31日

2026年度時点

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

橋梁種別
所在地
（大字）

供用年数:   
2026年時点

1巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

2巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

3巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

4巡目
点検
年次

5巡目
点検
年次

点検費
(千円)

補修費
(千円)

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 備考

3巡目 4巡目 5巡目

250 250 簡易
700 700

250 簡易 簡易
－

250 250 簡易
－

250 簡易 簡易
－

310 簡易 簡易
－

250 簡易 簡易
－

250 250 簡易
－

250 250 簡易
1,200 1,200

300 300 簡易
－

300 簡易 簡易
－ 1,230

300 簡易 簡易
－

2,100 5,700 5,700
6,000 6,000

300 300 300
1,100 800

300 簡易 簡易
22,300

300 300 簡易
1,400 1,400

400 簡易 簡易
－

400 簡易 簡易
－

300 簡易 簡易
－

300 300 300
－

300 300 簡易
－

300 300 300
－

300 簡易 簡易
－

300 300 300
－

400 400 400
－

300 300 300
－

300 300 簡易
－

300 300 300
2,610

300 300 簡易
－

300 300 簡易
－

300 300 簡易
－

400 簡易 簡易
－

400 400 簡易
－

300 簡易 簡易
－

400 400 簡易
－

300 簡易 簡易
－

300 300 簡易
－

300 300 300
10,700 700 10,000

260 左曽良橋 町道 佐曽良線 13.5 3.7 1978 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 猪鼻 48 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

261 下鐘打谷橋 町道 安栖里鐘打線 13.5 4.8 不明 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 安栖里 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

262 和田大橋 町道 西分線 14 4 1966 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 和田 60 H30 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

263 青山大橋 町道 井尻坂井線 14.5 6.6 1931 RCT桁 井尻 95 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

264 川井戸橋 町道 田中垣内線 14.5 11.3 2008 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 大朴 18 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

265 大正橋 町道 和田垣内線 14.6 4 1985 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 和田 41 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R13 R18

266 田中橋 町道 田中垣内１号線 14.6 4.6 1972 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 和田 54 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

267 渕の上２号橋 町道 淵ノ上線 14.7 5 1985 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 橋爪 41 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

268 瀧見橋 町道 須知瀧見橋線 15.1 4 1959 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 須知 67 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

269 下縄手橋 町道 森中綾栗線 15.1 5 不明 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 森 不明 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

270 上縄手橋 町道 森大蔵線 15.1 5 1984 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 森 42 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

271 深沢橋 町道 出野広野線 15.4 4 1967 鋼H桁(塗装) 出野 59 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R8 R13 R18

272 川辺橋 町道 下粟野川辺線 15.4 5.7 1973 鋼H桁(塗装) 下粟野 53 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

273 山崎橋 町道 水戸山崎橋線 15.4 7.1 1960 RCT桁 水戸 66 H30 Ⅰ R5 Ⅱ R10 R15 R20

274 幸野橋 町道 公園北通線 15.5 5.6 1976 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 曽根 50 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

275 国体記念橋 町道 豊田曽根線 15.5 8.3 1988 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 豊田 38 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

276 縄手橋 町道 東又線 15.5 11 2004 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 東又 22 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

277 西方寺橋 町道 坂井水原線 15.6 7 1939 RCT桁 水原 87 H27 Ⅱ R2 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

278 渕の上橋 町道 渕ノ上線 16 3.6 1969 鋼H桁(塗装) 橋爪 57 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

279 滝谷橋 町道 滝谷線 16 3.7 1968 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 井脇 58 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

280 向垣内橋 町道 向垣内線 16.2 3.6 1972
鋼H桁(塗装)
ｽﾗﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ床版

上大久保 54 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

281 宮前橋 町道 実勢フケ線 16.5 3.8 1994 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 実勢 32 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

282 大広橋 町道 出野大広線 16.5 5.2 1991 RC床 出野 35 H26 Ⅰ R1 Ⅰ R6 Ⅰ R11 R16

283 和楽美橋 町道 下山わらび線 16.5 12.45 1993 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 下山 33 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R8 R13 R18

284 千手寺橋 町道 千手寺線 16.6 3.6 1969 鋼H桁(塗装) 妙楽寺 57 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

285 宮橋 町道 ヤナセ線 16.8 2.9 1960 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 下大久保 66 H30 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

286 二ノ宮橋 町道 二ノ宮線 16.9 3 1965 鋼H桁(塗装) 橋爪 61 H28 Ⅲ R3 Ⅱ R8 R13 R18

287 上安栖里橋 町道 中安栖里線 17 4 1960 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 中 66 H30 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

288 宮殿橋 町道 町粟野線 17 5.3 1985 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 粟野 41 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

289 畑ケ瀬橋 町道 巌洞橋友渕線 17 6 1978 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 下大久保 48 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

290 人子谷橋 町道 東又線 17 11 2008 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 東又 18 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R8 R13 R18

291 新八千代橋 町道 八田井尻線 17.1 13.8 1995 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 八田 31 H28 Ⅰ R3 Ⅱ R8 R13 R18

292 大橋 町道 コウヤ垣内線 17.2 4.6 1958 RCT桁 上大久保 68 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

293 高原橋 町道 須知実勢線 17.2 8.2 1991 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 実勢 35 H28 Ⅱ R3 Ⅰ R8 R13 R18

294 西河原橋 町道 西河原線 17.8 5 1992 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 井尻 34 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R8 R13 R18

295 青山橋 町道 井尻東又線 17.8 5 1991 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 井尻 35 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R8 R13 R18

296 開田橋 町道 コト垣内線 18 3.3 1973 鋼H桁(塗装) 下大久保 53 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R8 R13 R18
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京丹波町 358 橋 更新日 令和8年3月31日

2026年度時点

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

橋梁種別
所在地
（大字）

供用年数:   
2026年時点

1巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

2巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

3巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

4巡目
点検
年次

5巡目
点検
年次

点検費
(千円)

補修費
(千円)

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 備考

3巡目 4巡目 5巡目

300 300 300
－

400 400 簡易
－

400 400 簡易
－

300 300 300
－ 1,100

300 300 簡易
－

300 300 300
－

300 300 簡易
－

300 300 簡易
－

300 300 簡易
－

300 300 簡易
8,000

300 300 300
－

300 300 300
300 300

300 300 簡易
－

300 300 300
50

300 300 簡易
－

2,100 6,800 6,800
5,300 5,300

300 300 300
900 100 800

300 300 300
－

300 300 300
－

300 300 300
200 200

300 簡易 簡易
42,023

300 300 300
36,290

300 300 300
300 300

300 300 300
300 300

300 300 300
3,000 3,000

300 300 300
－

300 300 300
55,200 10,000 45,000

300 300 簡易
－

400 400 400
－

300 300 300
－

600 600 簡易
－

600 600 600
－

600 600 簡易
－

600 600 600
－

710 710 710
－ 20,800

710 710 710
－

600 600 600
－

297 深山橋 町道 佐曽良線 18 4.3 1964 鋼H桁(塗装) 猪鼻 62 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

298 曽根橋 町道 蒲生豊田線 18.3 10.8 2005 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 曽根 21 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

299 八田橋 町道 八田井尻線 18.6 11.4 1995 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 八田 31 H28 Ⅰ R3 Ⅱ R8 R13 R18

300 上大久保橋 町道 上大久保宮ノ前線 19 3.5 不明 RC中空床版 上大久保 不明 H26 Ⅱ R1 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

301 才谷橋 町道 鎌谷中中筋線 19.2 6 2004 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 鎌谷下 22 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R8 R13 R18

302 中河原橋 町道 須知川線 20 2.7 1972 鋼H桁(塗装) 蒲生 54 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

303 宮の前橋 町道 蒲生上野線 20 6.1 1978 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 蒲生 48 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R8 R13 R18

304 柏木橋 町道 蒲生実勢線 20 6.6 1966 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 蒲生 60 H30 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

305 茨堂橋 町道 赤瀬大原線 20.4 6.2 不明 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 下山 不明 H29 Ⅰ R4 Ⅱ R9 R14 R19

306 平野橋 町道 細谷中央線 21 3.2 1961 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 細谷 65 H30 Ⅲ R5 Ⅲ R8 R13 R18

307 九手橋 町道 豊田九手橋線 21.4 2.5 1965 鋼H桁(塗装) 豊田 61 H30 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

308 新町橋 町道 仏主溝ノ脇線 21.5 3.5 1971 鋼H桁(塗装) 仏主 55 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R8 R13 R18

309 森田橋 町道 巌洞橋友渕線 21.6 7 1981 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 下大久保 45 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

310 折戸橋 町道 須知折戸橋線 21.7 3.7 1976 鋼H桁(塗装) 上野 50 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

311 大榎橋 町道 豊田中台線 21.7 6.18 1985 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 豊田 41 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R8 R13 R18

312 大原橋 町道 赤瀬大原線 22 3.1 1976 鋼H桁(塗装) 下山 50 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R8 R13 R18

313 宮下橋 町道 細谷上地線 22.4 3 1971 鋼H桁(塗装) 細谷 55 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

314 土師川橋 町道 下畠線 22.7 6.2 1990 合成鋼H桁(耐候) 下大久保 36 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R8 R13 R18

315 荒堀橋 町道 荒堀線 22.8 2.9 1979 鋼H桁(塗装) 鎌谷下 47 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

316 須知川橋 町道 須知実勢線 23.1 6 1977 鋼H桁(塗装) 蒲生 49 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

317 梅田橋 町道 水原線 23.2 7.1 1937 RCT桁 水原 89 H30 Ⅲ R5 Ⅱ R10 R15 R20

318 後山橋 町道 ダン後山線 23.5 6 1977 ﾎﾟｽﾃﾝT桁+PC床 下大久保 49 H29 Ⅲ R4 Ⅰ R9 R14 R19

319 日向橋 町道 角広瀬線 23.5 6.3 1977 鋼H桁(塗装) 広瀬 49 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

320 大町橋 町道 佃線 24.1 4.4 1975 鋼H桁(塗装) 鎌谷下 51 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

321 下大久保橋 町道 下大久保道ノ上線 25.3 2 不明 ﾎﾟｽﾃﾝ箱桁 下大久保 不明 H26 Ⅱ R1 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

322 下乙見大橋 町道 下乙見中央線 25.5 4.8 1975 鋼H桁(塗装) 下乙見 51 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

323 小山橋 町道 和田小井根線 25.6 6.6 1966 鋼H桁(塗装) 和田 60 H30 Ⅱ R3 Ⅱ R7 Ⅲ R12 R17

324 丸尾橋 町道 細谷中央線 26 4.4 1962 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁+ﾌﾟﾚﾃﾝ床 細谷 64 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

325 三ノ田橋 町道 東又線 26.9 12 2003 合成鋼H桁(塗装) 鎌谷下 23 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R8 R13 R18

326 船谷橋 町道 水原上大久保線 30 4.9 1969 鋼鈑桁(塗装) 上大久保 57 H30 Ⅰ R5 Ⅱ R10 R15 R20

327 谷垣内橋 町道 水原廻り町線 30.4 6.2 2004 ﾎﾟｽﾃﾝT桁 水原 22 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R8 R13 R18

328 高瀬橋 町道 安栖里小畑線 31.5 4.7 1968 鋼H桁(塗装)+RC床 安栖里 58 H30 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

329 庚申橋 町道 細谷中央線 32.1 4.6 1967 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 細谷 59 H30 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

330 黒尾橋 町道 須知水辺公園線 32.9 6.6 2000 鋼鈑桁(塗装) 上野 26 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R8 R13 R18

331 ヒヨ谷橋 町道 大倉升谷線 33 12 2000 鋼鈑桁(耐候) 大倉 26 H26 Ⅱ R1 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

332 和田みどり橋 町道 田中垣内線 33 16.8 1997 鋼鈑桁(塗装) 和田 29 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R8 R13 R18

333 鐘打橋 町道 中山小畑線 33.4 3.54 1967 鋼鈑桁(塗装) 中山 59 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20
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京丹波町 358 橋 更新日 令和8年3月31日

2026年度時点

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

橋梁種別
所在地
（大字）

供用年数:   
2026年時点

1巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

2巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

3巡目
点検
年次

診断
結果
(判定)

4巡目
点検
年次

5巡目
点検
年次

点検費
(千円)

補修費
(千円)

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 備考

3巡目 4巡目 5巡目

600 600 600
5,000 5,000

710 710 710
－

600 600 簡易
－

600 600 600
－ 10,000

600 600 600
39,821

600 簡易 簡易
－

600 600 簡易
－

710 710 710
56,250 250 2,000 15,000

710 710 710
－ 7,000

600 600 600
－

600 600 簡易
－

600 600 簡易
－

600 600 600 600
－

600 600 600
－

710 710 簡易
－

600 600 600
－

600 600 600
－

710 710 710
－

600 600 600
53,000

710 710 710
10,000 10,000 15,000

710 710 710
44,000 22,000 22,000

710 710 710
1,310

600 600 600
50,000

6,210 6,210 6,210 6,210
86,500

6,210 6,210 6,210
－

R5 34,175 22,535 17,585 11,320 16,425 26,355 18,675 12,915 11,195 16,300

R5 39,150 63,200 46,200 60,000 - - - - - -

R5 73,325 85,735 63,785 71,320 16,425 26,355 18,675 12,915 11,195 16,300

R5 32 41 39 15 11 17 18 12 14 10

R4 22 33 42 58 62 49 54 61 59 63

R5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0

R5 59 74 81 73 73 67 72 73 73 73

5 0 0 0 0 1

※10ヶ年計画の青字は点検費、赤字は補修費を示す。

※長寿命計画はR11に見直し策定するものとし、R12以降の補修費はこの際に算出するものとし、記載の補修費は参考額とする。

※簡易点検は地元測量会社への発注とし、点検費の1/2で行えるものとする。

【点検費用】　　合　計　　(千円)

【補修費用】　　合　計　　(千円)

総　合　計　　(千円)

点検橋梁数　委託　(橋)

点検橋梁数　簡易　(橋)

点検橋梁数　直営　(橋)

点検橋梁数　合計　(橋)

334 下河原橋 町道 藤浪山内谷線 34 2.6 1965 鋼H桁(塗装) 豊田 61 H30 Ⅱ R5 Ⅲ R10 R15 R20

335 希望橋 町道 下山わらび線 36 12.15 1993 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 下山 33 H28 Ⅰ R3 Ⅱ R8 R13 R18

336 須川橋 町道 坂原須川線 36.2 2.6 1959 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 坂原 67 H30 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

337 巡見橋 町道 豊田曽谷線 37 5.6 1970 鋼H桁(塗装) 豊田 56 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R7 Ⅱ R12 R17

338 美月橋 町道 下河原草田線 38 4.6 1971 鋼H桁(塗装) 豊田 55 H29 Ⅱ R4 Ⅲ R8 R13 R18

339 重ね岩橋 町道 水原廻り町線 39.6 6.2 2004 ﾎﾟｽﾃﾝT桁 水原 22 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R7 Ⅰ R12 R17

340 上町田橋 町道 町田線 41 4.7 2011 ﾌﾟﾚﾃﾝ床 橋爪 15 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R8 R13 R18

341 ゆり山橋 町道 橋爪中台線 41.6 12 1974 鋼H桁(塗装) 橋爪 52 H29 Ⅰ R4 Ⅱ R9 R14 R19

342 栄橋 町道 蒲生豊田線 43 9.7 1983 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 豊田 43 H26 Ⅱ R1 Ⅱ R6 Ⅱ R11 R16

343 ひらき大橋 町道 本庄木上線 43.2 6.2 1995 鋼鈑桁(耐候) 本庄 31 H28 Ⅱ R3 Ⅱ R8 R13 R18

344 黒瀬の里橋 町道 黒瀬道ノ間線 43.5 5 2011 2径間連続ﾌﾟﾚﾃﾝ床 下山 15 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R8 R13 R18

345 前后橋 町道 岡無川原線 49 6.3 1991 鋼鈑桁(耐候) 富田 35 H28 Ⅰ R3 Ⅱ R8 R13 R18

346 千原橋 町道 豊田水落千原線 50 7 1975 鋼鈑桁(塗装) 豊田 51 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R12 R17

347 栄農橋 町道 下山日吉線 53.2 7.7 1983 ﾎﾟｽﾃﾝT桁 下山 43 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19

348 町田橋 町道 大朴橋爪線 57.2 8.5 2006 ﾎﾟｽﾃﾝ箱桁 橋爪 20 H30 Ⅰ R5 Ⅰ R10 R15 R20

349 長佐橋 町道 篠原長佐線 59.4 6.1 1933
鋼アーチ(塗装)
（ランガー）

篠原 93 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

350 金刀比羅橋 町道 中山小畑線 60.1 3.7 1967 鋼鈑桁(塗装) 中山 59 H30 Ⅱ R5 Ⅱ R10 R15 R20

351 新大谷橋 町道 升谷大迫線 72.2 8.4 2008 PC中空床版 升谷 18 H28 Ⅰ R3 Ⅰ R8 R13 R18

352 丸山橋 町道 角三ノ宮線 85.6 4.2 1969 鋼H桁(塗装) 出野 57 H26 Ⅲ R1 Ⅰ R6 Ⅱ R11 R16

353 和知川橋 町道 安栖里大橋線 88 10.8 1977 鋼鈑桁(塗装) 安栖里 49 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R9 R14 R19

354 金刀比羅橋 町道 安栖里鐘打線 90.9 9 1980 鋼鈑桁(塗装) 本庄 46 H29 Ⅱ R4 Ⅱ R8 R13 R18

355 上和知川橋 町道 上和知川橋線 105 9.4 2002 鋼鈑桁(耐候) 下乙見 24 H28 Ⅲ R3 Ⅱ R8 R13 R18

356 舟戸橋 町道 才原三ノ宮線 108.5 5.9 1955 RCTゲルバー桁 才原 71 H28 Ⅲ R3 Ⅱ R8 R13 R18

357 上升谷橋 町道 升谷中央線 132.7 4.6 1969 鋼アーチ(塗装) 升谷 57 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R8 R12 R17

358 長瀬大橋 町道 長瀬大迫線 185 7.7 2007 RCﾗﾝｶﾞｰｱｰﾁ 長瀬 19 H29 Ⅰ R4 Ⅰ R9 R14 R19
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【様式１－２】

7．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

京丹波町 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

1 下道ノ中橋 町道 大倉子来線 2.0 4.8 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

2 皿引野橋 町道 大朴皿引野線 2.0 11.0 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

3 クラマ谷川橋 町道 尾長野白土線 2.1 1.4 不明 不明 R3 Ⅰ
直営 直営

4 二ノ宮小橋 町道 二ノ宮線 2.1 3.0 不明 不明 R6 Ⅰ
簡易 簡易

5 スグ谷橋 町道 井尻坂井線 2.1 7.3 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

6 堂ノ下溝橋 町道 市森堂ノ下線 2.2 6.0 2002 24 R5 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

7 清水橋 町道 小畑清水線 2.3 4.4 不明 不明 R3 Ⅰ
簡易 簡易

8 小山橋 町道 小山線 2.3 5.1 1981 45 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

9 岩上２号橋 町道 岩上線 2.3 8.0 不明 不明 R6 Ⅰ
簡易 簡易

10 佃橋 町道 佃線 2.3 12.0 不明 不明 R6 Ⅰ
簡易 簡易

11 ニコノ下橋 町道 里道線 2.3 15.1 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

12 向イ橋 町道 小山線 2.4 4.8 不明 不明 R6 Ⅰ
簡易 簡易

13 ホド原橋 町道 実勢ホド原線 2.4 13.4 1993 33 R3 Ⅰ
直営 簡易

14 轟橋 町道 轟線 2.5 2.9 不明 不明 R5 Ⅰ
簡易 簡易

経過観察

15 和田垣内橋 町道 和田谷線 2.5 3.1 不明 不明 R7 Ⅰ
簡易 簡易

16 イカガ谷川橋 町道 新水戸水戸線 2.5 3.3 1982 44 R5 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

17 夜ケ谷橋 町道 笹尾大谷線 2.5 4.4 1974 52 R5 Ⅱ
簡易 簡易

R3補修済

18 皆地橋 町道 升谷大谷線 2.5 4.4 不明 不明 R5 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

19 北山小橋 町道 北山線 2.6 4.0 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

20 青山小橋 町道 井尻坂井線 2.7 6.5 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

21 仲溝橋 町道 上新田中野線 2.9 2.7 1985 41 R7 Ⅰ
簡易 簡易

22 西谷橋 町道 ナマリ線 2.9 3.3 不明 不明 R5 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

23 菖蒲谷橋 町道 八田皿引野線 2.9 5.0 不明 不明 R3 Ⅰ
簡易 簡易

24 折戸溝橋 町道 須知折戸橋線 2.9 6.2 1986 40 R7 Ⅰ
簡易 簡易

25 奥塩谷橋 町道 檜山塩谷線 2.9 8.3 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

26 ユリノ下橋 町道 質美段ノ奥線 2.9 11.7 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

27 山ノ神溝橋 町道 市森山ノ神線 2.9 14.7 不明 不明 R7 Ⅰ
簡易 簡易

28 鳥井段橋 町道 寺垣内線 3.0 2.3 不明 不明 R5 Ⅰ
簡易 簡易

経過観察

29 上養立谷橋 町道 西河内中上林線 3.0 3.3 不明 不明 R6 Ⅰ
簡易 簡易

30 井脇橋 町道 井脇線 3.0 4.0 不明 不明 R5 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

31 えのくだに橋 町道 高岡鎌倉線 3.0 5.8 不明 不明 R5 Ⅰ
簡易 簡易

経過観察

32 前田橋 町道 大朴線 3.0 6.1 不明 不明 R7 Ⅰ
簡易 簡易

33 松本小橋 町道 松尾谷線 3.1 4.5 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 簡易

R3補修済

34 中垣内橋 町道 新水戸中垣内線 3.1 6.6 1965 61 R4 Ⅰ
簡易 簡易

35 坂口橋 町道 上野坂口線 3.2 2.3 1977 49 R3 Ⅰ
簡易 簡易

36 白糸谷橋 町道 大簾志津志線 3.2 3.3 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

対策の内容・時期
整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

(判定)
備考
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京丹波町 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

対策の内容・時期
整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

(判定)
備考

37 大谷川溝橋 町道 新水戸大峠線 3.2 6.3 2014 12 R7 Ⅰ
簡易 簡易

38 宮前溝橋 町道 古墳公園線 3.2 13.8 1986 40 R7 Ⅰ
簡易 簡易

39 トリタニ橋 町道 質志鐘乳洞線 3.3 2.4 不明 不明 R5 Ⅰ
簡易 簡易

40 西田４号橋 町道 西田１号線 3.3 3.3 不明 不明 R7 Ⅰ
簡易 簡易

41 和田谷橋 町道 和田谷線 3.3 3.3 不明 不明 R3 Ⅰ
簡易 簡易

42 徳尾橋 町道 新水戸徳尾線 3.3 3.4 1975 51 R4 Ⅰ
簡易 簡易

R3補修済

43 脇谷橋 町道 質美脇谷線 3.4 4.0 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 直営

44 田中溝橋 町道 田中垣内線 3.4 19.0 不明 不明 R6 Ⅰ
簡易 簡易

45 堂ケ市２号橋 町道 戸津川線 3.5 2.4 不明 不明 R6 Ⅰ
簡易 簡易

46 ナマリ橋 町道 ナマリ線 3.5 3.3 不明 不明 R3 Ⅰ
簡易 簡易

47 殿橋 町道 高岡鎌倉線 3.5 4.5 1973 53 R7 Ⅰ
簡易 直営

48 西谷橋 町道 西河内中上林線 3.5 5.3 1961 65 R4 Ⅰ
簡易 簡易

49 宮の本橋 町道 松本線 3.5 5.5 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 直営

経過観察

50 イヤン谷橋 町道 鷲尾線 3.6 3.4 不明 不明 R3 Ⅰ
簡易 簡易

51 長谷橋 町道 戸津川１号線 3.6 3.6 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 直営

経過観察

52 南谷橋 町道 安井南谷線 3.6 4.0 1968 58 R4 Ⅱ
直営 簡易

R9補修予定

53 藤ケ谷橋 町道 上野浜付場線 3.6 5.8 1970 56 R4 Ⅰ
簡易 簡易

54 大谷川橋 町道 高岡鎌倉線 3.6 6.9 1983 43 R4 Ⅰ
簡易 簡易

55 下地橋 町道 角下地線 3.8 4.4 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 直営

R3補修済

56 上塩谷川橋 町道 塩谷樫原線 3.8 4.4 1972 54 R4 Ⅰ
簡易 簡易

57 片瀬小橋 町道 出合線 3.8 5.7 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 直営

経過観察

58 大将軍溝橋 町道 塩田谷釜土線 3.8 7.9 1985 41 R4 Ⅱ
直営 簡易

経過観察

59 黒谷橋 町道 小野中筋線 4.0 2.6 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 直営

経過観察

60 栢の木橋 町道 小野脇谷線 4.0 3.1 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 直営

経過観察

61 庄の下橋 町道 質美段ノ奥線 4.0 3.1 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 直営

経過観察

62 下養立谷橋 町道 西河内中上林線 4.0 3.3 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 直営

経過観察

63 諸内橋 町道 諸内１号線 4.0 3.3 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

R9補修予定

64 西田２号橋 町道 西田１号線 4.0 3.3 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 直営

経過観察

65 西田３号橋 町道 西田１号線 4.0 3.3 不明 不明 R5 Ⅰ
簡易 簡易

66 橋本小橋 町道 縄手妙楽寺線 4.0 3.6 不明 不明 R6 Ⅰ
簡易 簡易

R3補修済

67 山ノ上橋 町道 口八田今井谷線 4.0 3.8 1974 52 R3 Ⅰ
簡易 簡易

68 一ツ橋 町道 坂原粟ノ谷線 4.0 4.5 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 直営

経過観察

69 須知荒堀橋 町道 蒲生西階線 4.0 5.4 1960 66 R5 Ⅲ
点検 簡易

R8改修予定

70 中芝原橋 町道 東又線 4.0 5.6 不明 不明 R7 Ⅰ
簡易 直営

71 堂ケ市橋 町道 堂ケ市線 4.0 11.6 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 直営

経過観察

72 丸尾橋 町道 下辻線 4.1 2.9 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

73 山の根橋 町道 細谷山ノ根線 4.1 3.4 不明 不明 R6 Ⅰ
簡易 簡易

74 榎橋 町道 焼尾線 4.1 4.5 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

主部材:橋面防水工事

Boxｶﾙﾊﾞｰﾄ化

根固め工
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京丹波町 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

対策の内容・時期
整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

(判定)
備考

75 光久橋 町道 安井南谷線 13.4 8.2 2025 1 
点検 簡易

R7架替済

76 中筋橋 町道 中筋線 4.2 3.3 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

77 中鐘打谷橋 町道 安栖里鐘打線 4.2 4.4 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

78 西浦橋 町道 新水戸東西線 4.2 6.9 1981 45 R4 Ⅰ
簡易 簡易

79 上中森溝橋 町道 須知折戸橋線 4.2 11.6 1985 41 R7 Ⅰ
簡易 簡易

80 鳥谷橋 町道 若宮２号線 4.3 3.0 不明 不明 R6 Ⅲ
簡易 簡易

R8改修予定

81 岡田谷溝橋 町道 大簾志津志線 4.3 3.5 不明 不明 R6 Ⅰ
簡易 簡易

82 山の神橋 町道 坂原粟ノ谷線 4.3 4.6 1977 49 R3 Ⅰ
簡易 簡易

83 平野小橋 町道 細谷平野線 4.3 5.0 1957 69 R4 Ⅰ
簡易 簡易

84 大明軍橋 町道 戸津川線 4.3 5.3 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

85 安井スグ谷橋 町道 安井南谷線 4.4 3.5 1981 45 R3 Ⅰ
簡易 簡易

86 湯屋橋 町道 中村下村線 4.4 5.5 1972 54 R7 Ⅱ
簡易 直営

経過観察

87 風呂ノ橋 町道 粟野線 4.4 8.5 1965 61 R4 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

88 脇谷橋 町道 小野脇谷線 4.5 3.3 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 直営

経過観察

89 寺垣内橋 町道 水原上大久保線 4.5 3.5 1962 64 R5 Ⅱ
簡易 簡易

R5補修済

90 長谷口橋 町道 鎌倉南線 4.5 3.6 1976 50 R4 Ⅰ
簡易 簡易

91 大朴１号橋 町道 大朴橋爪線 4.5 6.4 不明 不明 R6 Ⅰ
簡易 簡易

92 下ノ坪橋 町道 実勢上ノ谷線 4.5 6.8 1998 28 R3 Ⅱ
直営 簡易

経過観察

93 中筋２号橋 町道 川向線 4.6 2.2 不明 不明 R7 Ⅰ
簡易 直営

94 不動口橋 町道 笹尾大谷線 4.6 3.4 1973 53 R3 Ⅰ
簡易 簡易

95 宮の奥橋 町道 質美脇谷線 4.6 3.9 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

96 地蔵橋 町道 中中地線 4.6 4.1 不明 不明 R3 Ⅰ
簡易 簡易

R3補修済

97 竹ケ鼻橋 町道 大迫上乙見線 4.6 10.3 不明 不明 R6 Ⅱ
点検 点検

経過観察

98 鳥居ケ奥橋 町道 別所滝谷線 4.7 4.4 不明 不明 R5 Ⅰ
簡易 簡易

99 堀古の上橋 町道 堀古保井谷線 4.7 5.2 不明 不明 R7 Ⅰ
簡易 直営

100 本庄３号橋 町道 本庄２号線 4.8 3.3 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

101 石防溝橋 町道 豊田新田曽谷線 4.8 3.6 1980 46 R4 Ⅰ
簡易 簡易

102 小橋 町道 豊田曽谷橋線 4.8 3.9 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

103 深山溝橋 町道 佐曽良線 4.8 4.8 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

104 粟ノ谷橋 町道 坂原粟ノ谷線 4.8 5.9 1958 68 R5 Ⅱ
簡易 簡易

105 上鐘打谷橋 町道 安栖里鐘打線 4.8 8.4 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

R2補修済

106 深シノ溝橋 町道 曽根深シノ線 4.8 9.5 不明 不明 R7 Ⅰ
簡易 直営

107 中上橋 町道 小野線 4.8 10.4 2016 10 R4 Ⅰ
簡易 簡易

H28架替済

108 大朴２号橋 町道 大朴橋爪線 4.8 11.7 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

109 脇谷２号橋 町道 小野脇谷線 4.9 3.3 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

110 出世橋 町道 大下線 4.9 5.6 1986 40 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

111 花ノ木橋 町道 花ノ木線 5.0 2.4 不明 不明 R4 Ⅰ
簡易 簡易

112 東谷口橋 町道 西谷線 5.0 3.5 1964 62 R5 Ⅱ
簡易 簡易

R5補修済

主部材:断面修復工

主部材:管渠工
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京丹波町 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

対策の内容・時期
整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

(判定)
備考

113 滝ノ谷橋 町道 坂原粟ノ谷線 5.0 3.5 1958 68 R5 Ⅰ
簡易 簡易

114 東谷１号橋 町道 東谷線 5.0 3.6 不明 不明 R6 Ⅰ
簡易 簡易

115 質口橋 町道 富田質美線 5.0 3.6 1978 48 R4 Ⅰ
簡易 簡易

116 シミ溝橋 町道 豊田シミ高屋川線 5.0 3.7 1980 46 R4 Ⅰ
簡易 簡易

117 塩谷川橋 町道 長瀬塩谷線 5.0 3.9 1970 56 R4 Ⅰ
簡易 簡易

118 北山橋 町道 北山線 5.0 5.7 不明 不明 R6 Ⅰ
簡易 簡易

119 質美谷垣内橋 町道 尾長谷線 5.0 5.9 1989 37 R7 Ⅰ
簡易 直営

120 十倉橋 町道 松本線 5.1 3.6 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

121 斧峠橋 町道 口八田今井谷線 5.1 3.6 1983 43 R4 Ⅰ
簡易 簡易

122 尾長谷橋 町道 中村徳善寺線 5.1 4.7 1974 52 R4 Ⅰ
簡易 簡易

123 横谷小橋 町道 横谷線 5.1 4.9 1969 57 R4 Ⅰ
簡易 簡易

124 滝川溝橋 町道 須知市森線 5.1 8.6 1995 31 R7 Ⅱ
簡易 直営

経過観察

125 針ケ谷橋 町道 笹尾大谷線 5.2 4.6 1973 53 R4 Ⅱ
簡易 簡易

126 曽谷小橋 町道 豊田シミ曽谷線 5.3 2.4 1986 40 R7 Ⅰ
簡易 直営

127 大谷橋 町道 岩倉線 5.4 2.5 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

R3補修済

128 森の上橋 町道 東谷線 5.4 3.5 不明 不明 R7 Ⅰ
簡易 直営

129 鐘橋 町道 大簾志津志線 5.4 5.1 不明 不明 R6 Ⅰ
簡易 簡易

130 百町橋 町道 須知市森線 5.4 7.1 不明 不明 R6 Ⅰ
簡易 簡易

131 丸山橋 町道 丸山線 5.5 2.4 1972 54 R4 Ⅰ
簡易 簡易

132 西田橋 町道 西田２号線 5.5 3.3 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

133 焼尾橋 町道 焼尾線 5.5 4.1 1978 48 R5 Ⅰ
簡易 簡易

経過観察

134 安井橋 町道 安井塩田谷線 5.5 4.6 1969 57 R4 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

135 松本橋 町道 松本線 5.5 5.1 不明 不明 R5 Ⅱ
簡易 簡易

R2補修済

136 中島橋 町道 中台中島線 5.6 3.3 不明 不明 R6 Ⅲ
点検 簡易

R9補修予定

137 名畑橋 町道 行仏名畑線 5.6 3.3 1974 52 R3 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

138 清長橋 町道 谷山池線 5.6 4.7 1997 29 R3 Ⅰ
簡易 簡易

139 坊ケ原橋 町道 鷲尾線 5.6 5.8 不明 不明 R6 Ⅰ
簡易 簡易

R3補修済

140 大朴橋 町道 大朴橋爪線 5.6 6.2 1961 65 R5 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

141 セノ谷橋 町道 安栖里小畑線 5.7 4.5 1968 58 R5 Ⅰ
簡易 簡易

142 一ノ瀬橋 町道 蒲生実勢線 5.7 16.2 1969 57 R5 Ⅱ
簡易 簡易

R8補修予定

143 久保田橋 町道 久保田線 5.8 2.9 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

144 笹尾谷橋 町道 大簾志津志線 5.8 5.3 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

145 代官橋 町道 小野線 5.8 10.1 2016 10 R4 Ⅰ
簡易 簡易

H28架替済

146 与河橋 町道 下垣内１号線 6.0 2.2 不明 不明 R6 Ⅱ
点検 点検

経過観察

147 橋爪歩道橋 町道 檜山線 6.0 3.2 不明 不明 R7 Ⅰ
簡易 直営

148 粟ノ谷口橋 町道 坂原粟ノ谷線 6.0 4.0 1957 69 R5 Ⅱ
簡易 簡易

149 前田橋 町道 安井前田線 6.0 6.2 1970 56 R4 Ⅰ
簡易 簡易

150 橋爪橋 町道 檜山線 6.0 8.2 1936 90 R5 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

根固め工

主部材:断面修復工

主部材:断面修復工

主部材:断面修復工

橋台背面補修工
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京丹波町 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

対策の内容・時期
整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

(判定)
備考

151 花の木橋 町道 三ノ宮線 6.0 11.0 不明 不明 R7 Ⅱ
点検 点検

R2補修済

152 六呂橋 町道 水戸六呂線 6.1 3.5 1986 40 R7 Ⅰ
点検 簡易

153 徳善寺橋 町道 中村徳善寺線 6.1 3.5 1961 1tD
pqb

R5 Ⅰ
簡易 簡易

154 行者橋 町道 前田線 6.1 3.9 1959 67 R5 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

155 橋本橋 町道 縄手妙楽寺線 6.2 3.6 1979 47 R4 Ⅰ
簡易 簡易

156 宮前橋 町道 戸津川線 6.2 3.9 1963 63 R5 Ⅲ
簡易 簡易

R8補修予定

157 神懸橋 町道 笹尾大谷線 6.3 3.7 1966 60 R5 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

158 池ノ本橋 町道 安栖里鐘打線 6.3 4.0 1972 54 R4 Ⅰ
簡易 簡易

159 縄手小橋 町道 札場線 6.3 5.0 不明 不明 R7 Ⅰ
簡易 簡易

160 寿橋 町道 檜山塩谷線 6.4 7.3 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

161 小谷橋 町道 出合石原線 6.5 3.4 1971 55 R4 Ⅲ
点検 簡易

R6補修済

162 宮の前橋 町道 三ノ宮線 6.5 6.4 1961 65 R5 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

163 二反田橋 町道 新水戸徳尾線 6.5 6.6 1978 48 R4 Ⅰ
簡易 簡易

164 弓谷橋 町道 鎌谷中中筋線 6.6 5.0 2020 6 R5 Ⅰ
点検 簡易

R1架替済

165 高杉橋 町道 東又線 6.6 6.4 1982 44 R4 Ⅰ
簡易 簡易

166 銀杏谷橋歩道 町道 本庄坂原線 6.7 2.3 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

167 本庄橋 町道 本庄線 6.7 3.3 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

168 松義才橋 町道 市森古市線 6.8 4.1 1981 45 R4 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

169 縄手橋 町道 縄手線 7.0 2.5 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

170 丸戸橋 町道 丸戸線 7.0 3.5 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

171 古川橋 町道 古川線 7.0 4.6 1973 53 R4 Ⅰ
簡易 簡易

172 権現橋 町道 新宮谷線 7.0 5.6 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

173 町田２号橋 町道 町田線 7.0 6.4 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

174 福田橋 町道 妙楽寺水呑線 7.0 10.8 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

175 井尻溝橋 町道 八田井尻線 7.0 15.6 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

176 蛭子橋 町道 細谷中央線 7.1 4.0 1956 70 R5 Ⅰ
簡易 簡易

177 札場橋 町道 井尻東又線 7.1 4.1 不明 不明 R6 Ⅰ
簡易 簡易

178 広野橋 町道 山ノ内線 7.2 3.5 不明 不明 R7 Ⅰ
簡易 簡易

179 池の坪橋 町道 池ノ坪線 7.2 3.8 1989 37 R7 Ⅰ
簡易 簡易

180 笹尾橋 町道 笹尾中央線 7.2 6.2 2006 20 R4 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

181 福寿寺橋 町道 質美脇谷線 7.3 4.6 1938 88 R5 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

182 樋ケ谷橋 町道 広瀬中央線 7.4 4.5 1966 60 R5 Ⅰ
点検 簡易

183 観音寺橋 町道 観音寺線 7.5 3.0 1968 58 R5 Ⅱ
点検 簡易

184 宮前橋 町道 大迫上乙見線 7.5 3.1 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

185 大和柿橋 町道 東谷線 7.5 3.5 1958 68 R5 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

186 向垣内小橋 町道 向垣内線 7.5 3.8 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

187 彦左衛門橋 町道 水落新宮線 7.5 3.9 1974 52 R4 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

188 石黒橋 町道 石黒線 7.5 4.6 1972 54 R4 Ⅱ
点検 簡易

主部材:断面修復工

第三者被害対策

主部材:断面修復工

主部材:断面修復工

橋面防水、護床工

断面補修、堆積土砂撤去
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京丹波町 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

対策の内容・時期
整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

(判定)
備考

189 掘尾橋 町道 西河内中上林線 7.5 5.2 不明 不明 R6 Ⅰ
簡易 簡易

R5補修済

190 市森橋 町道 須知市森線 7.5 19.5 1995 31 R7 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

191 欠ト橋 町道 ナマリ線 7.6 4.5 1962 64 R5 Ⅰ
点検 簡易

192 佐織橋 町道 富田高屋川岸線 7.7 6.1 1985 41 R4 Ⅱ
点検 簡易

R7補修済

193 片瀬橋 町道 出合線 7.8 4.7 1969 57 R5 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

194 上安栖里２号橋 町道 中安栖里線 7.8 7.0 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

195 宮の下橋 町道 猪鼻線 7.9 5.4 1932 94 R5 Ⅰ
簡易 簡易

R3補修済

196 森の上橋 町道 曽木線 7.9 5.9 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

197 西分橋 町道 白藤脇谷線 8.0 3.5 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

198 大平橋 町道 細田線 8.0 3.9 1972 54 R4 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

199 本庄２号橋 町道 本庄１号線 8.0 4.5 2018 8 R6 Ⅰ
簡易 簡易

H29架替済

200 戸津川橋 町道 質志戸津川線 8.0 5.2 1958 68 R5 Ⅱ
点検 点検

R9補修予定

201 庄の橋 町道 中村徳善寺線 8.0 5.7 1985 41 R4 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

202 下辻橋 町道 下辻線 8.1 2.9 1972 54 R4 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

203 丸尾２号橋 町道 下辻線 8.3 3.0 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

204 下村橋 町道 下村線 8.3 4.0 1961 65 R5 Ⅱ
点検 点検

205 坂井橋 町道 坂井線 8.3 4.0 1959 67 R5 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

206 検見ケ田橋 町道 巌洞橋友渕線 8.3 6.0 1981 45 R4 Ⅰ
簡易 簡易

207 アイ橋 町道 井尻線 8.5 3.4 1962 64 R5 Ⅰ
点検 簡易

208 東谷橋 町道 鍋谷線 8.5 3.6 1976 50 R4 Ⅰ
簡易 簡易

209 本野橋 町道 院内豊田東線 8.5 3.7 1982 44 R4 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

210 塩谷橋 町道 檜山塩谷線 8.6 3.6 1960 66 R5 Ⅰ
点検 簡易

211 長谷橋 町道 上粟野中央線 8.6 6.7 1956 70 R5 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

212 平石橋 町道 妙楽寺水呑線 8.7 4.6 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

213 根直橋 町道 根直線 8.7 6.0 1984 42 R4 Ⅰ
簡易 簡易

214 宮の前橋 町道 小野線 8.7 17.4 2014 12 R4 Ⅰ
簡易 簡易

H26架替済

215 里ノ内２号橋 町道 里ノ内線 8.8 3.1 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

216 トメキ橋 町道 ニコノ下線 8.8 3.1 1985 41 R7 Ⅱ
点検 点検

217 岩根橋 町道 前ケ谷線 8.8 3.4 不明 不明 R7 Ⅰ
簡易 簡易

218 松尾橋 町道 西河内中上林線 8.8 9.2 2001 25 R7 Ⅰ
簡易 簡易

219 里ノ内橋 町道 里ノ内線 9.0 2.9 不明 不明 R6 Ⅱ
点検 点検

経過観察

220 板橋 町道 坂原中線 9.0 4.6 1975 51 R4 Ⅱ
点検 点検

R8補修予定

221 宮橋 町道 宮ノ前線 9.0 4.6 1958 68 R5 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

222 岡本橋 町道 大迫上乙見線 9.0 8.0 2007 19 R4 Ⅰ
簡易 簡易

223 徳善寺１号橋 町道 中村徳善寺線 9.1 3.6 1979 47 R4 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

224 林の下橋 町道 丹垣内線 9.3 4.1 不明 不明 R7 Ⅰ
簡易 簡易

225 北久保橋 町道 北久保線 9.4 5.1 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

226 古宮橋 町道 出野稲次線 9.4 5.1 1966 60 R5 Ⅰ
点検 簡易

主部材:断面修復工

主部材:塗装塗替工

桁端部防錆工

防錆工、止水工

主桁：断面修復工
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京丹波町 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

対策の内容・時期
整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

(判定)
備考

227 道の下橋 町道 青山線 9.5 2.4 1972 54 R4 Ⅱ
点検 点検

経過観察

228 上野橋 町道 上野学校線 9.5 3.5 不明 不明 R6 Ⅱ
点検 点検

経過観察

229 高畑橋 町道 高畑線 9.8 2.1 不明 不明 R5 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

230 曽谷橋 町道 豊田曽谷橋線 9.8 7.0 1988 38 R7 Ⅰ
簡易 簡易

231 辻堂橋 町道 坂井線 10.0 4.7 不明 不明 R6 Ⅱ
点検 点検

経過観察

232 板坂橋 町道 曽木線 10.0 6.0 不明 不明 R6 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

233 御旅橋 町道 御旅段ノ下線 10.4 3.6 不明 不明 R6 Ⅱ
点検 点検

経過観察

234 車屋橋 町道 宮ノ前線 10.5 3.6 1957 69 R5 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

235 下乙見小橋 町道 下乙見中央線 10.5 4.6 1974 52 R4 Ⅱ
点検 点検

236 八千代橋 町道 八田線 10.5 5.1 1965 61 R5 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

237 風呂の本橋 町道 出合線 10.6 4.6 1959 67 R5 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

238 大谷橋 町道 升谷大谷線 10.7 5.0 1959 67 R5 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

239 志おたけ橋 町道 下粟野中央線 10.9 5.0 1958 68 R5 Ⅱ
簡易 簡易

240 田中橋 町道 杉山線 11.0 3.8 1978 48 R4 Ⅰ
簡易 簡易

241 西方寺小橋 町道 西方寺線 11.1 4.7 不明 不明 R6 Ⅱ
点検 点検

経過観察

242 横谷橋 町道 横谷線 11.2 9.3 1969 57 R5 Ⅰ
点検 簡易

243 小野橋 町道 小野線 11.3 6.0 不明 不明 R7 Ⅰ
簡易 簡易

244 大丈軍橋 町道 実勢大丈軍線 11.4 3.6 1977 49 R4 Ⅱ
点検 点検

R8補修予定

245 橋爪橋 町道 橋爪区内線 11.4 4.2 2018 8 R4 Ⅰ
簡易 簡易

H30架替済

246 中野橋 町道 下脇谷線 11.5 3.5 不明 不明 R6 Ⅰ
点検 点検

H25補修済

247 白藤橋 町道 下村線 11.5 3.7 1971 55 R4 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

248 荒倉橋 町道 稲次安栖里線 11.6 4.1 不明 不明 R7 Ⅱ
点検 点検

経過観察

249 公園橋 町道 三ノ宮小学校線 11.8 4.0 1982 44 R4 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

250 今宮橋 町道 今宮線 12.0 3.6 不明 不明 R7 Ⅱ
点検 点検

経過観察

251 町橋 町道 町粟野線 12.1 3.5 1960 66 R5 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

252 高橋 町道 仏主溝ノ脇線 12.4 3.6 不明 不明 R7 Ⅱ
点検 点検

経過観察

253 平川橋 町道 西河内本郷線 12.5 3.5 1964 62 R5 Ⅰ
点検 簡易

254 別所橋 町道 別所滝谷線 12.5 4.8 1969 57 R5 Ⅰ
点検 簡易

255 実勢川橋 町道 蒲生実勢線 12.9 8.2 1992 34 R7 Ⅰ
簡易 簡易

256 広昌寺橋 町道 大朴皿引野線 13.0 13.5 1991 35 R7 Ⅰ
簡易 簡易

257 ひよ谷橋 町道 実勢和庄線 13.1 6.0 1991 35 R7 Ⅰ
簡易 簡易

258 千峰寺橋 町道 高岡塩田谷線 13.2 5.0 1987 39 R7 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

259 本町橋 町道 須知本町橋線 13.4 4.0 1996 30 R4 Ⅰ
簡易 簡易

260 左曽良橋 町道 佐曽良線 13.5 3.7 1978 48 R4 Ⅱ
点検 簡易

R11補修予定

261 下鐘打谷橋 町道 安栖里鐘打線 13.5 4.8 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

262 和田大橋 町道 西分線 14.0 4.0 1966 60 R5 Ⅰ
点検 簡易

263 青山大橋 町道 井尻坂井線 14.5 6.6 1931 95 R5 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

264 川井戸橋 町道 田中垣内線 14.5 11.3 2008 18 R7 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

塗装塗替工、沓座面成形

桁端部防錆工

橋台補修工

断面補修、遊間部止水工
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京丹波町 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

対策の内容・時期
整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

(判定)
備考

265 大正橋 町道 和田垣内線 14.6 4.0 1985 41 R4 Ⅰ
簡易 簡易

266 田中橋 町道 田中垣内１号線 14.6 4.6 1972 54 R4 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

267 渕の上２号橋 町道 淵ノ上線 14.7 5.0 1985 41 R4 Ⅱ
点検 簡易

268 瀧見橋 町道 須知瀧見橋線 15.1 4.0 1959 67 R5 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

269 下縄手橋 町道 森中綾栗線 15.1 5.0 不明 不明 R7 Ⅱ
簡易 簡易

270 上縄手橋 町道 森大蔵線 15.1 5.0 1984 42 R4 Ⅰ
簡易 簡易

271 深沢橋 町道 出野広野線 15.4 4.0 1967 59 R3 Ⅱ
点検 点検

272 川辺橋 町道 下粟野川辺線 15.4 5.7 1973 53 R7 Ⅱ
点検 点検

R11補修予定

273 山崎橋 町道 水戸山崎橋線 15.4 7.1 1960 66 R5 Ⅱ
簡易 簡易

H26補修済

274 幸野橋 町道 公園北通線 15.5 5.6 1976 50 R4 Ⅱ
点検 簡易

275 国体記念橋 町道 豊田曽根線 15.5 8.3 1988 38 R7 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

276 縄手橋 町道 東又線 15.5 11.0 2004 22 R7 Ⅰ
簡易 簡易

277 西方寺橋 町道 坂井水原線 15.6 7.0 1939 87 R7 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

278 渕の上橋 町道 渕ノ上線 16.0 3.6 1969 57 R5 Ⅱ
点検 点検

経過観察

279 滝谷橋 町道 滝谷線 16.0 3.7 1968 58 R5 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

280 向垣内橋 町道 向垣内線 16.2 3.6 1972 54 R4 Ⅱ
点検 点検

経過観察

281 宮前橋 町道 実勢フケ線 16.5 3.8 1994 32 R7 Ⅰ
簡易 簡易

282 大広橋 町道 出野大広線 16.5 5.2 1991 35 R6 Ⅰ
点検 点検

283 和楽美橋 町道 下山わらび線 16.5 12.5 1993 33 R3 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

284 千手寺橋 町道 千手寺線 16.6 3.6 1969 57 R5 Ⅱ
点検 点検

経過観察

285 宮橋 町道 ヤナセ線 16.8 2.9 1960 66 R5 Ⅰ
点検 簡易

286 二ノ宮橋 町道 二ノ宮線 16.9 3.0 1965 61 R3 Ⅱ
点検 点検

R2補修済

287 上安栖里橋 町道 中安栖里線 17.0 4.0 1960 66 R5 Ⅰ
点検 簡易

288 宮殿橋 町道 町粟野線 17.0 5.3 1985 41 R4 Ⅰ
点検 簡易

289 畑ケ瀬橋 町道 巌洞橋友渕線 17.0 6.0 1978 48 R4 Ⅰ
点検 簡易

290 人子谷橋 町道 東又線 17.0 11.0 2008 18 R3 Ⅰ
簡易 簡易

291 新八千代橋 町道 八田井尻線 17.1 13.8 1995 31 R3 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

292 大橋 町道 コウヤ垣内線 17.2 4.6 1958 68 R5 Ⅱ
簡易 簡易

経過観察

293 高原橋 町道 須知実勢線 17.2 8.2 1991 35 R3 Ⅰ
点検 簡易

294 西河原橋 町道 西河原線 17.8 5.0 1992 34 R3 Ⅰ
簡易 簡易

295 青山橋 町道 井尻東又線 17.8 5.0 1991 35 R3 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

296 開田橋 町道 コト垣内線 18.0 3.3 1973 53 R4 Ⅱ
点検 点検

R8補修予定

297 深山橋 町道 佐曽良線 18.0 4.3 1964 62 R5 Ⅱ
点検 点検

経過観察

298 曽根橋 町道 蒲生豊田線 18.3 10.8 2005 21 R4 Ⅰ
点検 簡易

299 八田橋 町道 八田井尻線 18.6 11.4 1995 31 R3 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

300 上大久保橋 町道 上大久保宮ノ前線 19.0 3.5 不明 不明 R6 Ⅱ
点検 点検

301 才谷橋 町道 鎌谷中中筋線 19.2 6.0 2004 22 R3 Ⅰ
点検 簡易

302 中河原橋 町道 須知川線 20.0 2.7 1972 54 R4 Ⅰ
点検 点検

主部材:塗装塗替工

主部材:断面修復工

主部材:断面修復工

断面修復工

断面修復工

桁端部防錆工

下部工：断面修復工

橋面防水
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京丹波町 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

対策の内容・時期
整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

(判定)
備考

303 宮の前橋 町道 蒲生上野線 20.0 6.1 1978 48 R4 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

304 柏木橋 町道 蒲生実勢線 20.0 6.6 1966 60 R5 Ⅰ
点検 簡易

305 茨堂橋 町道 赤瀬大原線 20.4 6.2 不明 不明 R4 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

306 平野橋 町道 細谷中央線 21.0 3.2 1961 65 R5 Ⅲ
点検 簡易

R5補修済

307 九手橋 町道 豊田九手橋線 21.4 2.5 1965 61 R5 Ⅰ
点検 点検

308 新町橋 町道 仏主溝ノ脇線 21.5 3.5 1971 55 R4 Ⅱ
点検 点検

R8補修予定

309 森田橋 町道 巌洞橋友渕線 21.6 7.0 1981 45 R4 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

310 折戸橋 町道 須知折戸橋線 21.7 3.7 1976 50 R4 Ⅱ
点検 点検

R7補修済

311 大榎橋 町道 豊田中台線 21.7 6.2 1985 41 R3 Ⅰ
点検 簡易

312 大原橋 町道 赤瀬大原線 22.0 3.1 1976 50 R3 Ⅱ
点検 点検

313 宮下橋 町道 細谷上地線 22.4 3.0 1971 55 R4 Ⅱ
点検 点検

314 土師川橋 町道 下畠線 22.7 6.2 1990 36 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

315 荒堀橋 町道 荒堀線 22.8 2.9 1979 47 R4 Ⅱ
点検 点検

経過観察

316 須知川橋 町道 須知実勢線 23.1 6.0 1977 49 R4 Ⅱ
点検 点検

317 梅田橋 町道 水原線 23.2 7.1 1937 89 R5 Ⅱ
簡易 簡易

R5補修済

318 後山橋 町道 ダン後山線 23.5 6.0 1977 49 R4 Ⅰ
点検 点検

R3補修済

319 日向橋 町道 角広瀬線 23.5 6.3 1977 49 R4 Ⅱ
点検 点検

320 大町橋 町道 佃線 24.1 4.4 1975 51 R4 Ⅱ
点検 点検

321 下大久保橋 町道 下大久保道ノ上線 25.3 2.0 不明 不明 R6 Ⅱ
点検 点検

R8補修予定

322 下乙見大橋 町道 下乙見中央線 25.5 4.8 1975 51 R4 Ⅱ
点検 点検

経過観察

323 小山橋 町道 和田小井根線 25.6 6.6 1966 60 R7 Ⅲ
点検 点検

R9補修予定

324 丸尾橋 町道 細谷中央線 26.0 4.4 1962 64 R5 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

325 三ノ田橋 町道 東又線 26.9 12.0 2003 23 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

326 船谷橋 町道 水原上大久保線 30.0 4.9 1969 57 R5 Ⅱ
点検 点検

経過観察

327 谷垣内橋 町道 水原廻り町線 30.4 6.2 2004 22 R3 Ⅰ
点検 簡易

328 高瀬橋 町道 安栖里小畑線 31.5 4.7 1968 58 R5 Ⅰ
点検 点検

329 庚申橋 町道 細谷中央線 32.1 4.6 1967 59 R5 Ⅰ
点検 簡易

330 黒尾橋 町道 須知水辺公園線 32.9 6.6 2000 26 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

331 ヒヨ谷橋 町道 大倉升谷線 33.0 12.0 2000 26 R6 Ⅱ
点検 点検

332 和田みどり橋 町道 田中垣内線 33.0 16.8 1997 29 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

333 鐘打橋 町道 中山小畑線 33.4 3.5 1967 59 R5 Ⅱ
点検 点検

経過観察

334 下河原橋 町道 藤浪山内谷線 34.0 2.6 1965 61 R5 Ⅲ
点検 点検

R8補修予定

335 希望橋 町道 下山わらび線 36.0 12.2 1993 33 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

336 須川橋 町道 坂原須川線 36.2 2.6 1959 67 R5 Ⅰ
点検 簡易

337 巡見橋 町道 豊田曽谷線 37.0 5.6 1970 56 R7 Ⅱ
点検 点検

338 美月橋 町道 下河原草田線 38.0 4.6 1971 55 R7 Ⅲ
点検 点検

R7補修済

339 重ね岩橋 町道 水原廻り町線 39.6 6.2 2004 22 R3 Ⅰ
簡易 簡易

340 上町田橋 町道 町田線 41.0 4.7 2011 15 R3 Ⅰ
点検 簡易

主部材:塗装塗替工

主部材:剥落防止工

主部材:桁端部塗装工

桁端部防錆工

桁端部防錆工、舗装修繕

桁端部防錆工

桁端部防錆工

桁端部防錆工

路面・地覆補修、高欄取替

橋脚：天端改良工

断面修復工、橋面防水、局部的な腐食補修
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京丹波町 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

対策の内容・時期
整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断
結果

(判定)
備考

341 ゆり山橋 町道 橋爪中台線 41.6 12.0 1974 52 R4 Ⅱ
点検 点検 H27補修済

R8補修予定

342 栄橋 町道 蒲生豊田線 43.0 9.7 1983 43 R6 Ⅱ
点検 点検

343 ひらき大橋 町道 本庄木上線 43.2 6.2 1995 31 R3 Ⅱ
点検 点検

経過観察

344 黒瀬の里橋 町道 黒瀬道ノ間線 43.5 5.0 2011 15 R3 Ⅰ
点検 簡易

345 前后橋 町道 岡無川原線 49.0 6.3 1991 35 R3 Ⅱ
点検 簡易

経過観察

346 千原橋 町道 豊田水落千原線 50.0 7.0 1975 51 R4 Ⅱ
点検 点検 点検

経過観察

347 栄農橋 町道 下山日吉線 53.2 7.7 1983 43 R4 Ⅰ
点検 点検

348 町田橋 町道 大朴橋爪線 57.2 8.5 2006 20 R5 Ⅰ
点検 簡易

349 長佐橋 町道 篠原長佐線 59.4 6.1 1933 93 R5 Ⅱ
点検 点検

経過観察

350 金刀比羅橋 町道 中山小畑線 60.1 3.7 1967 59 R5 Ⅱ
点検 点検

経過観察

351 新大谷橋 町道 升谷大迫線 72.2 8.4 2008 18 R3 Ⅰ
点検 点検

352 丸山橋 町道 角三ノ宮線 85.6 4.2 1969 57 R6 Ⅱ
点検 点検

H27補修済

353 和知川橋 町道 安栖里大橋線 88.0 10.8 1977 49 R4 Ⅱ
点検 点検

354 金刀比羅橋 町道 安栖里鐘打線 90.9 9.0 1980 46 R4 Ⅱ
点検 点検

355 上和知川橋 町道 上和知川橋線 105.0 9.4 2002 24 R3 Ⅱ
点検 点検

R3補修済

356 舟戸橋 町道 才原三ノ宮線 108.5 5.9 1955 71 R3 Ⅱ
点検 点検

R1補修済

357 上升谷橋 町道 升谷中央線 132.7 4.6 1969 57 R4 Ⅰ
点検 点検 点検

H28補修済

358 長瀬大橋 町道 長瀬大迫線 185.0 7.7 2007 19 R4 Ⅰ
点検 点検

73,325 85,735 63,785 71,320 16,425 26,355 18,675 12,915 11,195 16,300 

※概算工事費は諸経費を含む

合　計　　(千円)

主部材:塗装塗替工

主部材:塗装塗替工

主部材:断面修復工

桁端部防錆工
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■優先順位の選定

L/1000

⑧

最新判定結果 補修済・架替予定 補修予定 供用年数 第三者 鉄道高架 迂回路 橋長

334 下河原橋 Ⅲ 30 × 0 ○ 20 59 2 × 0 × 0 ○ 0 34 52.0340 1

323 小山橋 Ⅲ 30 × 0 ○ 20 58 2 × 0 × 0 ○ 0 25.6 52.0256 2

156 宮前橋 Ⅲ 30 × 0 ○ 20 61 2 × 0 × 0 ○ 0 6.2 52.0062 3

136 中島橋 Ⅲ 30 × 0 ○ 20 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 5.6 52.0056 4

80 鳥谷橋 Ⅲ 30 × 0 ○ 20 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.3 52.0043 5

69 須知荒堀橋 Ⅲ 30 × 0 ○ 20 64 2 × 0 × 0 ○ 0 4 52.0040 6

321 下大久保橋 Ⅱ 20 × 0 ○ 20 不明 2 ○ 5 × 0 ○ 0 25.3 47.0253 7

52 南谷橋 Ⅱ 20 × 0 ○ 20 56 2 × 0 × 0 × 2 3.6 44.0036 8

308 新町橋 Ⅱ 20 × 0 ○ 20 53 2 × 0 × 0 ○ 0 21.5 42.0215 9

296 開田橋 Ⅱ 20 × 0 ○ 20 51 2 × 0 × 0 ○ 0 18 42.0180 10

260 左曽良橋 Ⅱ 20 × 0 ○ 20 46 2 × 0 × 0 ○ 0 13.5 42.0135 11

244 大丈軍橋 Ⅱ 20 × 0 ○ 20 47 2 × 0 × 0 ○ 0 11.4 42.0114 12

220 板橋 Ⅱ 20 × 0 ○ 20 49 2 × 0 × 0 ○ 0 9 42.0090 13

200 戸津川橋 Ⅱ 20 × 0 ○ 20 66 2 × 0 × 0 ○ 0 8 42.0080 14

142 一ノ瀬橋 Ⅱ 20 × 0 ○ 20 55 2 × 0 × 0 ○ 0 5.7 42.0057 15

63 諸内橋 Ⅱ 20 × 0 ○ 20 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4 42.0040 16

272 川辺橋 Ⅱ 20 ○ 10 ○ 20 51 2 × 0 × 0 × 2 15.4 34.0154 17

341 ゆり山橋 Ⅱ 20 ○ 10 ○ 20 50 2 × 0 × 0 ○ 0 41.6 32.0416 18

312 大原橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 48 2 ○ 5 ○ 5 ○ 0 22 32.0220 19

271 深沢橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 57 2 ○ 5 ○ 5 ○ 0 15.4 32.0154 20

342 栄橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 41 2 ○ 5 × 0 ○ 0 43 27.0430 21

300 上大久保橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 ○ 5 × 0 ○ 0 19 27.0190 22

175 井尻溝橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 ○ 5 × 0 ○ 0 7 27.0070 23

331 ヒヨ谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 24 1 ○ 5 × 0 ○ 0 33 26.0330 24

269 下縄手橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 15.1 24.0151 25

225 北久保橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 9.4 24.0094 26

183 観音寺橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 56 2 × 0 × 0 × 2 7.5 24.0075 27

169 縄手橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 7 24.0070 28

172 権現橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 7 24.0070 28

148 粟ノ谷口橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 67 2 × 0 × 0 × 2 6 24.0060 30

132 西田橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 5.5 24.0055 31

104 粟ノ谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 66 2 × 0 × 0 × 2 4.8 24.0048 32

216 トメキ橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 39 1 × 0 × 0 × 2 8.8 23.0088 33

180 笹尾橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 18 1 × 0 × 0 × 2 7.2 23.0072 34

354 金刀比羅橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 44 2 × 0 × 0 ○ 0 90.9 22.0909 35

353 和知川橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 47 2 × 0 × 0 ○ 0 88 22.0880 36

350 金刀比羅橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 57 2 × 0 × 0 ○ 0 60.1 22.0601 37

349 長佐橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 91 2 × 0 × 0 ○ 0 59.4 22.0594 38

346 千原橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 49 2 × 0 × 0 ○ 0 50 22.0500 39

337 巡見橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 54 2 × 0 × 0 ○ 0 37 22.0370 40

333 鐘打橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 57 2 × 0 × 0 ○ 0 33.4 22.0334 41

326 船谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 55 2 × 0 × 0 ○ 0 30 22.0300 42

324 丸尾橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 62 2 × 0 × 0 ○ 0 26 22.0260 43

322 下乙見大橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 49 2 × 0 × 0 ○ 0 25.5 22.0255 44

320 大町橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 49 2 × 0 × 0 ○ 0 24.1 22.0241 45

319 日向橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 47 2 × 0 × 0 ○ 0 23.5 22.0235 46

316 須知川橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 47 2 × 0 × 0 ○ 0 23.1 22.0231 47

315 荒堀橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 45 2 × 0 × 0 ○ 0 22.8 22.0228 48

313 宮下橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 53 2 × 0 × 0 ○ 0 22.4 22.0224 49

309 森田橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 43 2 × 0 × 0 ○ 0 21.6 22.0216 50

Ⅰ;10,Ⅱ;20
Ⅲ;30,Ⅳ;40

○;10～20,×;0 ○;20,×;0 n>40;2,40>n;1 ○;5,×;0 ○;5,×;1 ○;0,×;2

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①-②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧
/1000

整理
番号

橋梁名 合計点数 優先順位
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■優先順位の選定

L/1000

⑧

最新判定結果 補修済・架替予定 補修予定 供用年数 第三者 鉄道高架 迂回路 橋長

Ⅰ;10,Ⅱ;20
Ⅲ;30,Ⅳ;40

○;10～20,×;0 ○;20,×;0 n>40;2,40>n;1 ○;5,×;0 ○;5,×;1 ○;0,×;2

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①-②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧
/1000

整理
番号

橋梁名 合計点数 優先順位

305 茨堂橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 20.4 22.0204 51

303 宮の前橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 46 2 × 0 × 0 ○ 0 20 22.0200 52

297 深山橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 60 2 × 0 × 0 ○ 0 18 22.0180 53

292 大橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 66 2 × 0 × 0 ○ 0 17.2 22.0172 54

284 千手寺橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 55 2 × 0 × 0 ○ 0 16.6 22.0166 55

280 向垣内橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 52 2 × 0 × 0 ○ 0 16.2 22.0162 56

278 渕の上橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 55 2 × 0 × 0 ○ 0 16 22.0160 57

279 滝谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 56 2 × 0 × 0 ○ 0 16 22.0160 57

277 西方寺橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 85 2 × 0 × 0 ○ 0 15.6 22.0156 59

274 幸野橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 48 2 × 0 × 0 ○ 0 15.5 22.0155 60

268 瀧見橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 65 2 × 0 × 0 ○ 0 15.1 22.0151 61

266 田中橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 52 2 × 0 × 0 ○ 0 14.6 22.0146 62

263 青山大橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 93 2 × 0 × 0 ○ 0 14.5 22.0145 63

261 下鐘打谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 13.5 22.0135 64

252 高橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 12.4 22.0124 65

251 町橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 64 2 × 0 × 0 ○ 0 12.1 22.0121 66

250 今宮橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 12 22.0120 67

249 公園橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 42 2 × 0 × 0 ○ 0 11.8 22.0118 68

248 荒倉橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 11.6 22.0116 69

247 白藤橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 53 2 × 0 × 0 ○ 0 11.5 22.0115 70

241 西方寺小橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 11.1 22.0111 71

239 志おたけ橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 66 2 × 0 × 0 ○ 0 10.9 22.0109 72

238 大谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 65 2 × 0 × 0 ○ 0 10.7 22.0107 73

237 風呂の本橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 65 2 × 0 × 0 ○ 0 10.6 22.0106 74

234 車屋橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 67 2 × 0 × 0 ○ 0 10.5 22.0105 75

235 下乙見小橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 50 2 × 0 × 0 ○ 0 10.5 22.0105 75

236 八千代橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 59 2 × 0 × 0 ○ 0 10.5 22.0105 75

233 御旅橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 10.4 22.0104 78

231 辻堂橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 10 22.0100 79

232 板坂橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 10 22.0100 79

229 高畑橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 9.8 22.0098 81

227 道の下橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 52 2 × 0 × 0 ○ 0 9.5 22.0095 82

228 上野橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 9.5 22.0095 82

223 徳善寺１号橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 45 2 × 0 × 0 ○ 0 9.1 22.0091 84

219 里ノ内橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 9 22.0090 85

221 宮橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 66 2 × 0 × 0 ○ 0 9 22.0090 85

215 里ノ内２号橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 8.8 22.0088 87

212 平石橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 8.7 22.0087 88

211 長谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 68 2 × 0 × 0 ○ 0 8.6 22.0086 89

209 本野橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 42 2 × 0 × 0 ○ 0 8.5 22.0085 90

203 丸尾２号橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 8.3 22.0083 91

204 下村橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 63 2 × 0 × 0 ○ 0 8.3 22.0083 91

205 坂井橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 65 2 × 0 × 0 ○ 0 8.3 22.0083 91

202 下辻橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 52 2 × 0 × 0 ○ 0 8.1 22.0081 94

197 西分橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 8 22.0080 95

198 大平橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 52 2 × 0 × 0 ○ 0 8 22.0080 95

196 森の上橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 7.9 22.0079 97

193 片瀬橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 55 2 × 0 × 0 ○ 0 7.8 22.0078 98

194 上安栖里２号橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 7.8 22.0078 98

184 宮前橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 7.5 22.0075 100
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■優先順位の選定

L/1000

⑧

最新判定結果 補修済・架替予定 補修予定 供用年数 第三者 鉄道高架 迂回路 橋長

Ⅰ;10,Ⅱ;20
Ⅲ;30,Ⅳ;40

○;10～20,×;0 ○;20,×;0 n>40;2,40>n;1 ○;5,×;0 ○;5,×;1 ○;0,×;2

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①-②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧
/1000

整理
番号

橋梁名 合計点数 優先順位

185 大和柿橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 66 2 × 0 × 0 ○ 0 7.5 22.0075 100

186 向垣内小橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 7.5 22.0075 100

187 彦左衛門橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 50 2 × 0 × 0 ○ 0 7.5 22.0075 100

188 石黒橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 52 2 × 0 × 0 ○ 0 7.5 22.0075 100

181 福寿寺橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 86 2 × 0 × 0 ○ 0 7.3 22.0073 105

170 丸戸橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 7 22.0070 106

173 町田２号橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 7 22.0070 106

174 福田橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 7 22.0070 106

168 松義才橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 43 2 × 0 × 0 ○ 0 6.8 22.0068 109

166 銀杏谷橋歩道 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 6.7 22.0067 110

167 本庄橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 6.7 22.0067 110

162 宮の前橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 63 2 × 0 × 0 ○ 0 6.5 22.0065 112

160 寿橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 6.4 22.0064 113

157 神懸橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 58 2 × 0 × 0 ○ 0 6.3 22.0063 114

154 行者橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 65 2 × 0 × 0 ○ 0 6.1 22.0061 115

146 与河橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 6 22.0060 116

150 橋爪橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 88 2 × 0 × 0 ○ 0 6 22.0060 116

143 久保田橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 5.8 22.0058 118

144 笹尾谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 5.8 22.0058 118

137 名畑橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 50 2 × 0 × 0 ○ 0 5.6 22.0056 120

140 大朴橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 63 2 × 0 × 0 ○ 0 5.6 22.0056 120

134 安井橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 55 2 × 0 × 0 ○ 0 5.5 22.0055 122

125 針ケ谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 51 2 × 0 × 0 ○ 0 5.2 22.0052 123

120 十倉橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 5.1 22.0051 124

109 脇谷２号橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.9 22.0049 125

100 本庄３号橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.8 22.0048 126

102 小橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.8 22.0048 126

103 深山溝橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.8 22.0048 126

108 大朴２号橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.8 22.0048 126

95 宮の奥橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.6 22.0046 130

97 竹ケ鼻橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.6 22.0046 130

88 脇谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.5 22.0045 132

86 湯屋橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 52 2 × 0 × 0 ○ 0 4.4 22.0044 133

87 風呂ノ橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 59 2 × 0 × 0 ○ 0 4.4 22.0044 133

84 大明軍橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.3 22.0043 135

76 中筋橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.2 22.0042 136

77 中鐘打谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.2 22.0042 136

72 丸尾橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.1 22.0041 138

74 榎橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.1 22.0041 138

59 黒谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4 22.0040 140

60 栢の木橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4 22.0040 140

61 庄の下橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4 22.0040 140

62 下養立谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4 22.0040 140

64 西田２号橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4 22.0040 140

68 一ツ橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4 22.0040 140

71 堂ケ市橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4 22.0040 140

57 片瀬小橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.8 22.0038 147

51 長谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.6 22.0036 148

49 宮の本橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.5 22.0035 149

43 脇谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.4 22.0034 150
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36 白糸谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.2 22.0032 151

30 井脇橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3 22.0030 152

22 西谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.9 22.0029 153

25 奥塩谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.9 22.0029 153

26 ユリノ下橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.9 22.0029 153

20 青山小橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.7 22.0027 156

19 北山小橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.6 22.0026 157

16 イカガ谷川橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 42 2 × 0 × 0 ○ 0 2.5 22.0025 158

18 皆地橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.5 22.0025 158

8 小山橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 43 2 × 0 × 0 ○ 0 2.3 22.0023 160

11 ニコノ下橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.3 22.0023 160

5 スグ谷橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.1 22.0021 162

1 下道ノ中橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2 22.0020 163

2 皿引野橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2 22.0020 163

345 前后橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 33 1 × 0 × 0 ○ 0 49 21.0490 165

343 ひらき大橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 29 1 × 0 × 0 ○ 0 43.2 21.0432 166

335 希望橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 31 1 × 0 × 0 ○ 0 36 21.0360 167

332 和田みどり橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 27 1 × 0 × 0 ○ 0 33 21.0330 168

330 黒尾橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 24 1 × 0 × 0 ○ 0 32.9 21.0329 169

325 三ノ田橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 21 1 × 0 × 0 ○ 0 26.9 21.0269 170

314 土師川橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 34 1 × 0 × 0 ○ 0 22.7 21.0227 171

299 八田橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 29 1 × 0 × 0 ○ 0 18.6 21.0186 172

295 青山橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 33 1 × 0 × 0 ○ 0 17.8 21.0178 173

291 新八千代橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 29 1 × 0 × 0 ○ 0 17.1 21.0171 174

283 和楽美橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 31 1 × 0 × 0 ○ 0 16.5 21.0165 175

275 国体記念橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 36 1 × 0 × 0 ○ 0 15.5 21.0155 176

267 渕の上２号橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 39 1 × 0 × 0 ○ 0 14.7 21.0147 177

264 川井戸橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 16 1 × 0 × 0 ○ 0 14.5 21.0145 178

258 千峰寺橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 37 1 × 0 × 0 ○ 0 13.2 21.0132 179

201 庄の橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 39 1 × 0 × 0 ○ 0 8 21.0080 180

190 市森橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 29 1 × 0 × 0 ○ 0 7.5 21.0075 181

124 滝川溝橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 29 1 × 0 × 0 ○ 0 5.1 21.0051 182

110 出世橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 38 1 × 0 × 0 ○ 0 4.9 21.0049 183

92 下ノ坪橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 26 1 × 0 × 0 ○ 0 4.5 21.0045 184

58 大将軍溝橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 39 1 × 0 × 0 ○ 0 3.8 21.0038 185

6 堂ノ下溝橋 Ⅱ 20 × 0 × 0 22 1 × 0 × 0 ○ 0 2.2 21.0022 186

352 丸山橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 55 2 ○ 5 × 0 ○ 0 85.6 17.0856 187

44 田中溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 ○ 5 × 0 ○ 0 3.4 17.0034 188

282 大広橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 33 1 ○ 5 × 0 ○ 0 16.5 16.0165 189

270 上縄手橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 40 2 × 0 × 0 × 2 15.1 14.0151 190

159 縄手小橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 6.3 14.0063 191

127 大谷橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 5.4 14.0054 192

129 鐘橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 5.4 14.0054 192

113 滝ノ谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 66 2 × 0 × 0 × 2 5 14.0050 194

118 北山橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 5 14.0050 194

83 平野小橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 67 2 × 0 × 0 × 2 4.3 14.0043 196

73 山の根橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 4.1 14.0041 197

70 中芝原橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 4 14.0040 198

50 イヤン谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 3.6 14.0036 199

33 松本小橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 3.1 14.0031 200
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番号

橋梁名 合計点数 優先順位

281 宮前橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 30 1 × 0 × 0 × 2 16.5 13.0165 201

218 松尾橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 23 1 × 0 × 0 × 2 8.8 13.0088 202

13 ホド原橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 31 1 × 0 × 0 × 2 2.4 13.0024 203

356 舟戸橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 69 2 × 0 × 0 ○ 0 108.5 12.1085 204

347 栄農橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 41 2 × 0 × 0 ○ 0 53.2 12.0532 205

338 美月橋 Ⅲ 30 ○ 20 × 0 53 2 × 0 × 0 ○ 0 38 12.0380 206

336 須川橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 65 2 × 0 × 0 ○ 0 36.2 12.0362 207

329 庚申橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 57 2 × 0 × 0 ○ 0 32.1 12.0321 208

328 高瀬橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 56 2 × 0 × 0 ○ 0 31.5 12.0315 209

317 梅田橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 87 2 × 0 × 0 ○ 0 23.2 12.0232 210

310 折戸橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 48 2 × 0 × 0 ○ 0 21.7 12.0217 211

307 九手橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 59 2 × 0 × 0 ○ 0 21.4 12.0214 212

306 平野橋 Ⅲ 30 ○ 20 × 0 63 2 × 0 × 0 ○ 0 21 12.0210 213

302 中河原橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 52 2 × 0 × 0 ○ 0 20 12.0200 214

304 柏木橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 58 2 × 0 × 0 ○ 0 20 12.0200 214

287 上安栖里橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 64 2 × 0 × 0 ○ 0 17 12.0170 216

289 畑ケ瀬橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 46 2 × 0 × 0 ○ 0 17 12.0170 216

286 二ノ宮橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 59 2 × 0 × 0 ○ 0 16.9 12.0169 218

285 宮橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 64 2 × 0 × 0 ○ 0 16.8 12.0168 219

273 山崎橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 64 2 × 0 × 0 ○ 0 15.4 12.0154 220

262 和田大橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 58 2 × 0 × 0 ○ 0 14 12.0140 221

253 平川橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 60 2 × 0 × 0 ○ 0 12.5 12.0125 222

254 別所橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 55 2 × 0 × 0 ○ 0 12.5 12.0125 222

243 小野橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 11.3 12.0113 224

242 横谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 55 2 × 0 × 0 ○ 0 11.2 12.0112 225

240 田中橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 46 2 × 0 × 0 ○ 0 11 12.0110 226

226 古宮橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 58 2 × 0 × 0 ○ 0 9.4 12.0094 227

224 林の下橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 9.3 12.0093 228

217 岩根橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 8.8 12.0088 229

213 根直橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 40 2 × 0 × 0 ○ 0 8.7 12.0087 230

210 塩谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 64 2 × 0 × 0 ○ 0 8.6 12.0086 231

207 アイ橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 62 2 × 0 × 0 ○ 0 8.5 12.0085 232

208 東谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 48 2 × 0 × 0 ○ 0 8.5 12.0085 232

206 検見ケ田橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 43 2 × 0 × 0 ○ 0 8.3 12.0083 234

191 欠ト橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 62 2 × 0 × 0 ○ 0 7.6 12.0076 235

182 樋ケ谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 58 2 × 0 × 0 ○ 0 7.4 12.0074 236

178 広野橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 7.2 12.0072 237

176 蛭子橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 68 2 × 0 × 0 ○ 0 7.1 12.0071 238

177 札場橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 7.1 12.0071 238

171 古川橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 51 2 × 0 × 0 ○ 0 7 12.0070 240

165 高杉橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 42 2 × 0 × 0 ○ 0 6.6 12.0066 241

161 小谷橋 Ⅲ 30 ○ 20 × 0 53 2 × 0 × 0 ○ 0 6.5 12.0065 242

163 二反田橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 46 2 × 0 × 0 ○ 0 6.5 12.0065 242

158 池ノ本橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 52 2 × 0 × 0 ○ 0 6.3 12.0063 244

155 橋本橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 45 2 × 0 × 0 ○ 0 6.2 12.0062 245

153 徳善寺橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 63 2 × 0 × 0 ○ 0 6.1 12.0061 246

151 花の木橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 6 12.0060 247

147 橋爪歩道橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 6 12.0060 248

149 前田橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 54 2 × 0 × 0 ○ 0 6 12.0060 248

141 セノ谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 56 2 × 0 × 0 ○ 0 5.7 12.0057 250
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131 丸山橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 52 2 × 0 × 0 ○ 0 5.5 12.0055 251

133 焼尾橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 46 2 × 0 × 0 ○ 0 5.5 12.0055 251

135 松本橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 5.5 12.0055 251

128 森の上橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 5.4 12.0054 254

130 百町橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 5.4 12.0054 254

121 斧峠橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 41 2 × 0 × 0 ○ 0 5.1 12.0051 256

122 尾長谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 50 2 × 0 × 0 ○ 0 5.1 12.0051 256

123 横谷小橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 55 2 × 0 × 0 ○ 0 5.1 12.0051 256

111 花ノ木橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 5 12.0050 259

112 東谷口橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 60 2 × 0 × 0 ○ 0 5 12.0050 259

114 東谷１号橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 5 12.0050 259

115 質口橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 46 2 × 0 × 0 ○ 0 5 12.0050 259

116 シミ溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 44 2 × 0 × 0 ○ 0 5 12.0050 259

117 塩谷川橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 54 2 × 0 × 0 ○ 0 5 12.0050 259

101 石防溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 44 2 × 0 × 0 ○ 0 4.8 12.0048 265

105 上鐘打谷橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.8 12.0048 265

106 深シノ溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.8 12.0048 265

98 鳥居ケ奥橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.7 12.0047 268

99 堀古の上橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.7 12.0047 268

93 中筋２号橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.6 12.0046 270

94 不動口橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 51 2 × 0 × 0 ○ 0 4.6 12.0046 270

89 寺垣内橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 62 2 × 0 × 0 ○ 0 4.5 12.0045 272

90 長谷口橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 48 2 × 0 × 0 ○ 0 4.5 12.0045 272

91 大朴１号橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.5 12.0045 272

85 安井スグ谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 43 2 × 0 × 0 ○ 0 4.4 12.0044 275

81 岡田谷溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.3 12.0043 276

82 山の神橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 47 2 × 0 × 0 ○ 0 4.3 12.0043 276

78 西浦橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 43 2 × 0 × 0 ○ 0 4.2 12.0042 278

65 西田３号橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4 12.0040 279

67 山ノ上橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 50 2 × 0 × 0 ○ 0 4 12.0040 279

55 下地橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.8 12.0038 281

56 上塩谷川橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 52 2 × 0 × 0 ○ 0 3.8 12.0038 281

53 藤ケ谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 54 2 × 0 × 0 ○ 0 3.6 12.0036 283

54 大谷川橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 41 2 × 0 × 0 ○ 0 3.6 12.0036 283

45 堂ケ市２号橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.5 12.0035 285

46 ナマリ橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.5 12.0035 285

47 殿橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 51 2 × 0 × 0 ○ 0 3.5 12.0035 285

48 西谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 63 2 × 0 × 0 ○ 0 3.5 12.0035 285

39 トリタニ橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.3 12.0033 289

40 西田４号橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.3 12.0033 289

41 和田谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3.3 12.0033 289

35 坂口橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 47 2 × 0 × 0 ○ 0 3.2 12.0032 292

34 中垣内橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 59 2 × 0 × 0 ○ 0 3.1 12.0031 293

28 鳥井段橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3 12.0030 294

29 上養立谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3 12.0030 294

31 えのくだに橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3 12.0030 294

32 前田橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 3 12.0030 294

23 菖蒲谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.9 12.0029 298

27 山ノ神溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.9 12.0029 298

14 轟橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.5 12.0025 300
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■優先順位の選定

L/1000

⑧

最新判定結果 補修済・架替予定 補修予定 供用年数 第三者 鉄道高架 迂回路 橋長

Ⅰ;10,Ⅱ;20
Ⅲ;30,Ⅳ;40

○;10～20,×;0 ○;20,×;0 n>40;2,40>n;1 ○;5,×;0 ○;5,×;1 ○;0,×;2

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①-②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧
/1000

整理
番号

橋梁名 合計点数 優先順位

15 和田垣内橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.5 12.0025 300

17 夜ケ谷橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 50 2 × 0 × 0 ○ 0 2.5 12.0025 300

12 向イ橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.4 12.0024 303

7 清水橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.3 12.0023 304

9 岩上２号橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.3 12.0023 304

10 佃橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.3 12.0023 304

3 クラマ谷川橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.1 12.0021 307

4 二ノ宮小橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 2.1 12.0021 307

358 長瀬大橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 17 1 × 0 × 0 ○ 0 185 11.1850 309

355 上和知川橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 22 1 × 0 × 0 ○ 0 105 11.1050 310

351 新大谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 16 1 × 0 × 0 ○ 0 72.2 11.0722 311

348 町田橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 18 1 × 0 × 0 ○ 0 57.2 11.0572 312

344 黒瀬の里橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 13 1 × 0 × 0 ○ 0 43.5 11.0435 313

340 上町田橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 13 1 × 0 × 0 ○ 0 41 11.0410 314

339 重ね岩橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 20 1 × 0 × 0 ○ 0 39.6 11.0396 315

327 谷垣内橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 20 1 × 0 × 0 ○ 0 30.4 11.0304 316

311 大榎橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 39 1 × 0 × 0 ○ 0 21.7 11.0217 317

301 才谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 20 1 × 0 × 0 ○ 0 19.2 11.0192 318

298 曽根橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 19 1 × 0 × 0 ○ 0 18.3 11.0183 319

294 西河原橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 32 1 × 0 × 0 ○ 0 17.8 11.0178 320

293 高原橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 33 1 × 0 × 0 ○ 0 17.2 11.0172 321

288 宮殿橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 39 1 × 0 × 0 ○ 0 17 11.0170 322

290 人子谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 16 1 × 0 × 0 ○ 0 17 11.0170 322

276 縄手橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 20 1 × 0 × 0 ○ 0 15.5 11.0155 324

265 大正橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 39 1 × 0 × 0 ○ 0 14.6 11.0146 325

259 本町橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 28 1 × 0 × 0 ○ 0 13.4 11.0134 326

257 ひよ谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 33 1 × 0 × 0 ○ 0 13.1 11.0131 327

256 広昌寺橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 33 1 × 0 × 0 ○ 0 13 11.0130 328

255 実勢川橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 32 1 × 0 × 0 ○ 0 12.9 11.0129 329

230 曽谷橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 36 1 × 0 × 0 ○ 0 9.8 11.0098 330

222 岡本橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 17 1 × 0 × 0 ○ 0 9 11.0090 331

192 佐織橋 Ⅱ 20 ○ 10 × 0 39 1 × 0 × 0 ○ 0 7.7 11.0077 332

179 池の坪橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 35 1 × 0 × 0 ○ 0 7.2 11.0072 333

152 六呂橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 38 1 × 0 × 0 ○ 0 6.1 11.0061 334

138 清長橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 27 1 × 0 × 0 ○ 0 5.6 11.0056 335

126 曽谷小橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 38 1 × 0 × 0 ○ 0 5.3 11.0053 336

119 質美谷垣内橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 35 1 × 0 × 0 ○ 0 5 11.0050 337

79 上中森溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 39 1 × 0 × 0 ○ 0 4.2 11.0042 338

37 大谷川溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 10 1 × 0 × 0 ○ 0 3.2 11.0032 339

38 宮前溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 38 1 × 0 × 0 ○ 0 3.2 11.0032 339

21 仲溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 39 1 × 0 × 0 ○ 0 2.9 11.0029 341

24 折戸溝橋 Ⅰ 10 × 0 × 0 38 1 × 0 × 0 ○ 0 2.9 11.0029 341

189 掘尾橋 Ⅰ 10 ○ 10 × 0 不明 2 × 0 × 0 × 2 7.5 4.0075 343

357 上升谷橋 Ⅰ 10 ○ 10 × 0 55 2 × 0 × 0 ○ 0 132.7 2.1327 344

318 後山橋 Ⅰ 10 ○ 10 × 0 47 2 × 0 × 0 ○ 0 23.5 2.0235 345

246 中野橋 Ⅰ 10 ○ 10 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 11.5 2.0115 346

195 宮の下橋 Ⅰ 10 ○ 10 × 0 92 2 × 0 × 0 ○ 0 7.9 2.0079 347

139 坊ケ原橋 Ⅰ 10 ○ 10 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 5.6 2.0056 348

96 地蔵橋 Ⅰ 10 ○ 10 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4.6 2.0046 349

66 橋本小橋 Ⅰ 10 ○ 10 × 0 不明 2 × 0 × 0 ○ 0 4 2.0040 350
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■優先順位の選定

L/1000

⑧

最新判定結果 補修済・架替予定 補修予定 供用年数 第三者 鉄道高架 迂回路 橋長

Ⅰ;10,Ⅱ;20
Ⅲ;30,Ⅳ;40

○;10～20,×;0 ○;20,×;0 n>40;2,40>n;1 ○;5,×;0 ○;5,×;1 ○;0,×;2

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①-②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧
/1000

整理
番号

橋梁名 合計点数 優先順位

42 徳尾橋 Ⅰ 10 ○ 10 × 0 49 2 × 0 × 0 ○ 0 3.3 2.0033 351

245 橋爪橋 Ⅰ 10 ○ 10 × 0 6 1 × 0 × 0 ○ 0 11.4 1.0114 352

214 宮の前橋 Ⅰ 10 ○ 10 × 0 10 1 × 0 × 0 ○ 0 8.7 1.0087 353

199 本庄２号橋 Ⅰ 10 ○ 10 × 0 6 1 × 0 × 0 ○ 0 8 1.0080 354

164 弓谷橋 Ⅰ 10 ○ 10 × 0 4 1 × 0 × 0 ○ 0 6.6 1.0066 355

145 代官橋 Ⅰ 10 ○ 10 × 0 8 1 × 0 × 0 ○ 0 5.8 1.0058 356

107 中上橋 Ⅰ 10 ○ 10 × 0 8 1 × 0 × 0 ○ 0 5.1 1.0051 357

75 光久橋 ○ 10 × 0 1 1 × 0 × 0 ○ 0 13.4 -8.9866 358
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優先順位順　概算工事費一覧表

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 10年合計
34,175 22,535 17,585 11,320 16,425 26,355 18,675 12,915 11,195 16,300 187,930
39,150 63,200 46,200 60,000 - - - - - - 208,550 ※4年合計

73,325 85,735 63,785 71,320 16,425 26,355 18,675 12,915 11,195 16,300 440,500

整理
番号

橋梁名
判定
結果

前回
点検

補修費
(千円)

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 備考 優先順位

334 下河原橋 Ⅲ R5 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R8補修予定 1
323 小山橋 Ⅲ R7 55,200 10,000 45,000 0 0 0 0 0 0 0 0 R9補修予定 2
156 宮前橋 Ⅲ R5 11,489 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R8補修予定 3
136 中島橋 Ⅲ R6 13,000 3,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 R8補修予定 4
80 鳥谷橋 Ⅲ R6 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R8改修予定 5
69 須知荒堀橋 Ⅲ R5 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R8改修予定 6
321 下大久保橋 Ⅱ R6 3,000 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R8補修予定 7
52 南谷橋 Ⅱ R4 7,000 0 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 R9補修予定 8
308 新町橋 Ⅱ R4 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R8補修予定 9
296 開田橋 Ⅱ R4 10,700 700 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 R8補修予定 10
260 左曽良橋 Ⅱ R4 700 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 R11補修予定 11
244 大丈軍橋 Ⅱ R4 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R8補修予定 12
220 板橋 Ⅱ R4 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R8補修予定 13
200 戸津川橋 Ⅱ R5 299 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 R9補修予定 14
142 一ノ瀬橋 Ⅱ R5 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R8補修予定 15
63 諸内橋 Ⅱ R6 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 R9補修予定 16
272 川辺橋 Ⅱ R7 1,100 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 R11補修予定 17
341 ゆり山橋 Ⅱ R4 56,250 250 0 2,000 15,000 0 0 0 0 0 0 H27補修済R8補修予定 18
312 大原橋 Ⅱ R3 5,300 0 0 5,300 0 0 0 0 0 0 0 19
271 深沢橋 Ⅱ R3 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0 20
342 栄橋 Ⅱ R6 7,000 0 0 0 0 7,000 0 0 0 0 0 21
300 上大久保橋 Ⅱ R6 1,100 0 0 0 0 0 1,100 0 0 0 0 22
175 井尻溝橋 Ⅱ R6 17,000 0 0 0 0 0 17,000 0 0 0 0 23
331 ヒヨ谷橋 Ⅱ R6 20,800 0 0 0 0 0 20,800 0 0 0 0 24
269 下縄手橋 Ⅱ R7 1,230 0 0 0 0 0 0 1,230 0 0 0 25
225 北久保橋 Ⅱ R6 2,000 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 26
183 観音寺橋 Ⅱ R5 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 27
169 縄手橋 Ⅱ R6 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 28
172 権現橋 Ⅱ R6 6,100 0 0 0 0 0 0 6,100 0 0 0 28
148 粟ノ谷口橋 Ⅱ R5 2,000 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 30
132 西田橋 Ⅱ R6 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 31
104 粟ノ谷橋 Ⅱ R5 1,000 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 32
216 トメキ橋 Ⅱ R7 2,100 0 0 0 0 0 0 2,100 0 0 0 33
180 笹尾橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 34
354 金刀比羅橋 Ⅱ R4 44,000 0 0 22,000 22,000 0 0 0 0 0 0 35
353 和知川橋 Ⅱ R4 25,000 0 0 0 10,000 15,000 0 0 0 0 0 36
350 金刀比羅橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 37
349 長佐橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 38
346 千原橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 39
337 巡見橋 Ⅱ R7 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 40
333 鐘打橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 41
326 船谷橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 42
324 丸尾橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 43
322 下乙見大橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 44
320 大町橋 Ⅱ R4 300 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 45
319 日向橋 Ⅱ R4 300 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 46
316 須知川橋 Ⅱ R4 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 47
315 荒堀橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 48
313 宮下橋 Ⅱ R4 900 0 0 100 800 0 0 0 0 0 0 49
309 森田橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 50
305 茨堂橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 51
303 宮の前橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 52
297 深山橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 53
292 大橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 54
284 千手寺橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 55
280 向垣内橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 56
278 渕の上橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 57
279 滝谷橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 57
277 西方寺橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 59
274 幸野橋 Ⅱ R4 1,400 0 0 0 1,400 0 0 0 0 0 0 60
268 瀧見橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 61
266 田中橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 62
263 青山大橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 63
261 下鐘打谷橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 64
252 高橋 Ⅱ R7 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 65
251 町橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 66
250 今宮橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 67
249 公園橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 68
248 荒倉橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 69
247 白藤橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 70

【点検費用】合計(千円)
【補修費用】合計(千円)

総合計(千円)
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優先順位順　概算工事費一覧表

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 10年合計
34,175 22,535 17,585 11,320 16,425 26,355 18,675 12,915 11,195 16,300 187,930
39,150 63,200 46,200 60,000 - - - - - - 208,550 ※4年合計

73,325 85,735 63,785 71,320 16,425 26,355 18,675 12,915 11,195 16,300 440,500

整理
番号

橋梁名
判定
結果

前回
点検

補修費
(千円)

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 備考 優先順位

【点検費用】合計(千円)
【補修費用】合計(千円)

総合計(千円)

241 西方寺小橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 71
239 志おたけ橋 Ⅱ R5 15,000 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0 0 72
238 大谷橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 73
237 風呂の本橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 74
234 車屋橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 75
235 下乙見小橋 Ⅱ R4 3,100 0 0 0 3,100 0 0 0 0 0 0 75
236 八千代橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 75
233 御旅橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 78
231 辻堂橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 79
232 板坂橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 79
229 高畑橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 81
227 道の下橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 82
228 上野橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 82
223 徳善寺１号橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 84
219 里ノ内橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 85
221 宮橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 85
215 里ノ内２号橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 87
212 平石橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 88
211 長谷橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 89
209 本野橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 90
203 丸尾２号橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 91
204 下村橋 Ⅱ R5 20,000 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 91
205 坂井橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 91
202 下辻橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 94
197 西分橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 95
198 大平橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 95
196 森の上橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 97
193 片瀬橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 98
194 上安栖里２号橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 98
184 宮前橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 100
185 大和柿橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 100
186 向垣内小橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 100
187 彦左衛門橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 100
188 石黒橋 Ⅱ R4 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 100
181 福寿寺橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 105
170 丸戸橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 106
173 町田２号橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 106
174 福田橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 106
168 松義才橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 109
166 銀杏谷橋歩道 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 110
167 本庄橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 110
162 宮の前橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 112
160 寿橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 113
157 神懸橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 114
154 行者橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 115
146 与河橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 116
150 橋爪橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 116
143 久保田橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 118
144 笹尾谷橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 118
137 名畑橋 Ⅱ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 120
140 大朴橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 120
134 安井橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 122
125 針ケ谷橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
120 十倉橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
109 脇谷２号橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 125
100 本庄３号橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 126
102 小橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 126
103 深山溝橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 126
108 大朴２号橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 126
95 宮の奥橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 130
97 竹ケ鼻橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 130
88 脇谷橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 132
86 湯屋橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 133
87 風呂ノ橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 133
84 大明軍橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 135
76 中筋橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 136
77 中鐘打谷橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 136
72 丸尾橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 138
74 榎橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 138
59 黒谷橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 140
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優先順位順　概算工事費一覧表

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 10年合計
34,175 22,535 17,585 11,320 16,425 26,355 18,675 12,915 11,195 16,300 187,930
39,150 63,200 46,200 60,000 - - - - - - 208,550 ※4年合計

73,325 85,735 63,785 71,320 16,425 26,355 18,675 12,915 11,195 16,300 440,500

整理
番号

橋梁名
判定
結果

前回
点検

補修費
(千円)

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 備考 優先順位

【点検費用】合計(千円)
【補修費用】合計(千円)

総合計(千円)

60 栢の木橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 140
61 庄の下橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 140
62 下養立谷橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 140
64 西田２号橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 140
68 一ツ橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 140
71 堂ケ市橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 140
57 片瀬小橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 147
51 長谷橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 148
49 宮の本橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 149
43 脇谷橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
36 白糸谷橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 151
30 井脇橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 152
22 西谷橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 153
25 奥塩谷橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 153
26 ユリノ下橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 153
20 青山小橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 156
19 北山小橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 157
16 イカガ谷川橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 158
18 皆地橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 158
8 小山橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 160
11 ニコノ下橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 160
5 スグ谷橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 162
1 下道ノ中橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 163
2 皿引野橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 163

345 前后橋 Ⅱ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 165
343 ひらき大橋 Ⅱ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 166
335 希望橋 Ⅱ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 167
332 和田みどり橋 Ⅱ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 168
330 黒尾橋 Ⅱ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 169
325 三ノ田橋 Ⅱ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 170
314 土師川橋 Ⅱ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 171
299 八田橋 Ⅱ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 172
295 青山橋 Ⅱ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 173
291 新八千代橋 Ⅱ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 174
283 和楽美橋 Ⅱ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 175
275 国体記念橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 176
267 渕の上２号橋 Ⅱ R4 1,200 0 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 177
264 川井戸橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 178
258 千峰寺橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 179
201 庄の橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 180
190 市森橋 Ⅱ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 181
124 滝川溝橋 Ⅱ R7 22,800 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 182
110 出世橋 Ⅱ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183
92 下ノ坪橋 Ⅱ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 184
58 大将軍溝橋 Ⅱ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 185
6 堂ノ下溝橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 186

352 丸山橋 Ⅱ R6 53,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H27補修済 187
44 田中溝橋 Ⅰ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188
282 大広橋 Ⅰ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189
270 上縄手橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
159 縄手小橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191
127 大谷橋 Ⅱ R6 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R3補修済 192
129 鐘橋 Ⅰ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192
113 滝ノ谷橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194
118 北山橋 Ⅰ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194
83 平野小橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196
73 山の根橋 Ⅰ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197
70 中芝原橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198
50 イヤン谷橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199
33 松本小橋 Ⅱ R7 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R3補修済 200
281 宮前橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201
218 松尾橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202
13 ホド原橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203
356 舟戸橋 Ⅱ R3 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R1補修済 204
347 栄農橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205
338 美月橋 Ⅲ R7 39,821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R7補修済 206
336 須川橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207
329 庚申橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208
328 高瀬橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209
317 梅田橋 Ⅱ R5 42,023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R5補修済 210
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優先順位順　概算工事費一覧表

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 10年合計
34,175 22,535 17,585 11,320 16,425 26,355 18,675 12,915 11,195 16,300 187,930
39,150 63,200 46,200 60,000 - - - - - - 208,550 ※4年合計

73,325 85,735 63,785 71,320 16,425 26,355 18,675 12,915 11,195 16,300 440,500

整理
番号

橋梁名
判定
結果

前回
点検

補修費
(千円)

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 備考 優先順位

【点検費用】合計(千円)
【補修費用】合計(千円)

総合計(千円)

310 折戸橋 Ⅱ R4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R7補修済 211
307 九手橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212
306 平野橋 Ⅲ R5 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R5補修済 213
302 中河原橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214
304 柏木橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214
287 上安栖里橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216
289 畑ケ瀬橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216
286 二ノ宮橋 Ⅱ R3 2,610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R2補修済 218
285 宮橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219
273 山崎橋 Ⅱ R5 22,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H26補修済 220
262 和田大橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221
253 平川橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222
254 別所橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222
243 小野橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224
242 横谷橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225
240 田中橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226
226 古宮橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227
224 林の下橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228
217 岩根橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229
213 根直橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
210 塩谷橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231
207 アイ橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232
208 東谷橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232
206 検見ケ田橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234
191 欠ト橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235
182 樋ケ谷橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236
178 広野橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237
176 蛭子橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238
177 札場橋 Ⅰ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238
171 古川橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240
165 高杉橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241
161 小谷橋 Ⅲ R4 8,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R6補修済 242
163 二反田橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242
158 池ノ本橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244
155 橋本橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245
153 徳善寺橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246
151 花の木橋 Ⅱ R7 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R2補修済 247
147 橋爪歩道橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248
149 前田橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248
141 セノ谷橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
131 丸山橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251
133 焼尾橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 251
135 松本橋 Ⅱ R5 1,230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R2補修済 251
128 森の上橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254
130 百町橋 Ⅰ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254
121 斧峠橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256
122 尾長谷橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256
123 横谷小橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 256
111 花ノ木橋 Ⅰ R4 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R5補修済 259
112 東谷口橋 Ⅱ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259
114 東谷１号橋 Ⅰ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259
115 質口橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259
116 シミ溝橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259
117 塩谷川橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259
101 石防溝橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265
105 上鐘打谷橋 Ⅱ R6 2,470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R2補修済 265
106 深シノ溝橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265
98 鳥居ケ奥橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268
99 堀古の上橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268
93 中筋２号橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
94 不動口橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
89 寺垣内橋 Ⅱ R5 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R5補修済 272
90 長谷口橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272
91 大朴１号橋 Ⅰ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272
85 安井スグ谷橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275
81 岡田谷溝橋 Ⅰ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276
82 山の神橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276
78 西浦橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278
65 西田３号橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279
67 山ノ上橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279
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R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 10年合計
34,175 22,535 17,585 11,320 16,425 26,355 18,675 12,915 11,195 16,300 187,930
39,150 63,200 46,200 60,000 - - - - - - 208,550 ※4年合計

73,325 85,735 63,785 71,320 16,425 26,355 18,675 12,915 11,195 16,300 440,500
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55 下地橋 Ⅱ R7 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R3補修済 281
56 上塩谷川橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281
53 藤ケ谷橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283
54 大谷川橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283
45 堂ケ市２号橋 Ⅰ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285
46 ナマリ橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285
47 殿橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285
48 西谷橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285
39 トリタニ橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289
40 西田４号橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289
41 和田谷橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289
35 坂口橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292
34 中垣内橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293
28 鳥井段橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 294
29 上養立谷橋 Ⅰ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294
31 えのくだに橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 294
32 前田橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294
23 菖蒲谷橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298
27 山ノ神溝橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298
14 轟橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 300
15 和田垣内橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
17 夜ケ谷橋 Ⅱ R5 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R3補修済 300
12 向イ橋 Ⅰ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303
7 清水橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304
9 岩上２号橋 Ⅰ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304
10 佃橋 Ⅰ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304
3 クラマ谷川橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307
4 二ノ宮小橋 Ⅰ R6 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307

358 長瀬大橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309
355 上和知川橋 Ⅱ R3 1,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R3補修済 310
351 新大谷橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311
348 町田橋 Ⅰ R5 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312
344 黒瀬の里橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313
340 上町田橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314
339 重ね岩橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315
327 谷垣内橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316
311 大榎橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317
301 才谷橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318
298 曽根橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319
294 西河原橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320
293 高原橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321
288 宮殿橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322
290 人子谷橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322
276 縄手橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324
265 大正橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325
259 本町橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326
257 ひよ谷橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327
256 広昌寺橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328
255 実勢川橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
230 曽谷橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330
222 岡本橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331
192 佐織橋 Ⅱ R4 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R7補修済 332
179 池の坪橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
152 六呂橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334
138 清長橋 Ⅰ R3 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335
126 曽谷小橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336
119 質美谷垣内橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 337
79 上中森溝橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338
37 大谷川溝橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339
38 宮前溝橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339
21 仲溝橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341
24 折戸溝橋 Ⅰ R7 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341
189 掘尾橋 Ⅰ R6 3,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R5補修済 343
357 上升谷橋 Ⅰ R4 86,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H28補修済 344
318 後山橋 Ⅰ R4 36,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R3補修済 345
246 中野橋 Ⅰ R6 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H25補修済 346
195 宮の下橋 Ⅰ R5 20,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R3補修済 347
139 坊ケ原橋 Ⅰ R6 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R3補修済 348
96 地蔵橋 Ⅰ R3 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R3補修済 349
66 橋本小橋 Ⅰ R6 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R3補修済 350
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R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 10年合計
34,175 22,535 17,585 11,320 16,425 26,355 18,675 12,915 11,195 16,300 187,930
39,150 63,200 46,200 60,000 - - - - - - 208,550 ※4年合計

73,325 85,735 63,785 71,320 16,425 26,355 18,675 12,915 11,195 16,300 440,500

整理
番号

橋梁名
判定
結果

前回
点検

補修費
(千円)

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 備考 優先順位

【点検費用】合計(千円)
【補修費用】合計(千円)

総合計(千円)

42 徳尾橋 Ⅰ R4 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R3補修済 351
245 橋爪橋 Ⅰ R4 76,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H30架替済 352
214 宮の前橋 Ⅰ R4 39,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H26架替済 353
199 本庄２号橋 Ⅰ R6 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H29架替済 354
164 弓谷橋 Ⅰ R5 10,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R1架替済 355
145 代官橋 Ⅰ R4 21,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H28架替済 356
107 中上橋 Ⅰ R4 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経過観察 357
75 光久橋 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R7架替済 358
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