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様式第４号の１（第７条関係） 

京丹波町建設事業等監視委員会（平成３０年度第２回） 議事概要 

開催日時及び場所 

平成３０年１２月１０日（月） 

午後１時３０分～午後３時３０分 

京丹波町役場本館２階 議場 

出席委員氏名 

委員長 若宮 隆幸 

委員  榎本 藤雄 

委員  山内 武夫 

審議対象期間 平成３０年４月１日～平成３０年９月３０日 

区    分 建設工事 測量・設計業務 (備考) 

 総件数：５８件 

建設工事３７件 

測量・設計業務２１件 

一般競争入札 １９件 ７件 

指名競争入札 １件  ０件 

随 意 契 約 １７件 １４件 

議 事 概 要 

１ 開会あいさつ（若宮委員長） 

（谷副町長） 

２ 議事 

（１）抽出工事等に関する審議について 

     建設工事３件 

測量・設計業務２件 

３ その他 

（１）京丹波町工事入札件数及び平均落札率等の推移につ

いて 

４ 閉会あいさつ（榎本委員） 

委員からの意見・質

問とそれに対する回

答等 

意見・質問 回 答 等 

別紙のとおり 別紙のとおり 

委員会意見の内容 

委員会としては、特段、意見具申すべき内容はない。 

なお、各委員から出された意見・質問を受け止め、公平

公正な競争の促進並びに引き続き透明性の確保に一層努力

願います。 

 



2 

 

別紙 

「２ 議事 （１）抽出工事等に関する審議について」関係 

１ 平成２９年度（繰越） 京丹波町映画等ロケ地倉庫新築（第二期）工事 

（条件付一般競争入札） 

意見・質問 回 答 等 

○最低制限価格以下の失格者

が全体の８割ほど出たが、何か

別の要因があったのではない

ですか。 

○失格者が出来るだけ出ない

ように、積算精度を上げる手段

はあるのですか。 

○この二期工事で全体工事と

しても完了であるのですか。ま

た、森林公園等の全体構想はど

のようになっているのですか。 

 

 

浄化槽の設置や内装工事及び機械設備工事

など複合的な工事であったため、積算や見積、

考え方に差異が生じ失格が多発したと考えら

れます。 

複合的な工事での積算ポイントとなる部分

や、最低制限価格設定算出等を出来るだけわか

りやすく公開するように心がけていきます。 

今後の工事としまして、電気の引き込みと水

道給水等の小規模な部分を残しています。全体

の基本構想及び計画は、今のところたっていま

せん。 

 

 

 

２ 平成３０年度 京丹波町立医師住宅等新築工事 

（条件付一般競争入札） 

意見・質問 回 答 等 

○町内の本店を置く建築業者

だけの単独発注は難しいので

すか。 

 

 

○医師確保が難しいと思うが、

その手立てとしての整備なの

ですか。災害等緊急時には使用

しないのですか。 

 

Ｉ級業者は１者のみであり、また大規模な建

築工事であることから、特定建設業を代表者と

して町内複数の業者でのＪＶを組んでもらっ

たものです。 

 

新たな医師の確保並びに、常勤医師の確保を

目的として環境整備を実施するものです。 

当直室が現在病院内にありますので、緊急時

にはその当直室を使用し、あくまで常勤医師等

に住んでもらう事を考えています。 
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３ 平成３０年度 北部（仏主）地区水道施設災害復旧〔仮設配管〕工事 

（随意契約） 

意見・質問 回 答 等 

○随意契約理由書で、業者選定

理由をもう少し詳しく説明を

お願いします。 

 

○給水管が破損したのはこの

１箇所のみだったのですか。 

○本配管の見込みは、いつ頃に

なりそうですか。 

７月豪雨により給水管が破損しましたので、

緊急で地元の業者手配を考えましたが無理で

あったため、町内の水道給水に特化し早期対応

可能な業者を選定したものです。 

 

この１箇所のみでありましたが、北部５集落

の約１００戸が被災の影響を受けました。 

 

当初２年を見込んでいましたが、林道災害復

旧の絡みがありますので、早ければ来年度初頭

には本配管の可能性が出てきており、早期対応

が出来そうに考えています。 

 

 

 

４ 平成２９年度（繰越） 新庁舎整備事業に伴う地質調査業務 

（条件付一般競争入札） 

意見・質問 回 答 等 

○最低制限価格でピッタリ落

札されていますが、原因等分析

している事があれば教えてく

ださい。他の地質調査もこのよ

うな状況ですか。 

 

○標準貫入試験はどのような

目的で行うものですか。 

ボーリングの箇所数や試験回数、人員配置の

みであり、一定の標準によるものであるため差

が出ないものと分析しております。複雑なもの

でない限り、このような状況であります。 

  

 

地盤の硬さや柔らかさを調べ、地盤の締まり

具合を調査するものです。 

 

 

 

５ 京丹波町立（仮称）たんばこども園新園舎建設設計業務 

（随意契約） 

意見・質問 回 答 等 
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○プロポーザル評価結果の項

目「見積」で、逆転して総合評

価で上回る順位がありますが、

配点によってはこのような状

況も考えられたのですか。 

 

○予算額の半分ぐらい安価な

見積額での採用となりました

が、担当課としての見解はいか

がですか。 

 

○予算内ぎりぎりでの見積額

で提出してくるのか、またこの

ように安さで勝負というよう

な場合など、プロポーザルの傾

向としてはどのようなもので

すか。 

 

 

プロポーザル評価結果の項目、「プレゼンテ

ーションの総合的評価」までの項目で総合点の

開きが少ない場合、見積額で他の業者より安価

な見積提示であれば、最終総合評価で上位の順

位となります。 

  

見積が安価でありましたが、今のところしっ

かり対応してもらったおり、不満足なことはあ

りません。 

 

 

 予算の範囲内で公告をしておりますので、枠

内一杯の場合もありますが、全体に係る総合評

価ですので見積額が低く抑えられてきている

場合もあります。 

 

 

「３ その他」関係 

意見・質問 回 答 等 

特になし 
 

 


