様式第4号の1（第7条関係）

京丹波町建設事業等監視委員会（令和4年度第1回） 議事概要

開催日時及び場所	令和4年6月29日（水） 午前9時30分～午前11時30分 京丹波町役場2階 大会議室		
出席委員氏名	委員長 若宮 隆幸 委員 藤田 直也 委員 山田 洋之		
審議対象期間	令和3年10月1日～令和4年3月31日		
区 分	建設工事	測量・設計業務	(備考)
一般競争入札	26件	5件	総件数：52件
指名競争入札	0件	0件	建設工事41件
随意契約	15件	6件	測量・設計業務11件
議 事 概 要	<p>1 開会あいさつ（若宮委員長） （山森副町長）</p> <p>2 議事 （1）抽出工事等に関する審議について 建設工事3件、測量・設計業務2件</p> <p>3 その他 （1）令和3年度（後期）建設工事入札における平均落札率について</p> <p>4 閉会あいさつ（藤田委員）</p>		
委員からの意見・質問とそれに対する回答等	意見・質問		回答等
	別紙のとおり		別紙のとおり
委員会意見の内容	委員会としては、特段、意見具申すべき内容はない。 なお、各委員から出された意見・質問を受け止め、公平公正な競争の促進並びに引き続き透明性の確保に一層努力願います。		

議事の前質問関係

意見・質問	回答等
<p>○合冊工事が入札中止となっているが、その理由は。</p> <p>○発注者都合とは。</p> <p>○中止となった案件の入札公告日のサイクルは。</p> <p>○発注者都合の理由の入札中止がないように今後していただきたい。</p>	<p>入札中止の理由は、積算誤りと発注者都合によるものです。</p> <p>金入り設計書を入札公告時に掲載していたためです。</p> <p>1度目の再公告は1箇月後となっており、2度目は一週間後となっています。</p> <p>承知しました。</p>

別紙

「2 議事（1）抽出工事等に関する審議について」関係

1 令和3年度 道路メンテナンス事業 後山橋橋梁補修工事

（条件付一般競争入札）

意見・質問	回答等
<p>○橋梁の補修を行ったのは、主桁だけですか。</p> <p>○今後の橋梁点検業務の発注の形態を教えてください。また、工事の発注計画も分かる範囲で教えてください。</p>	<p>主桁の外にひび割れがあったため、その全てを補修している。</p> <p>本年度は80橋の橋梁点検を実施します。橋梁の種類によって、京都技術サポートセンターに随意契約で発注するもの、職員が点検を行うもの、入札公告で発注するものに分類して発注していきます。</p> <p>また、計画としては令和3年度に9橋の補修が完了し、令和4年度に3橋の補修を行います。それに伴い、大規模補修が必要な橋梁の補修の対応は一定終了します。今後の対応としましては定期点検結果による措置を随時行う予定です。</p>

<p>○変更の理由にある橋面排水は設計時に分からなかったのですか。</p>	<p>点検は橋梁点検車で実施しており、今回の変更の理由は吊足場を設置したことにより確認できた箇所である。</p> <p>また、舗装撤去後に舗装厚の確認と排水処理の方法が確定したことによります。</p>
<p>○辞退の理由を教えてください。</p>	<p>積算が予定価格を上回る事と、技術者の配置ができないことが理由です。</p>

2 令和3年度 京丹波町立瑞穂中学校トイレ改修工事
(条件付一般競争入札)

意見・質問	回答等
<p>○今回の工事により便器の数が減少しますが支障はありませんか。</p>	<p>昭和60年に現在の位置に瑞穂中学校が建設され、昭和60年と比較し、生徒数が減少しております。そのため、今回の工事で便器の数が減少しても支障ございません。</p>
<p>○入札に参加された業者9社中6社失格となっておりますが、理由として考えられることは。</p>	<p>積算に占める見積の割合が多いことが、理由として推測されます。</p>
<p>○役所に提出する見積と業者に提出する見積を比較すると、見積業者は落札業者に対して自社製品を採用してもらいたいため低く設定することがある。失格が多くなる傾向があるようでしたら注視していただきたい。</p>	<p>承知しました。</p>
<p>○納期に遅れはないか。</p>	<p>コロナの影響があり、納期は遅れております。</p>

3 令和3年度 京都府衛星通信系防災情報システム設備移設工事
(随意契約)

意見・質問	回 答 等
○京都府のシステムであるため、移設費用は京都府の負担ではないのか。	庁舎移転による突発的なものであるため、本町の負担であります。
○システム自体老朽化が進んでいると思われそうですが、近々更新することはありませんか。	修繕等はメンテナンスの範囲で行えるため、現在更新の予定はありません。
○予定価格に対して100パーセントで契約となっておりますが、価格交渉は行ったのか。	当初予算要求時の見積価格を予定価格としており、100パーセントになりました。価格交渉が行えたと考えており、今後は価格交渉を行っていきます。

4 令和3年度 農村整備事業 農道橋定期点検診断業務
(条件付一般競争入札)

意見・質問	回 答 等
○点検後、補修を行う予定ですか。	お見込みのとおり。
○今後、何橋点検が必要ですか。	橋長15メートル以上の橋梁を点検する必要があり、今回の4橋で点検は終了です。
○不法占用との点検結果が出ていますが、対応はされましたか。	今後、地元へ指導を行う予定です。
○第2回変更の理由に修繕工法等の協議を要すると思いますが、当初設計書に計上していませんでしたか。	当初設計書には概算の修繕しか計上していませんでした。 変更の修繕は、当初設計書に計上していない修繕が必要になったためです。

<p>○追加資料の提出はあったのか。</p> <p>○1社失格となっていますが分析されていますか。</p>	<p>お見込みのとおり。</p> <p>予定価格の算出に当たって、本町では設計金額の99パーセントから100パーセントの間で設定することになっており、設計金額を見誤ったことが原因と推察されます。</p>
---	---

5 令和3年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 中台殿池廃止測量設計業務
(随意契約)

意見・質問	回答等
<p>○業務概要にため池改修とありますが、ため池の廃止ではないのか。</p>	<p>ため池は取壊しであります。水路が改修となります。</p>
<p>○水路の改修に伴い用地買収が必要であると思われませんが、用地買収は終了していますか。</p>	<p>全ての用地買収が済んでいませんので、今後も進めていく予定です。</p>
<p>○京都府土地改良事業団体連合会の諸経費の率は。</p>	<p>測量業務に係る諸経費に0.9を乗じたもの、一般管理費等に0.75を乗じたものです。</p>
<p>○他のコンサルタント会社でもできる業務であるのか。</p>	<p>他のコンサルタント会社でもできる業務がありますが、本町の事務職員に対して技術的な指導及び援助を行って事業を進めていく必要があるため、京都府土地改良事業団体連合会と特命随契いたしました。</p>

<p>○京都府土地改良事業団体連合会の概要をご教示ください。</p> <p>○ため池廃止の手続きは。</p> <p>○他のコンサルタント会社でもできる業務であれば、発注をしていただきたい。</p>	<p>土地改良事業を行うため、事業主体においては、事務及び技術職員の充実・資質の確保とともに、多様化している事業の遂行に必要な情報・資料の収集、事業の促進、予算の確保、維持管理の問題等の解決など、事業執行体制について完全なる整備が求められますが、それには自ずと限界が生じる場合があります。</p> <p>それらを解決し、共同の利益を増進するための適切かつ合理的な体制として、会員となる京都府内の市町村・土地改良区等が自主的に設立した組織です。</p> <p>ため池台帳から削除し、京都府に廃止の届けを提出する以外はありません。</p> <p>検討いたします。</p>
--	---

「3 その他」関係

意見・質問	回答等
<p>○総合評価方式の入札を積極的に活用いただきたい。</p>	<p>検討いたします。</p>